
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, Ing. Ondřej Nožička

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: i.capouskova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: Nám. 9.
května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.
Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
DIČ: CZ18601227
(„zhotovitel“)




Článek I.
Důvody vyhotovení dodatku
Důvodem vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je navýšení počtu měrných jednotek u již zpracované a odevzdané dílčí části díla 6.2.3 a změna termínu plnění dílčí části díla 6.2.5 dle přílohy SoD – položkového výkazu činností.
Z důvodu nesouhlasného stanoviska jednoho dotčeného vlastníka pozemků je nutné provést došetření části hranice obvodu pozemkových úprav. S uvedeným je spojena časová prodleva, která si vyžádá posunutí termínu plnění u dílčí etapy vypracování nároků vlastníků.
Článek II.
Změna měrných jednotek a posunutí termínu plnění

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku jsou doplněny nebo se mění položky 6.2.3 a 6.2.5 přílohy SoD – položkového výkazu činností následovně:

Původní stav
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	280
	2 000
	560 000,00
	28. 2. 2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	928
	230
	213 440,00
	15. 6. 2022



Nový stav
	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	280
	2 000
	560 000,00
	28. 2. 2022

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ
	100 bm
	2
	2 000
	4 000
	30. 6. 2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	928
	230
	213 440,00
	31. 8. 2022



Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Celková cena za provedení díla se změní z původní 2 871 520 Kč bez DPH na 2 875 520 Kč bez DPH. 
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.






Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:  


V Praze	13. 5. 2022		V Praze 10. 5. 2022




…………………………………				…………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					Jaromír Prošek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		prokurista společnosti 
Státní pozemkový úřad					HRDLIČKA spol. s r. o.						
		
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Černuc
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	919
	320,00
	294 080,00
	15.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	9
	1 500,00
	13 500,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	280
	2 000,00
	560 000,00
	28.2.2022

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	30.6.2022

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	928
	230,00
	213 440,00
	31.3.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	928
	230,00
	213 440,00
	31.8.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 298 460,00
	31.8.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	928
	460,00
	426 880,00
	15.11.2022

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	7
	2 000,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	70
	460,00
	32 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	5
	11 500,00
	57 500,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	460,00
	460,00
	30.6.2023

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	928
	885,00
	821 280,00
	30.6.2023

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 600,00
	55 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 410 020,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	928
	180,00
	167 040,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 040,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 298 460,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 410 020,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 040,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 875 520,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	603 859,20
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 479 379,20
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	HRDLIČKA spol.s r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 13. 5. 2022
	Datum: 10. 5. 2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Jaromír Prošek

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



