
Číslo smlouvy objednatele č.1: 974-2019-514101  
Číslo smlouvy objednatele č.2:  ........................... 
Číslo smlouvy zhotovitele :  NA-14/08/2019 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hořenice 
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 
 
Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky 

Náchod 
 Ing. Iveta Geržová 
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Tel. (+420) xxxxxxxxxxx, (+420) xxxxxxxxxxx 
E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:   01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
a 
 
Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 

státní příspěvkový organizace 
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem 

Závodu Praha 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Rádl 
Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 
Tel. (+420) xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: Zjq4rhz 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  20001-15937031/0710 
IČO:   65993390 
DIČ:  CZ65993390 
 
(dále jen „objednatel č. 2“) 
 
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 
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a 
  
Zhotovitel: Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 
Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Zastoupen: Martinem Závrským, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Závrský, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 3xv742d 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad 

Sázavou 
Číslo účtu: 1471924319/0800 
IČO: 27493989 
DIČ: CZ27493989 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 
22333 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke 
smlouvě o dílo č. 974-2019-514101 (číslo smlouvy objednatele č.1) ze dne 17.12.2019. 

Název zakázky: „Komplexní pozemková úprava Hořenice“. 

 

 

  
Předmět dodatku 

1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění shora uvedená smlouva o dílo uzavřená na zhotovení 
návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hořenice. Jedná se 
o posun termínu plnění u etap 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. 
 
Důvodem je vyhotovení studie na posouzení možností mimoúrovňového křížení 
obchvatu Jaroměře (I/33) s plánovanou komunikací na propojení polních cest (dále jen 
studie). Studii nechal vypracovat objednatel č. 2 a bude sloužit jako podkladová 
dokumentace pro návrh opatření ke zpřístupnění pozemků v plánu společných 
zařízení.  
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Smluvní strany se proto dohodly na posunu smluvních termínů předání dílčích částí 
díla od data předání výše uvedené studie zhotoviteli. 
 
 
Původní termíny plnění : 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 31.05.2022 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty – 31.05.2022 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 31.05.2022 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 31.05.2022 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona – 31.01.2023 
 
 
Nové termíny plnění : 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – do 4 měsíců po předání studie od 
objednatele č. 2 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty – do 4 měsíců po předání studie od objednatele č. 2 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – do 4 měsíců po předání studie od 
objednatele č. 2 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – do 4 měsíců po předání 
studie od objednatele č. 2 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona – do 12 měsíců po předání studie od objednatele č. 2 

 
 

1.2. Na základě oznámení zhotovitele se mění osoba oprávněná jednat v technických 
záležitostech za zhotovitele na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
tel : xxxxxxxxxxxx 
 
 

1.3. Na základě oznámení zhotovitele se mění adresa sídla zhotovitele, firmy Geodézie 
Ledeč nad Sázavou s.r.o. na Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 
 
 

1.4. U objednatele č. 1 se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech 
z důvodu změny na místě vedoucího Pobočky Náchod. Ing. Pavel Kafka je nahrazen 
Ing. Štěpánem Melicharem. 
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Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají 
v platnosti. 
 

2.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
Za objednatele č. 1:  Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 19.05.2022 

 

V Praze dne 25.05.2022 

 

  

 
 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
 
Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 
ředitel Závodu Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
 

Za zhotovitele: 

V Ledči nad Sázavou dne 17.05.2022 

 
 

 
 
Martin Závrský 
jednatel 
Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
 

 
Příloha : Položkový výkaz činností – KoPÚ Hořenice – dodatek č. 1 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hořenice - Dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 500 12 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 4 000 28 000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 307 500 153 500 30.8.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 115 2 000 230 000 31.3.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 15 2 000 30 000

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 307 440 135 080 31.7.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 307 450 138 150 30.9.2021

727 230 30.9.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 307 1 150 353 050

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 13 1 800 23 400

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 33 1 700 56 100

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 2 15 000 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 307 560 171 920
do 12 měsíců po 
předání studie od 
objednatele č. 2

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2) ks 2 17 000 34 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

668 470

3.6. Mapové dílo ha 307 350 107 450 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

107 450

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

do 4 měsíců po 
předání studie od 
objednatele č. 2

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



727 230 Kč

668 470 Kč

107 450 Kč

1 503 150 Kč

315 662 Kč

1 818 812 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

V Ledči nad Sázavou dne 17.05.2022

V Praze dne 25.05.2022V Hradci Králové dne 19.05.2022

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Za objednatele č. 1:

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za objednatele č. 2:

Martin Závrský                                                                                              
jednatel Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

…………………………………………

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

…………………………………………

Ing. Petr Lázňovský                                                                             
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj                                                    
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.                                                                     
ředitel Závodu Praha                                                                     
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

…………………………………………


