	                                  Č. sml. objednatele:
	                                    Č. sml. zhotovitele:

Č.sml. objednatele: 	659-2020-523101
Č.sml. zhotovitele: 	S21-034-0094
Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín

DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
„Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“
uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro
	Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa,
	vedoucí pobočky Hodonín
	Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel. 	xxx Mgr. Bc. Milan Večeřa
	xxx Bc. Jaroslava Sasínková
e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001 / 0710
IČ: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx a
	xxx
	- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	amx5p38
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	212269343 / 0300
IČ: 	48035599
DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)




Čl. I.
S ohledem na rozpočtové provizorium objednatele trvající 4 měsíce, pro které nebylo možné smluvně zajistit odsouhlasení méněprací a víceprací týkajících se změn výsadeb doprovodné zeleně podél dokončené stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín, nemohlo být ani požádáno o změnu původně odsouhlasené druhové skladby zeleně a snížení počtu kusů stromů orgánem ochrany přírody a krajiny. Kolaudace stavby je podmíněna změnou rozhodnutí o kácení dřevin. Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 prac. dnů před zahájením prací
b. Termín zahájení stavebních prací: 		05.08.2020
c. Termín dokončení stavebních prací: 	do 	11.07.2021
d. Termín dokončení výsadby zeleně: 	do 	25.11.2022
e. Termín předání a převzetí díla – dílčí (bez výsadeb): 	do 	30.11.2021
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – stavby polní cesty C6) 
f. Termín předání a převzetí díla – dílčí (výsadba zeleně): 	do 	25.11.2022
nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – výsadby zeleně) 
g. Termín provedení 3-leté pěstební péče o vysazenou zeleň v rozsahu dle soupisu prací písemně odsouhlaseného objednatelem:
1. rok pěstební péče: 	do 	15.11.2023
2. rok pěstební péče: 	do 	15.11.2024
3. rok pěstební péče: 	do 	15.11.2025

2. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1.1:
1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.
2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí aj., předání.
3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky.
4. Zemní práce v trase:
– odstranění panelů a sejmutí ornice
– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy
– odkopávky - příčné a podélné přesuny
– pláň
– násypy a rozhrnutí ornice
– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku
– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na skládce.
- termín plnění uzlového bodu 1.1: 	nejpozději do 	15.11.2020

Uzlový bod č. 1.2:
1. Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.
2. Vytvoření parapláně.
3. Konstrukční vrstvy vozovky.
- termín plnění uzlového bodu 1.2: 	nejpozději do 	11.07.2021

Uzlový bod č. 2.1:
1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách
2. Likvidace zařízení staveniště
- termín plnění uzlového bodu 2.1.: 	nejpozději do 	25.11.2022



Uzlový bod č. 2.2:
1. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby
- termín plnění uzlového bodu 2.2: nejpozději do 7 dnů od doručení
kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla) 	nejpozději do 	25.11.2022

3. čl. IV Platební podmínky, odst. 3. nově zní:

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury

4. čl. IV Platební podmínky, odst. 9. nově zní:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.

Čl. II.
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne: 31.5.2022	V Hodoníně dne: 31.5.2022






………………………………………..........	………………………………………...............
Ing. Renata Číhalová	xxx
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	SWIETELSKY stavební s.r.o.
pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci) 

v z. JUDr. Jarmila Báčová




	………………………………………...............
	xxx
	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
	(na základě plné moci)

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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