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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Dodatek č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
  

mezi smluvními stranami 
 
Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín, 
Havlíčkova 56, 506 14 Jičín 

Tel.: 
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz, jicin.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                             
Jméno:  Stavby rybníků s.r.o. 
Sídlo:  Nerudova 34, 258 01 Vlašim 
zastoupený: Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti 
tel./fax: 
e-mail: 
ID DS: uejhqmm 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti 
tel./fax: 
e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 3471417359/0800 
IČO: 02951746 
DIČ: CZ02951746 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka C225278 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo (č. objednatele 397-2021-514101, č. zhotovitele 
12/2021) uzavřená dne 23.4.2021, jejímž předmětem je realizace díla s názvem 
Rekonstrukce rybníku Hlíza a části cesty HC2 v k.ú. Dřevěnice. 
 
 
 

Čl. I Předmět dodatku 
 
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením 
§ 222 odst. 7 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Změny se týká záměny položky soupisu stavebních prací (viz změnový list). 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list soupisu stavebních prací. 
 
Celková cena za provedení díla uvedená v článku III., bodě 4 smlouvy o dílo se nemění. 
 
 

Odůvodnění dodatku:  

Při rekonstrukci rybníku Hlíza v k.ú. Dřevěnice byla na základě požadavku zhotovitele 
odsouhlasena možnost záměny položky soupisu stavebních prací. Opevnění přelivné hrany 
sdruženého objektu výřezem z OC trouby 813/12,5 bude nahrazeno žulovými kamenořezy 
shodného tvaru. Použití kamenořezů je odůvodněno menší časovou náročností při montáži 
na stavbě, delší životností a vyšší estetickou hodnotou 

V soupisu stavebních prací se jedná o odstranění položky M+D ocelové přelivné hrany z trubky 
D 813/12,5 vč. nátěru a odstranění souvisejících 2 položek konstrukce a přesunu hmot 
v celkové hodnotě 77 374,32 Kč bez DPH a nahrazení těchto položek jednou položkou M+D 
Kamenořezy přelivné hrany, která obsahuje veškeré náklady spojené s montáží a dodávkou 
v hodnotě 77 374,32 Kč bez DPH. Celková cena smlouvy o dílo se tak nezmění. 

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací 
ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena nově navrhovaného materiálu a prací bude 
ve vztahu k nahrazovanému stejná, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních 
prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. 
 
 
 

Čl. II Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
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3. Objednatel i zadavatel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho 
obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 

V Hradci Králové dne 31.05.2022 Ve Vlašimi dne 31.05.2022 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Petr Lázňovský 
Ředitel 
KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

v z. Ing. Jolana Miškářová 

Zhotovitel 

Ing. Martin Suchopar 
Jednatel společnosti 
Stavby rybníků s.r.o. 
 

 

 

Příloha: Změnový list soupisu stavebních prací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NW-21-20-FIN
Sdružený objekt změnový list č.1

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NW-21-20-FIN

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

21. 4. 2022

 
 

93 622,9377 374,32SO 02-VP Sdružený objekt

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-93 622,93-77 374,32SO 02-MP Sdružený objekt

Sdružený objekt změnový list č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -77 374,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -77 374,32 21,00% -16 248,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -93 622,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sdružený objekt změnový list č.1

SO 02-MP - Sdružený objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -77 374,32
HSV - Práce a dodávky HSV -77 374,32
    3 - Svislé a kompletní konstrukce -18 077,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -56 960,00

    998 - Přesun hmot -2 337,14

SO 02-MP - Sdružený objekt

Sdružený objekt změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -77 374,32

D HSV Práce a dodávky HSV -77 374,32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -18 077,18

50 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.

m3 -3,263 5 540,05 -18 077,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -56 960,00
73 K 969999001-R M+D ocelové přelivné hrany z trubky  D 813/12,5 vč. 

nátěru m -14,240 4 000,00 -56 960,00

D 998 Přesun hmot -2 337,14

74 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se 
sypanými hrázemi a vodní elektrárny  dopravní 
vzdálenost do 500 m

t -9,245 252,80 -2 337,14

Sdružený objekt změnový list č.1

SO 02-MP - Sdružený objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 374,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 77 374,32 21,00% 16 248,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 93 622,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sdružený objekt změnový list č.1

SO 02-VP - Sdružený objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 374,32
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 77 374,32

SO 02-VP - Sdružený objekt

Sdružený objekt změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 374,32

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 374,32

75 K AGR 1
 M+D Kamenořezy přelivné hrany

- obsahuje veškeré náklady spojené s montáží a 
dodávkou kamenořezů přelivné hrany

kpl 1,000 77 374,32 77 374,32

Sdružený objekt změnový list č.1

SO 02-VP - Sdružený objekt

Strana 8 z 8


