
Číslo SOD objednatele ČR-SPÚ: 942-2021-571101/3                        Číslo SOD zhotovitele: 841/OACZ/045/2021/N2100031653 

Číslo SOD objednatele ŘSD ČR: 03PT-004750 

 

 

DODATEK č.  3 

SMLOUVY  O  DÍLO  ze dne 19. 7.  2021 
 

jejímž předmětem je „Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 
a LBK3“ uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

Smluvní strany: 

Objednatel č. 1: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Pobočka Nový Jičín 

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín 

          

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj           

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj           

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel.: xxx   
E-mail: njicin.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 
 
 
Objednatel č. 2: 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) 
Sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Adresa: Šumavská 33, 659 99 Brno 
jednající                                                             Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
bankovní spojení:                                              ČNB 
číslo účtu:                                                          20001-15937031/0710 
IČ:                                                                      65993390 
DIČ:                                                                   CZ65993390 
 
(objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“) 
 
 
 
 
a 



 
Zhotovitel: 
 
Jméno:                                                           STRABAG a.s. 
Sídlo:                                                              Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
zastoupený:                                                     Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava, 
                                                                        Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z.       

Morava na základě plné moci ze dne 1.1.2021 
tel./fax:                                                             +420 596 978 111 
e-mail:                                                              strabag.ostrava@strabag.com 
ID DS:                                                              8yuchp8 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

xxx 
tel./fax:                                                             xxx 
E-mail:                                                             xxx 
bankovní spojení:                                            Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:                                                        994404-640900015/0800 
IČO:                                                                 608 38 744 
DIČ:                                                                 CZ60838744, je plátcem DPH 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 58317 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem 

„Realizace SZ Velké Albrechtice – polní cesty Pv1,Pv2,Pv3,P4,Pv11 a LBK3“ (dále jen 

„dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací. 

 

2. Dodatečné stavební práce se týkají polních cest P4 a Pv11.  

 

Předmět změny č. 9 se týká stavebního objektu SO 02 Vedlejší polní cesta Pv11 – změna 

nivelety v km 0,680 – 1,094.:   

V místě dle uvedeného staničení byla v průběhu výstavby zjištěna nadměrná vlhkost 

terénu v trase budované nové polní cesty. Zvýšená vlhkost se v trase cesty projevovala 

už od doby provedené sklizně plodin, a i přes dobu 10 dní bez deště byl tento stav trvalý. 

Poblíž se nachází místní vodoteč. 

Jelikož vlhkost zeminy v daném úseku cesty není možno z těchto míst jednoduchým 

technickým opatřením odvést a z důvodu geologie je téměř nemožné, aby došlo k jejímu 

vsáknutí do podloží. Po provedení skrývky ornice bylo ze vzorku stanoveno směsné pojivo 

k vylepšení podloží. Po jeho aplikaci v ploše cesty byly statické zkoušky na předmětném 

úseku nevyhovující. Po konzultaci zhotovitele s geotechnikem na místě samém bylo 

navrženo navýšení vrstev štěrkodrti.  

 

Předmět změny č. 10 se týká stavebních objektů SO 01 Hlavní polní cesta P4 a SO 02 

Vedlejší polní cesta Pv11 – napojení drenáží do vodoteče:   

K odvodnění pláně je u cest navržen podélný trativod DN 100. Drény mají být zaústěny 

do zasakovacích jímek. 

Z důvodu změny vodních poměrů, kdy deštivé počasí zapříčinilo zvýšení podzemní 

hladiny vody, není možné díky nepropustnému podloží účinně využít zasakovací jímky a 



voda se trvaleji zdržuje v konstrukci i na povrchu cest, proto bude odvedena do místního 

toku. 

Napojení drenáží do vodoteče bude provedeno v úsecích cesty P4 ve staničení km 0,340 

a 1,300, cesty Pv11 ve staničeních km 0,740, 0,800, 0,870 a 1,028. 

 

  

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, 

které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací 

je nezbytné pro dokončení původního díla. 

 

Čl. II. 

Cena za dodatečné stavební práce 

 

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovanými 

položkovými rozpočty ze dne 11. 2. a 7. 3. 2022 a vychází z nabídkových cen soupisu 

prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty 

v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS. 

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí  

                                                                                   304 724,85 Kč bez DPH. 

                                                                                   

2. Celková cena za provedení díla po provedení všech dodatečných stavebních prací: 

bez DPH činí                                                                    31 101 798,67 Kč 

DPH 21% činí                                                                     6 531 377,72 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  37 633 176,39 Kč 

  

3. Rozpočty cen za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je 

nedílnou součástí dodatku č. 3. 

 

Čl. III. 

Ustanovení k dodatku č. 2 

Z důvodu technických problému a časové tísně byl předešlý dodatek č. 2 podepsán všemi 

smluvními stranami v termínu, avšak ve dvou elektronicky podepsaných .pdf souborech. 

Všechny smluvní strany berou tuto skutečnost a obsah dodatku č. 2 na vědomí a připojují 

níže podpis. 

 

Čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo se vyhotovuje v elektronicky podepsaném formátu pdf. 

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 



registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech 

beze změn. 

4. Smluvní strany si Dodatek č. 3 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl 

sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své 

podpisy. 

5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 

subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 

realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si 

je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních 

údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se 

zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s 

aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat 

po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

V Ostravě 31.05.2022                                      V Brně 30.05.2022 

Za objednatele:  

 

 

   

………………………………………….  …………………………………………. 

              Mgr. Dana Lišková                                         Mgr. David Fiala 

           ředitelka KPÚ pro MSK                    ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno 

   

V Ostravě 23.05.2022   

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

Jiří Malík                 Ing. René Suchan 

STRABAG a.s., ředitel oblasti Sever, 

o.z. Morava 

 STRABAG a.s., ekonom oblasti 

Sever, o.z. Morava 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 29186404

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov DIČ: CZ29186404

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Krč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 225 157,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 225 157,50 21,00% 47 283,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 272 440,58

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa_Změna č. 9 Polní cesta Pv11 - navýšení nivelety

SO 02 - Vedlejší polní cesty

SO 02/4 - Cesta Pv11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Nový Jičín Projektant:

Hanousek s.r.o., 

Barákova 41, 79601 

Prostějov

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Jan Krč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 225 157,50

HSV - Práce a dodávky HSV 225 157,50

    5 - Komunikace pozemní 202 491,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 666,50

SO 02 - Vedlejší polní cesty

SO 02/4 - Cesta Pv11

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa_Změna č. 9 Polní cesta Pv11 - navýšení nivelety
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 23. 5. 2022

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Nový Jičín Projektant:

Hanousek s.r.o., 

Barákova 41, 79601 

Prostějov

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Jan Krč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 225 157,50

D HSV Práce a dodávky HSV 225 157,50

D 5 Komunikace pozemní 202 491,00

90 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 450,000 44,10 19 845,00 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

VV Násyp z kameniva frakce 0/32 v tl. 100 mm v km 0,950 - 1,050 - ochranná vrstva

VV (1050-950)*4,5 450,000

83 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 900,000 202,94 182 646,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564871116

VV Sanace kamenivem frakce 0/300 mm - km 0,950 - 1,050

VV 900 900,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 666,50

91 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 450,000 50,37 22 666,50 CS ÚRS 2021 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919726123

VV Dodávka a montáž geotextilie 400 g/m2 v km 0,950 - 1,050

VV (1050-950)*4,5 450,000

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa_Změna č. 9 Polní cesta Pv11 - navýšení nivelety

SO 02 - Vedlejší polní cesty

SO 02/4 - Cesta Pv11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ:

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov DIČ: CZ29186404

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Krč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 906,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 906,78 21,00% 6 490,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 397,20

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa__Změna č. 10 Drenáže

SO 01 - Hlavní polní cesta

SO 01/1 - Cesta P4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Nový Jičín Projektant:

Hanousek s.r.o., 

Barákova 41, 79601 

Prostějov

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Jan Krč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 906,78

HSV - Práce a dodávky HSV 30 906,78

    1 - Zemní práce 14 880,27

    2 - Zakládání 3 895,70

    4 - Vodorovné konstrukce 7 173,60

    8 - Trubní vedení 4 950,46

    998 - Přesun hmot 6,75

SO 01 - Hlavní polní cesta

SO 01/1 - Cesta P4

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa__Změna č. 10 Drenáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Nový Jičín Projektant:

Hanousek s.r.o., 

Barákova 41, 79601 

Prostějov

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Jan Krč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 906,78

D HSV Práce a dodávky HSV 30 906,78

D 1 Zemní práce 14 880,27

7 K 132151104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně
m3 48,900 138,50 6 772,65 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151104

VV Hloubení rýhy podélné drenáže 

VV km 0,340 00

VV (28,5+26,5)*0,6*1,0 33,000

VV km 1,300 00

VV 26,5*0,6*1,0 15,900

VV Součet 48,900

12 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 48,900 24,20 1 183,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV Nakládání vytěženého výkopku pro zpětný zásyp po provedení drenáží

VV km 0,340 00

VV (28,5+26,5)*0,6*1,0 33,000

VV km 1,300 00

VV 26,5*0,6*1,0 15,900

VV Součet 48,900

18 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 48,900 141,60 6 924,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

VV Zhotovení podsypu a zpětného zásypu zeminou po provedení drenáží

VV km 0,340 00

VV (28,5+26,5)*0,6*1,0 33,000

VV km 1,300 00

VV 26,5*0,6*1,0 15,900

VV Součet 48,900

D 2 Zakládání 3 895,70

31 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 81,500 47,80 3 895,70 CS ÚRS 2021 01

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa__Změna č. 10 Drenáže

SO 01 - Hlavní polní cesta

SO 01/1 - Cesta P4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212792211

VV Provedení drenáže

VV km 0,340 00

VV 28,5+26,5 55,000

VV km 1,300 00

VV 26,5 26,500

VV Součet 81,500

D 4 Vodorovné konstrukce 7 173,60

37 K 451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm m2 4,000 276,60 1 106,40 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451313511

VV Podklad pod dlažbu z lomového kamene

VV km 0,340 00

VV 2 2,000

VV km 1,300 00

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

40 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 4,000 1 516,80 6 067,20 CS ÚRS 2021 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513127

VV Dlažba z lomového kamene

VV km 0,340 00

VV 2 2,000

VV km 1,300 00

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

D 8 Trubní vedení 4 950,46

101 K 895641111 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné kus 2,000 485,23 970,46 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895641111

VV Montáž výtokového čela

VV km 0,340 00

VV 1 1,000

VV km 1,300 00

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

102 M Vl. pol. 1 Výtokové čelo pozitivní TBM-Q600/600-110 kus 2,000 1 990,00 3 980,00

PP Výtokové čelo pozitivní TBM-Q600/600-110

VV Dodávka výtokového čela

VV km 0,340 00

VV 1 1,000

VV km 1,300 00

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 6,75

78 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4,499 1,00 4,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

79 K 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m t 4,499 0,50 2,25 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225192
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: IČ:

SPÚ, Pobočka Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

dle výběrového řízení DIČ:

Projektant: IČ: 29186404

Hanousek s.r.o., Barákova 41, 79601 Prostějov DIČ: CZ29186404

Zpracovatel: IČ:

Ing. Jan Krč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 660,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 48 660,57 21,00% 10 218,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 879,29

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa__Změna č. 10 Drenáže

SO 02 - Vedlejší polní cesty

SO 02/4 - Cesta Pv11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Nový Jičín Projektant:

Hanousek s.r.o., 

Barákova 41, 79601 

Prostějov

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Jan Krč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 660,57

HSV - Práce a dodávky HSV 48 660,57

    1 - Zemní práce 30 573,24

    2 - Zakládání 4 196,84

    4 - Vodorovné konstrukce 5 695,50

    8 - Trubní vedení 9 900,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 693,20

    998 - Přesun hmot -12,73

SO 02 - Vedlejší polní cesty

SO 02/4 - Cesta Pv11

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa__Změna č. 10 Drenáže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Velké Albrechtice Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Nový Jičín Projektant:

Hanousek s.r.o., 

Barákova 41, 79601 

Prostějov

Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Ing. Jan Krč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 660,57

D HSV Práce a dodávky HSV 48 660,57

D 1 Zemní práce 30 573,24

3 K 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 -11,250 261,50 -2 941,88 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131151100

VV Odpočet

VV Hloubení zasakovacích jímek

VV -3*0,5*2,5*3 -11,250

4 K 132151104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 

strojně
m3 105,360 185,50 19 544,28 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151104

VV Hloubení rýhy podélné drenáže (průměrná hloubka vzhledem ke konfiguraci terénu 2,0 m)

VV km 0,740 00

VV (20,1+2,3)*0,6*2,0 26,880

VV km 0,790 00

VV 19,9*0,6*2,0 23,880

VV km 0,870 00

VV 12,6*0,6*2,0 15,120

VV km 1,028 00

VV 32,9*0,6*2,0 39,480

VV Součet 105,360

7 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -11,250 112,00 -1 260,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

VV Odpočet

VV Vodorovné přemístění výkopku na skládku OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - v rostlém stavu

VV Zasakovacích jímek

VV -11,25 -11,250

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 -202,500 2,20 -445,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119

Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Velké Albrechtice - 1. etapa__Změna č. 10 Drenáže

SO 02 - Vedlejší polní cesty

SO 02/4 - Cesta Pv11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Odpočet

VV Vodorovné přemístění výkopku na skládku OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - v rostlém stavu

VV Zasakovacích jímek

VV -11,25*(28-10) -202,500

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 105,360 24,20 2 549,71 CS ÚRS 2021 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111

VV Nakládání vytěženého výkopku pro zpětný zásyp po provedení drenáží

VV km 0,740 00

VV (20,1+2,3)*0,6*2,0 26,880

VV km 0,790 00

VV 19,9*0,6*2,0 23,880

VV km 0,870 00

VV 12,6*0,6*2,0 15,120

VV km 1,028 00

VV 32,9*0,6*2,0 39,480

VV Součet 105,360

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -11,250 5,00 -56,25 CS ÚRS 2021 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

VV Odpočet

VV Uložení výkopku na skládku 

VV zasakovacích jímek

VV -11,25 -11,250

13 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -20,250 70,00 -1 417,50 CS ÚRS 2021 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV Odpočet zasakovacích jímek

VV
Poplatek za skládku OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava - v rostlém stavu, objemová hmotnost 1800 

kg/m3

VV -11,25*1,8 -20,250

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 103,110 141,60 14 600,38 CS ÚRS 2021 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101

VV Zhotovení podsypu a zpětného zásypu zeminou po provedení drenáží

VV km 0,740 00

VV (20,1+2,3)*0,6*2,0 26,880

VV km 0,790 00

VV 19,9*0,6*2,0 23,880

VV km 0,870 00

VV 12,6*0,6*2,0 15,120

VV km 1,028 00

VV 32,9*0,6*2,0 39,480

VV Odpočet zpětného zásypu po provedení výplně zasakovacích jímek

VV -3*3*0,5*0,5 -2,250

VV Součet 103,110

D 2 Zakládání 4 196,84

28 K 212792211 Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 m 87,800 47,80 4 196,84 CS ÚRS 2021 01

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212792211

VV Provedení drenáže

VV km 0,740 00

VV 20,1+2,3 22,400

VV km 0,790 00

VV 19,9 19,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV km 0,870 00

VV 12,6 12,600

VV km 1,028 00

VV 32,9 32,900

VV Součet 87,800

D 4 Vodorovné konstrukce 5 695,50

92 K 451313511 Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm m2 8,000 276,60 2 212,80 CS ÚRS 2021 01

PP Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451313511

VV Podklad pod dlažbu z lomového kamene

VV km 0,740 00

VV 2 2,000

VV km 0,790 00

VV 2 2,000

VV km 0,870 00

VV 2 2,000

VV km 1,028 00

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

33 K 457531112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm m3 -9,000 961,30 -8 651,70 CS ÚRS 2021 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457531112

VV Odpočet

VV Výplň zasakovacích jímek

VV -3*0,5*3*2 -9,000

93 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 8,000 1 516,80 12 134,40 CS ÚRS 2021 01

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513127

VV Dlažba z lomového kamene

VV km 0,740 00

VV 2 2,000

VV km 0,790 00

VV 2 2,000

VV km 0,870 00

VV 2 2,000

VV km 1,028 00

VV 2 2,000

VV Součet 8,000

D 8 Trubní vedení 9 900,92

94 K 895641111 Zřízení drenážní vyústě z betonových prefabrikátů dvoudílné kus 4,000 485,23 1 940,92 CS ÚRS 2022 01

PP Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895641111

VV Montáž výtokového čela

VV km 0,740 00

VV 1 1,000

VV km 0,790 00

VV 1 1,000

VV km 0,870 00

VV 1 1,000

VV km 1,028 00

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

95 M Vl. pol. 1 Výtokové čelo pozitivní TBM-Q600/600-110 kus 4,000 1 990,00 7 960,00

PP Výtokové čelo pozitivní TBM-Q600/600-110

VV Dodávka výtokového čela

Strana 5 z 6

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451313511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/457531112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465513127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895641111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV km 0,740 00

VV 1 1,000

VV km 0,790 00

VV 1 1,000

VV km 0,870 00

VV 1 1,000

VV km 1,028 00

VV 1 1,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 693,20

57 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 -51,000 33,20 -1 693,20 CS ÚRS 2021 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726121

VV Odpočet

VV Ochranná vrstva zasakovacích jímek

VV -2*(3*0,5+0,5*2+2*3)*3 -51,000

D 998 Přesun hmot -12,73

62 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -8,487 1,00 -8,49 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

63 K 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m t -8,487 0,50 -4,24 CS ÚRS 2021 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225192
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