Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 992-2021-504204
Č.j. objednatele: SPU 183357/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 992-2021-504204, číslo smlouvy zhotovitele 211420954), uzavřené dne 24.08.2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17)“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková 
Telefon: 						+420 727 956 761 
E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						Václav Vlasák  
Sídlo: 							xxxxxx, 397 01 Písek
Zastoupený: 						Václav Vlasák 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
Bankovní spojení: 					xxxxxx
Číslo účtu: 						xxxxxx
IČ: 							031 88 841
DIČ: 							xxxxxx

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení realizace díla v Čl. V odst. 5 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVII odst. 3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem posunu termínu dokončení realizace díla je nutnost provedení pokosení lučního trávníku. V roce výsadby je počítáno s pokosením trávníku lučního a po dohodě s autorským dozorem a zhotovitelem bude toto možné až v průběhu prázdninových měsíců. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap realizace stavby s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.     
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu termínu dokončení realizace díla v Čl. V odst. 5 písm. c) smlouvy následovně:

Termín dokončení realizace díla – termín plnění do 31.08.2022

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  









Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne č. 5

V Tachově dne 26. 5. 2022				V Putimi dne 25. 5. 2022	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:




…………………………				…………………………	          
Ing. Olga Chvátalová				    Václav Vlasák
vedoucí Pobočky Tachov 					    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj				      
Státní pozemkový úřad                                                                  
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