
 

DODATEK č. 8  
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1286-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla 

  

„Komplexní pozemkové úpravy Tisov“  

(dále jen „Dodatek“) 

mezi smluvními stranami  

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
  130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 
 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,  
 vedoucí Pobočky Strakonice 
Adresa:  Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice      

Tel./Fax:                                                             xxxxxxx/+420 296 164 139   

E-mail:  e.schmidtmajerova@spucr.cz  

ID DS:  z49per3  

Bankovní spojení:  Česká národní banka  

Číslo účtu:  3723001/0710  

IČ:  01312774   

DIČ:  není plátcem DPH   

Dále jen „objednatel“  

  

Zhotovitel:                                                        Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška  

Účastník sdružení (reprezentant):   AREA G. K. spol. s.r.o.  

sídlo:   U Elektry 650, 198 00 Praha 9  

zastoupený:   Milanem Novým, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Milan Nový  

v technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx  

Tel:  xxxxxxx  

E-mail:  area@area.cz  

ID DS:  jyem6ry  

Bankovní spojení:   Komerční banka  

Číslo účtu:   19-4040960207/0100  

IČ:  25094459  

DIČ:   

  

CZ25094459  

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143 

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška  

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování 

návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx  

  

Účastník sdružení:                                             Ing. Jan Hoška  

sídlo:             xxxxxxx 377 01 Jindřichův Hradec 
zastoupený:                                                        Ing. Janem Hoškou  

Tel:   xxxxxxxx  

E-mail:   xxxxxxx 

IČ:  13498967  

DIČ:    xxxxxxx   



 

 

Čl. I  

 Úvodní ustanovení  

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 smlouvu o 

dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 

Tisov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v 

rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených 

Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. 

 

Čl. II  

 Předmět Dodatku  

1. Na kontrolním dni konaném dne 04.04.2022 (zápis je přílohou č. 1 tohoto Dodatku), bylo 

konstatováno, že v rámci KoPÚ nebyla potřeba vypracování dílčí části 3.2.1.1. Předběžný 

inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření. 

 

 • původní rozsah MJ: 10 

  cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 40 000 Kč 

• nový rozsah MJ: 0 

• snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 40 000 Kč 

 

2. Na základě doručené žádosti zhotovitele ze dne 05.06.2022, která je přílohou č. 2 tohoto 

Dodatku, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována část díla 

3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

 

• původní rozsah MJ: 370 

  cena za MJ bez DPH v Kč: 120 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 44 400 Kč 

• nový rozsah MJ: 0 

• snížení o 370 MJ, snížení ceny bez DPH o 44 400 Kč 

 

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 84 400 Kč bez DPH. 

 

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou č. 3 tohoto Dodatku. 

 

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy. 

 

Čl. III  

1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i rekapitulace ceny za 

provedení díla uvedená v Čl. VI., bodě 6.1. Smlouvy takto: 

 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH 369 400,00 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 315 400,00 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 88 550,00 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 0,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 773 350,00 Kč 

DPH 21% 162 403,50 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ   DPH 935 753,50 Kč 

 

 

 



 

 

 

Čl. IV  

 Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 14. 6. 2022                                                                        14.6.2022 

 

  

…………………………………………….                                      ……………………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.     Milan Nový 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj     reprezentant sdružení 

 

V technických záležitostech:  

  

14.6.2022 

  

…………………………………………….  

Ing. Richard Valný  

vedoucí Pobočky Strakonice  

 

Za správnost:  

  

  

 

…………………………………………….  

Ing. Martina Hiršová  

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Zápis z kontrolního dne ze dne 04.04.2022 

Příloha č. 2 Žádost zhotovitele ze dne 05.06.2022 

Příloha č. 3 Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tisov – Dodatek č. 8 



STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice ________________  

Zápis z kontrolního dne KoPÚ Tisov, 
konaného dne 4.4.2022 v kanceláři SPÚ, KPÚ pro Jč kraj, Pobočky Strakonice 

Přítomni: Pan Milan Nový, AREA G.K. spol.s r.o. 
Ing. Richard Valný, Pavel Hromek, SPÚ, KPÚ pro Jč kraj, Pobočka Strakonice 

Předmětem kontrolního dne bylo uvedení do souladu počet smluvních a skutečných měrných 

jednotek u doposud ukončených fakturačních celků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 1286-2015-

505101 ze dne 25. listopadu 2015 a jejích dodatků č. 1-7. 

Na dnešním kontrolním dnu bylo konstatováno, že vypracování předběžného inženýrsko- 

geologického průzkumu pro vodohospodářská a protierozní opatření (dále jen IGP) nebylo potřebné. 

Jedná se o fakturační celek 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření. 

10 mj (ha) X 4.000,- Kč tj. 40.000,- Kč bez DPH 

Skončeno a podepsáno.

 

 

         Ing. Richard Valný 

                                                                                                             Pavel Hromek 

 

 

 
 

Pan Milan Nový  



AREA G.K. spol. s r.o, U Elektry 650,198 00 PRAHA 9, xxxxxxx 

IČO: 25094459 DIČ: CZ25094459 www.area.cz area@area.cz 

Dodavatel je registrován u Městského soudu v Praze oddíl C, Vložka 49143 

Státní pozemkový úřad 

KPÚ pro Jihočeský kraj pobočka 

Strakonice Palackého náměstí 1090, 

Strakonice I 386 01 Strakonice 

V Praze 5.6.2022 

Věc: Žádost o úpravu cen ve smlouvě o dílo č. 1286-2015-505101, KoPÚ Tisov 

Vážený pane vedoucí, ^ 

žádám Vás o úpravu cen ve smlouvě o dílo č. 1286-2015-505101, KoPÚ Tisov uzavřené dne 25.11.2015 pro etapu 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. 

Důvodem žádosti je podstatná změna okolností, která nastala v době po uzavření Smlouvy o dílo. V současné době 

Je dramatický růst inflace, která v České republice aktuálně patří k nejvyšším v Evropské unii. V závěru roku 2021 

inflace dosáhla 6,6%, přičemž v prvních měsících roku 2022 rostla dále na 10% a v měsíci dubnu roku 2022 

atakovala dokonce hranici 14%. A prognózy dalšího vývoje nejsou nijak příznivé, spíše naopak. Jako důsledek 

vrcholící koronavirové krize a s ní související restrukturalizace hospodářství (způsobené omezováním produkce v 

době pandemic a dalšími jevy), a rovněž jako důsledek války na Ukrajině a dalších jevů, dochází k v zásadě 

bezprecedentnímu nárůstu cen zboží i služeb, což má pochopitelný vliv na růst nákladů spojených s poskytováním 

smluvních služeb dle Smlouvy o dílo. Takový nákladový růst (a takovou míru inflace) nebylo spravedlivě možno 

předjímat v okamžiku činění nabídky do veřejného tendru a ani v okamžik uzavírání Smlouvy o dílo před sedmi 

lety. Uvedená nepříznivá ekonomická situace je přitom obecně známou a mediálně značně prezentovanou 

skutečností. 

Na základě výše uvedených skutečností došlo k dramatickému nárůstu cen zejména u pohonných hmot a 

stabilizačního materiálu (plastové mezníky, koliky atd.) potřebného pro dokončení výše uvedené etapy 3.4. 

V současné době nemůžeme zaručit dokončení etapy v cenách z roku 2015. 

Navrhujeme tedy úpravu ceny za MJ v etapě 3.4 na cenu ............. 1000,-Kč bez DPH za IMJ/100 bm. 

V případě, že nebude možné navýšení ceny dle našeho návrhu, požadujeme vyjmutí uvedené etapy ze smlouvy o 

dílo. 

Děkuji za pochopení s pozdravem, 

Milan Nový 

mailto:area@area.cz


Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ  Tisov – Dodatek č. 8

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 500 4 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 1 500 7 500

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 241 500 120 500

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 12 700 8 400

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 253 200 50 600 21.8.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 102 1 000 102 000 31.3.2017

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

 100 bm 0 1 500 0 31.3.2017

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 253 300 75 900 27.9.2017

369 400 27.9.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 253 350 88 550 30.6.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 25 900 22 500

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 4 000 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 80 700 56 000 30.6.2018

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 80 300 24 000 30.6.2018

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 15 300 4 500 30.6.2018

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 253 450 113 850 30.4.2020

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 3 2 000 6 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

315 400

3.3 Mapové dílo ha 253 350 88 550
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

88 550

31.7.2016

30.5.2016

3.2.1.1. 30.6.2018

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.1.

3.1.2.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 0 120 0

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

369 400,00 Kč

315 400,00 Kč

88 550,00 Kč

0,00 Kč

773 350,00 Kč

162 403,50 Kč

935 753,50 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj reprezentant sdružení

V technických záležitostech: 

…………………………………………

Ing. Richard Valný

vedoucí Pobočky Strakonice

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová  CSc.                                                                           Milan Nový                                                                                                

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………


