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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „zákon“) 
 

 

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou – ředitelkou KPÚ pro JMK 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ 01312774, není plátce DPH 

 

Název veřejné zakázky: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka 
a Skočova Lhota 

Sp. značka / č.j. SP3273/2022-523101 / SPU 221889/2022 

Druh veřejné zakázky: služby 

 
 
Zadavateli byla doručena dne 16. 06. 2022 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací 
dokumentace. V souladu s §98 odst. 3 zákona zadavatel uveřejňuje znění dotazu i odpovědi 
na profilu zadavatele.  
 
 
Dotaz č. 1:   
Položkový výkaz činností uvádí termín dokončení přípravných prací 31.8.2024. Následný 
termín Vypracování návrhu je 31.10.2025. Z uvedeného vyplývá, že při dodržení výše 
uvedených termínů předpokládá zadavatel odevzdání Návrhových prací za 14 měsíců. Jedná 
se o nový trend urychlování pozemkových úprav? Lhůty stanovené SOD článkem 6.3.1. jsou: 
„6.3.1 d) Objednatel zajistí na návrh zpracovatele IGP…“. Lze se domnívat, že vysoutěžení 
zpracovatele IGP a zadání zakázky a provedení průzkumu včetně zprávy se neděje okamžitě 
po informování zpracovatelem. Dále je zde podmínka 6.3.1 f) odevzdání PSZ 4 měsíce před 
termínem 6.3.1 v Položkovém výkazu. V tomto období zpracovatel čeká na vyjádření DOSS, 
RDK. Následně proběhne zastupitelstvo. Až po tomto kroku může zpracovatel zodpovědně 
zavrhovat nové umístění pozemků. Podle našeho odborného odhadu tyto prodlevy mohou činit 
více než 8 měsíců. Na základě jednoduché úvahy vychází na zpracování obou činností 6 
měsíců. Jedná se sice o malé území, nicméně skladba pozemků (řemínková držba) ukazuje 
na poměrně velkou náročnost při návrhu PSZ a Návrhu scelení.  
Upraví zadavatel termíny do reálné podoby? 
 
Odpověď č. 1 
Zadavatel v návaznosti na výše uvedený dotaz upravuje znění příloh 3a a 3b zadávací 
dokumentace – položkové výkazy činností pro obě katastrální území následovně: 
 
U položky 6.2. „Přípravné práce“ původní termín 31.08.2024 se mění na 31.05.2024. 
U položky 6.3.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle 
§ 11 odst. 1 Zákona“ se původní termín 31.10.2025 mění na 30.11.2025. 
 
Zadavatel uveřejňuje upravené přílohy č. 3a a 3b (položkový výkaz činností) zadávací 
dokumentace. Tyto přílohy musí být součástí nabídky dodavatele. 



ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD    

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

 

2 
 

 
V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel v souladu s ust. §99 odst. 2 zákona 
přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 13.1. zadávací dokumentace. 
 
Nová lhůta pro podání nabídek: Datum: 20. 7. 2022 
                   Hodina: 9:00 
 
 
Přílohy: 03a Položkový výkaz činností Malá Roudka - verze 20. 6. 2022 
   03b Položkový výkaz činností Skočova Lhota - verze 20. 6. 2022 
 
 
V Brně dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
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