DODATEK Č.1  SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.	XXXXX
E-mail:	j.zeman1@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.	
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4	
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4	
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, v. 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)


(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
Výše uvedené smluvní strany se dohodly:
1. Předmětem dodatku je změna termínu dílčí části díla: 
  
-  3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, původní termín 30.9.2022, nový termín 30.10.2022. 

[bookmark: _Hlk105597558]2. Předmětem dodatku je úprava (navýšení) měrných jednotek vícepráce dílčích částí díla na základě upřesnění fakturačního celku:  

3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. původně počet MJ 177 (bm) na 180 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 2 000,-  nově  celkem bez DPH v Kč 360 000,- Kč.


3. Předmětem dodatku je úprava (snížení) měrných jednotek méněpráce dílčích částí díla na základě upřesnění fakturačního celku:  

- 3.4.4.	Rozbor současného stavu  původně počet MJ 420 (ha) na  418 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 200,-  nově  celkem bez DPH v Kč 83 600,- Kč.
                    
- 3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků původně počet MJ 420 (ha) na  418 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 200,-  nově  celkem bez DPH v Kč 83 600,- Kč.

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	původně počet MJ 420 (ha) na  418 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 675,-  nově  celkem bez DPH v Kč 282 150,- Kč.

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona původně počet MJ 420 (ha) na 418 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 675,-  nově  celkem bez DPH v Kč 282 150,- Kč.

-  3.6. Mapové dílo původně počet MJ 420(ha) na 418 MJ, cena za MJ bez DPH v Kč 350,-  nově  celkem bez DPH v Kč 146 300,- Kč.



Cena za provedení díla se mění
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tétohoto dodatku  smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	817 950,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	605 550,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	146 300,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 569 800,-Kč	

	DPH 21%
	329 658,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 899 458,- Kč



Odůvodnění:
Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 211147/2022 ze dne 9.6.2022. Jako důvod  žádosti je uvedena úprava ceny dílčích částí díla dle počtu skutečných měrných jednotek (MJ) zjištěných na základě geometrického plánu pro stanovení obvodu KoPÚ. 
Ke změně dochází ve výše uvedených dílčích částech a u hlavních celků po zpřesnění výměry obvodu pozemkové úpravy a délky šetřené hranice na základě ukončené etapy - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb .


Důvodem pro provedení změn termínů předání dílčí částí díla je žádost  o úpravu termínu odevzdání dílčí části díla  3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o jeden měsíc, a to z důvodu ztotožnění s termínem ukončení hlavního celku 3.4. Přípravné práce: tj. 30.10.2022. 
Termín dokončení dílčí etapy 3.4.5. je po akceptaci žádosti objednatelem nově stanoven na 30.10. 2022. Jelikož změnu pobočka považuje  za změnu termínu  vhodnou z důvodu návaznosti etap pozemkové úpravy.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 1 je spolu s přílohou položkový výkaz činností  nedílnou součástí smlouvy o dílo č.  objednatele 17/2020-537100 ze dne 25.8.2020. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Praze dne 22. 6. 2022

	V Praze dne 22. 6. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pěčice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	16 
	1 000,00
	16 000,00
	30.11.2021

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	415
	650,00
	269 750,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	180
	2 000,00
	360 000,00
	30.4.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	418
	200,00
	83 600,00
	30.9.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	418
	200,00
	83 600,00
	30.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	817 950,00
	30.10.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	418
	675,00
	282 150,00
	30.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	20
	500,00
	10 000,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	45
	250,00
	11 250,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	10
	1 000,00
	10 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	418
	675,00
	282 150,00
	31.3.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	605 550,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	418
	350,00
	146 300,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	146 300,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	817 950,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	605 550,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	146 300,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 569 800,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	329 658,00

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 899 458,00

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 22. 6. 2022            
	 V Praze dne 22. 6. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r. o.



