
č.j. objednatele: SPU 216681/2022 
č.j. zhotovitele: 
 

 
DODATEK č. 5 

 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 954-2018-529101 uzavřené dne 12. 10. 2018 na vypracování 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lužná u Františkových Lázní a v přilehlých částech k. 

ú. Pomezná a k. ú. Hůrka u Libé (dále jen „Smlouva“), ve znění pozdějších dodatků, uzavřená podle § 

2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“). 

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina 

 vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 
Zhotovitel:  GEPARD s r.o. 

sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen:  Ing. Tomáš Krátký, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Krátký 

 Ing. Mikuláš Krátký 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO:  61499552  

DIČ:  CZ61499552   

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  

Zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx      

 

dále jen „zhotovitel“. 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením Čl VI. odst. 6.2. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám 

specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.  

 

 
Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 

1.1. Změna počtu měrných jednotek 

 

 

Počty měrných jednotek níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se 

mění následovně:  

 

 

Původní znění: 

 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000 

28. 2. 2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ mimo  trvalé porosty 
ha 140 800 112 000 

30. 6. 2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech 
ha 21 1 000 21 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 

Sb. 

100 

bm 
54 2 600 140 400 15. 9. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§2 zákona 

100 

bm 
0 7 000 0  

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 

100 

bm 
2 7 000 14 000 28.2.2023 

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 161 700 112 700 15. 9. 2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 10 000 0  

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 161 700 112 700 15.3.2021 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v 

Kč 
 518 800 31. 3. 2021 

 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení  

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 161 1 400 225 400 
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3.5 i.a) 

 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 35 50 1 750 

 

 

 

31. 7. 2022 

3.5.i. b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 
55 700 38 500 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 
5 1 000 5 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 161 1 000 161 000 28. 2. 2023 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ 
ks 2 20 000 40 000 

Do 1 

měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem ( 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 471 650  

3.6. Mapové dílo ha 161 1 300 209 300 

Do 3 

měsíců od 

výzvy 

objednatele 

   Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  209 300  

 

 

Nové znění: 

 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000 

28. 2. 2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ mimo  trvalé porosty 
ha 140 800 112 000 

30. 6. 2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu 

KoPÚ v trvalých porostech 
ha 21 1 000 21 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 

Sb. 

100 

bm 
54 2 600 140 400 15. 9. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§2 zákona 

100 

bm 
0 7 000 0  

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 

100 

bm 
2 7 000 14 000 28.2.2023 

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 161 700 112 700 15. 9. 2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 10 000 0  
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3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 
ha 161 700 112 700 15.3.2021 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v 

Kč 
 518 800 31. 3. 2021 

 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem 

v Kč 

Termín  

ukončení  

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 161 1 400 225 400 

31. 7. 2022 

3.5 i.a) 

 

Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

ha 35 50 1 750 

3.5.i. b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 

bm 
9 700 6 300 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 
6 1 000 6 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 161 1 000 161 000 28. 2. 2023 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 

KoPÚ 
ks 2 20 000 40 000 

Do 1 

měsíce od 

výzvy 

zadavatele 

Návrhové práce celkem ( 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 440 450  

3.6. Mapové dílo ha 161 1 300 209 300 

Do 3 

měsíců od 

výzvy 

objednatele 

   Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  209 300  
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1.2.  Změna Čl. VI. Smlouvy: Cena za provedení díla 

V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lužná 

u Františkových Lázní dochází ke změně Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. Smlouvy následovně: 

Původní znění: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 518 800,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 471 650,-Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 209 300,- Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 199 750,- Kč 

DPH 21% v Kč 251 947,50,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 451 697,50,- Kč 

  

 

Nové znění: 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 518 800,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 440 450,-Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 209 300,- Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 168 550,- Kč 

DPH 21% v Kč 245 395,50,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 413 945,50,- Kč 

  

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

1. 3. Odůvodnění  

 

Zpracovatel KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní požádal pobočku o vypracování dodatku č.5 

ke smlouvě z důvodu změn počtu měrných jednotek fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu 

společných zařízení KoPÚ. Ke změně počtu měrných jednotek došlo na základě spočítání skutečných 

měrných jednotek zadané dokumentace technického řešení (dále jen DTR) polních cest a 

vodohospodářských opatření. 

 
Dojde k navýšení počtu MJ u dílčí části 3.5.i. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 1 MJ.  

Dále dojde ke snížení počtu MJ u dílčí části 3.5.i. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami o 46 MJ.  

 

Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 

odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.5.i. c) a 3.5.i. b) nebude mít vliv na celkovou 

povahu veřejné zakázky, jejímž předmětem je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 

V Karlových Varech dne 22. 6. 2022    V Praze dne 20. 6. 2022 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Tomáš Krátký 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GEPARD s r.o. 

pro Karlovarský kraj  

 
 
 

 


