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DODATEK č. 1  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v k.ú. Malenovice u Zlína 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín 

zastoupený:      Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky 

Zlín  
  Ing. Eva Vaculíková, odborný rada 

pobočky Zlín       
      Tel.:                +420 725 548 183    

      E-mail:  e.vaculikova@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:     Metrostav Infrastructure a.s. 
Sídlo:   Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
 zastoupený:                                               Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva 

  Ing. Marek Steiner, místopředseda 
představenstva 

tel./fax:                                                                     x x x x x x x x x x 
e-mail:                                                                x x x x x x x x x x 
ID DS:      5bs9sca 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
tel./fax:                                                                     x x x x x x x x x x  
e-mail:       x x x x x x x x x x 
bankovní spojení:       Komerční banka a.s., Praha 1  
číslo účtu:       107-82140217/0100   
IČO:       24204005   
DIČ:       CZ24204005 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 17819 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1.    Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 10. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo 
na realizaci veřejné zakázky „Polní cesty CZ1 a CZ2 a lokální biokoridor LBK 200175 v 
k.ú. Malenovice u Zlína“.  

2.    Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu dokončení realizace díla. 
Zhotovitel přípisem ze dne 12. 11. 2021 požádal o změnu termínu dokončení díla, neboť 
v průběhu realizace díla zjistil nevhodné podloží v trase polní cesty CZ2. O této 
nepředvídatelné situaci informoval na kontrolním dni konaném dne 13. 10. 2021 
objednatele. Na základě této skutečnosti bylo pozastaveno provádění prací na stavebním 
objektu polní cesty CZ2 a byla zahájena náprava nežádoucího stavu. Za tímto účelem 
bylo provedeno geotechnické a laboratorní posouzení, které prokázalo nevhodnost 
stávající zeminy pro použití v aktivní zóně polní cesty a bylo doporučeno provedení 
nových sanačních opatření, která budou provedena v novém termínu. Tyto okolnosti byly 
řešeny se zástupci Pobočky Zlín a nový termín provedení prací byl pobočkou 
odsouhlasen. 

3.   S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění 
díla a následné úpravě platebních podmínek. 

 

I. 

Dosavadní text čl. IV, odst. 3. smlouvy se ruší a nový text je následující: 

Fakturace bude prováděna dle zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez 

tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy 

provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 

kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury 

budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

 

II. 

Dosavadní text čl. V, odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující: 

Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 05. 2022. 

 

Dosavadní text čl. V, odst. 4. smlouvy se ruší a nový text je následující: 

Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  23. 08. 2021  

b. Termín zahájení stavebních prací:  30. 08. 2021 

c. Termín dokončení stavebních prací:  31. 05. 2022 

d. Termín předání a převzetí díla:   31. 05. 2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
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III. 

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 8. 2021 zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.  

Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř kusů s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení. 

 

Ve Zlíně dne 15. 11. 2021          

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Český republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

objednatel 

Metrostav Infrastructure a.s. 

Ing. Zdeněk Ludvík 

předseda představenstva 

 

 

…………………………………….. 

Metrostav Infrastructure a.s. 

Ing. Marek Steiner 

místopředseda představenstva 

 

zhotovitel 

 

 

Dokument vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová 

 


