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DODATEK Č. 5 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1276-2017-544101, č. zhotovitele 11490/2017 ze dne 
4.10.2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „NOZ“) mezi smluvními stranami: 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: B. Němcové 231, 530 02, Pardubice  

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 
pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka 

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy   

Telefon: xxx 

E-mail : r.brdickova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a 
GEODES – geodetické práce s.r.o. 

Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové 

Zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: sfm77qh 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 177139243/0300 

IČO: 64793036 

DIČ: CZ64793036 

ID DS: wyx77xh 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., 
vložka 9769 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. 
smlouvy o dílo. 

 
Čl. I. 
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PŘEDMĚT DODATKU  
 
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení následujících dílčích částí:  
 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (týká se pouze rozšířeného 
obvodu) z původního termínu 15.11.2020 na nový termín 30.1.2021. 
 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících dílčích částí, 3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty, 3.5.i. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i c) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami z původního termínu 15.11.2020 na nový termín 30.4.2021. 
 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona z původního termínu 30.6.2021 na nový termín 30.10.2021. 
 
Důvodem těchto změn je nepříznivý vývoj epidemiologické situace a nouzový stav, který trval 
v době od 12.3.2020 do 17.5.2020 a dále od 5.10.2020 po současnost v souvislosti s 
onemocněním COVID-19, který zbrzdil zpracování soupisu nároků a projednávání plánu 
společných zařízení se sborem zástupců vlastníků a na něj navazujících prací.  
 

Čl. II. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Tento dodatek platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv.  

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 

dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 
 
Ve Pardubicích dne 12.11.2020    V Hradci Králové dne 12.11.2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

  

………………………… ……………………………… 

Ing. Miroslav Kučera  Jiří Foltán  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj   jednatel GEOŠRAFO s r.o. 
 
 
 
 
 

Příloha:  
Upravený položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15 4 000 60 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 385 900 346 500 30.1.2019

Vektorizace vlastnické mapy ha 360 150 54 000 30.1.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 80 2 500 200 000 30.1.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 211 3 000 633 000 30.1.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 9 3 000 27 000 31.10.2020

Dodatečné služby - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-

dodatek č. 4

100 bm 4 3 000 12 000 31.10.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 385 430 165 550 30.1.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 383 500 191 500 31.10.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 2 500 1 000 30.1.2021

Dodatečné služby - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků dodatek č. 4
ha 1 500 500 30.1.2021

1 707 050 30.1.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 386 950 366 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 66 500 33 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 101 900 90 900

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 12 000 120 000

3.5.i.d)
Doplňková studie odtokových poměrů pro revitalizaci 

vodního toku
ks 1 249 750 249 750 30.9.2020

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 386 650 250 900 30.10.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 141 250

3.6. Mapové dílo ha 386 250 96 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

96 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1 200 120 000         

30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 120 000         

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.1.20193.4.1.

30.4.2021

3.4.4.

3.4.5.

3.4.2.

3.4.3

Položkový výkaz činností                                                                                                                                                                                                                         

Příloha k Dodatku č. 5  Smlouvy o dílo - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



1 707 050 Kč

1 141 250 Kč

96 500 Kč

120 000 Kč

3 064 800 Kč

643 608 Kč

3 708 408 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za objednatele:

…………………………………………………………………….

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne  12.11.2020         

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Miroslav Kučera                                                                           

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jiří Foltán, jednatel                                                                                 

GEOŠRAFO s.r.o.

 V Hradci Králové dne 12.11.2020

…………………………………………


