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Číslo smlouvy objednatele: 881-2019-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/014 
 

DODATEK č. 5 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Hýsly  

uzavřená 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami      
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:                                                    Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
tel:                                                                             xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:                                                                       jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                                       z49per3 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
 Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada 

     Pobočky Hodonín 
Adresa:                                                               Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín   
Tel.: Mgr. Bc. Večeřa xxxxxxxxxxxxxxx 
 Ing. Lopraisová xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: m.vecera@spucr.cz 
 m.lopraisova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
Zhotovitel:  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  RNDr. Josef Glos 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:  zr6jqnz 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  382293143/0300 
IČ:  25576992 
DIČ:  CZ25576992 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 
 
dále jen „zhotovitel“.  
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Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 5 v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SoD 
na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hýsly“ ze dne 8. 10. 2019 
do fakturačního celku 3.4. Přípravné práce vkládá nový fakturační celek 3.4.3.b Dokumentace 
k upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (KN parc. č. 1169/358), upravují počty 
měrných jednotek dílčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.5.i.b) a 3.5.i.c) a termín ucelené 
části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, 
který tvoří přílohu smlouvy. 

Čl. I. 
FC 3.4. Přípravné práce 
 
3.4.3.b Dokumentace k upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický 
plán na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (KN parc. č. 
1169/358) 
 cena za fakturační celek je 39 800,- Kč bez DPH 
 termín plnění 31.10.2022 
 
FC 3.5. Návrhové práce 
 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
 

ruší se původní počet měrných jednotek 90 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 120 
cena za 1 MJ (100 bm) 1200,- Kč bez DPH, celkem 144 000,- Kč bez DPH 

 
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

 
ruší se původní počet měrných jednotek 18 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 0 
ceny za 1 MJ (100 bm) 2000,- Kč bez DPH, celkem 0,- Kč bez DPH 

 
3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení 
 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 
 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
 
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
 

termín 30. 6. 2022 se mění na 15. 11. 2022. 
 
Důvodem pro vložení nového fakturačního celku je námitka uplatněná Krajským pozemkovým úřadem 
pro Jihomoravský kraj k soupisu nároků pro list vlastnictví č. 10002. Na základě požadavku Krajského 
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, oddělení správy majetku státu, v souladu s ustanovením 
§ 6 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zařazen mimo obvod pozemkových 
úprav pozemek p.č. 1169/358, který je oddělen z pozemku p.č. 1169/132 geometrickým plánem číslo 
428-38/2021. Pozemek p.č. 1169/358 je dotčený žádostí o převod. 
 
Důvodem pro změnu počtu měrných jednotek dílčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.5.i.b) 
a 3.5.i.c) je značné rozšíření cestní sítě oproti současnému stavu. Vzhledem k reliéfu řešeného území 
a trasování některých nově navržených přístupových cest vzešla potřeba navýšení měrných jednotek 
pro podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami. 
V plánu společných zařízení nejsou navržena žádná vodohospodářská opatření. Pro plánovanou 
revitalizaci vodního toku Moštěnka již existuje dokumentace zpracovaná pro Lesy ČR. V plánu 
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společných zařízení bude toto vodohospodářské opatření řešeno pouze vyčleněním potřebného 
pozemku.  Na jednání sboru zástupců nevzešel požadavek na návrh a zpracování dokumentace 
technického řešení vodohospodářských opatření. 

 
Důvodem pro posun termínu je skutečnost, že v roce 2021 nebylo možné svolat úvodní jednání 
(SARS CoV-2) a zvolit sbor zástupců. Nebylo tak možné projednávat se sborem navržená opatření 
plánu společných zařízení. Posun termínu ovlivňuje také to, že vzhledem k reliéfu řešeného území a 
trasování některých nově navržených přístupových cest v blízkosti vodních toků a údolnic (podmáčené 
lokality) vzešla potřeba k zadání rozsáhlejšího předběžného geotechnického průzkumu. Dále sbor 
zástupců požaduje návrh nových mostků přes vodní tok Moštěnka, z čehož plyne potřeba vyžádání 
odtokových charakteristik ČHMÚ. S ohledem na skutečnost, že plán společných zařízení schvaluje 
zastupitelstvo obce a ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí, je nově 
sjednaný termín odevzdání plánu společných zařízení stanoven na 15. 11. 2022. 
 

Čl. II. 

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků: 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 734 726,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 539 800,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 292 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 566 926,- Kč 

DPH 21% 749 054,46 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 315 980,46 Kč 

 
Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku zvyšuje o 39 800,- Kč 
bez DPH, tj. 48 158,- vč. DPH. Celková cena díla tedy činí 3 566 926,00 Kč bez DPH, tj. 
4 315 980,46 Kč vč. DPH. 
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto 
nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel 
postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných 
zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 8, č.j. SPU 256278/2021 účinné od 5.8.2021. 

 

Čl. III 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

V Brně dne: 29.6.2022 V Brně dne: 28.6.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 
 
…………………………..………………                                       ………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová RNDr. Josef Glos 
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj                           jednatel  
 AGERIS s.r.o. 
    . 
Příloha: 
 1. Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 881-2019-523101 
 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Hýsly

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 472 750 354000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 255 1 200 306000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0  - 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů*
100 bm 80 2 000 160000,00 31.10.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 158 2 800 442400,00 30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0  - 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0  - 

3.4.3.a

Upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, geometrický plán na upřesnění obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. na 

katastrální hranici s k.ú. Ždádovice

100 bm 4 9 950 39800,00 31.5.2022

3.4.3.b

Dokumentace k upřesnění obvodu KoPÚ, zjišťování 

hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán na upřesnění 

obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.(KN parc. č. 1169/358)

ks 1 39 800 39800,00 31.10.2022

Rozbor současného stavu                      ha 727 138 100326,00 31.06.2020

Studie odtokových poměrů ha 0  - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 731 400 292400,00 31.10.2021

1734726,00 31.5.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 731 800 584800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 800 48000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 120 1 200 144000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 2 000 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 731 1 000 731000,00 30.6.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 000 32000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1539800,00

3.6. Mapové dílo ha 731 400 292400,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

292400,00

 - 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.03.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.11.2022

3.4.4.



1734726,00

1539800,00

292400,00

3566926,00

749054,46

4315980,46

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


