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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo  

na Vyhotovení PD - Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest  

v k.ú. Měnín 2 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

          

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro 

Jihomoravský kraj 

      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského  

       pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 

      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová  

      Adresa:        Kotlářská 53, 602 00 Brno    

      Tel.:        xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx   

      E-mail:  brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz 

      ID DS:  z49per3 

      Bankovní spojení:  Česká národní banka  

      Číslo účtu:  3723001/0710 

      IČ:  01312774                                                                  

      DIČ:  není plátcem DPH  

 (dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem      AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo:       Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupený:      Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:      372520453/0300 

IČ/DIČ:      41601483 / CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

2171 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

Součastí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného  stavebního povolení 

pro stavbu „Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín“ dle projektové 

dokumentace. Zhotovitel v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení příslušného správního 
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orgánu na stavbu podal na základě plné moci žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami 

a stavebního povolení. Městský úřad Židlochovice, Odbor dopravy zahájil stavební řízení na SO 

102 – Polní cesta C27 dne 6.5.2022. Žádost byla podána v řádném termínu a i přes urgence 

stále nebyla vyřízena. Stavební povolení  je vydáváno pro stavební objekty jednotlivě, na  

stavební objekty SO 101 - polní cesta C23, SO 103 – polní cesta C61 a SO 301 – záchytný 

příkop ZP3  jsou povolení již vydány.  Vzhledem k této skutečnosti, dochází k posunu termínu 

předání příslušných stavebních povolení o 2 měsíce. 

 

I. 

Na základě výše uvedeného se mění čl. III Termín plnění odst. 3.1.1 písm. b) Termín předání 

Plnění stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z termínu 30.6. 2022 na nový 

termín 30. 8. 2022. 

 

II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 403-2021-523101 ve znění dodatků č.1 a č.2 zůstávají beze 

změny.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon           

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.  

 

  V Brně dne: 29.6.2022 V Brně dne: 28.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 

Krajského pozemkového úřadu 

             objednatel 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

     AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

                zhotovitel 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 


