
DODATEK č. 4  

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele  

488-2019-544101 

 

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a 

rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky“ 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, 
Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, 
rada, Pobočka Svitavy 

Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy 

Telefon: xxxx 

E-mail : d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: HRDLIČKA spol.s r.o.  

(reprezentant společnosti, druhý člen 
společnosti Ing. Josef Honz)  

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Jaromír Prošek, prokurista společnosti 

 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti 

Telefon: xxxx 

E-mail : xxxx 

ID DS: caxt3mz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun 

Číslo účtu: 300345131/0100 

IČO: 18601227 

DIČ: CZ18601227 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxx 



(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“) 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 4 

Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínů ukončení dílčích částí 3.4.4. - Rozbor 
současného stavu,  3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1 - 
Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) 
- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a ukončení termínu hlavního celku 3.4. - 
Přípravné práce. 

 
Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku k následujícím změnám: 
 
 
Dílčí část 3.4.4. - Rozbor současného stavu - termín ukončení se prodlužuje z 30.06.2022 na 
30.9.2022. 
                    
Dílčí část 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - termín ukončení se 
prodlužuje z 31.08.2022 na 15.11.2022. 
 
Hlavní celek 3.4. - Přípravné práce - termín ukončení se prodlužuje z 31. 08. 2022 na 15.11. 
2022. 
 
Dílčí část 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení - termín ukončení se prodlužuje 
z 15.11.2022 na 30.9.2023. 
 
Dílčí část 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 

trvalé porosty - termín ukončení se prodlužuje z 15.11.2022 na 30.9.2023. 

Dílčí část 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení se prodlužuje z 15.11.2022 

na 30.9.2023. 

Dílčí část 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení 

se prodlužuje z 15.11.2022 na 30.9.2023. 

Dílčí část 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 

1 zákona - termín ukončení se prodlužuje z 31.03.2024 na 31.10.2024. 

 
Důvodem prodloužení termínu u výše uvedených dílčích části a hlavního celku je skutečnost, 
že se v katastrálním území Jedlová u Poličky v současné době zpracovává studie 
pro pozemkové úpravy „Živá voda“ zadaná Obcí Jedlová. Předpokládaný termín dokončení 
této studie je srpen 2022. Tato studie by měla následně sloužit jako podklad pro pozemkové 
úpravy. 
 
 

Na základě personálních změn na straně objednatele se dále tímto dodatkem mění osoba 

oprávněná jednat v technických záležitostech za objednatele 



z původního znění: V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Haviger, 

rada, Pobočka Svitavy 

na nové znění: V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová 

Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy 

 

 

II. Závěrečná ustanovení 

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností  

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 

dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 

podpisy.       

V Pardubicích dne 30.6.2022 

 

V Praze dne 28.6.2022 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  

 

 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj 
 

 

Jaromír Prošek  
prokurista společnosti  
HRDLIČKA spol.s r.o 

 



Položkový výkaz činností - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 2 500 50 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 500 35 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech i mimo ně
ha 1825 500 912 500 31.03.2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 187 350 65 450 31.03.2021

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 220 1 500 330 000 30.06.2021

Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů - 

dodatečné služby

100 bm 22 1 500 33 000 30.06.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 450 1 600 720 000 31.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 3 000 30 000 31.3.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1825 150 273 750 30.9.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1825 250 456 250 15.11.2022

2 905 950 15.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1825 500 912 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 150 500 75 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 200 350 70 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 20 500 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1825 600 1 095 000 31.10.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 202 500

3.6. Mapové dílo ha 1825 300 547 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

547 500

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.9.2023

31.08.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



2 905 950 Kč

2 202 500 Kč

547 500 Kč

5 655 950 Kč

1 187 750 Kč

6 843 700 Kč

Ing. Miroslav Kučera                                                                                                                                     

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 30.6.2022    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

V Praze dne 28.6.2022


