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Číslo smlouvy objednatele: 1381-2015-544101 

                                         Číslo smlouvy zhotovitele:   

 
DODATEK č. 10 

 
ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových 

úprav v katastrálním území Gruna, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Svitavy 

Fakturační adresa:                                           Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
Tel.: +420 727 966 758 
e-mail: m.kucera1@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský 

pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 
Svitavy 

Tel.: xxxx 
e-mail: d.dedeciusova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop  
sídlo: xxxx 66434 Kuřim  
zastoupený: Ing. Michal Pochop   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Pochop  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop 
Tel.: xxxx   
E-mail: xxxx 
ID DS: m3v9772  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: xxxx   
IČ: 65784031  
DIČ: xxxx  
Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:  Městský úřad Kuřim 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx 

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. I. 

Předmět dodatku 
 
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu změn 
vyplývajících z plánovaného záboru pro realizaci silnice D35 Staré Město, které mají vliv i na 
již navržené přístupové cesty v plánu společných zařízení, a dále z důvodu jednání s vlastníky, 
především vlastníka na LV 277 s výměrou 34 ha, kde se s ohledem na opakovanou změnu 
vlastnictví mění požadavky vlastníka. Dalším důvodem je nutnost aktualizace plánu 
společných zařízení před vystavením návrhu nového uspořádání pozemků.  
 
 
Termín se mění následovně: 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona z 30.6.2022 na 30.9.2022. 
 
Nový termín ukončení dílčí část je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou 
součást tohoto dodatku. 
 
V souvislosti s několikanásobným posunem termínu činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona během doby trvání smlouvy o dílo 
požaduje objednatel svolávání kontrolních dní min. 1x za měsíc dle bodu 11.2 smlouvy o dílo 
na kterém bude zhotovitel podrobně informovat objednatele o postupu prací. Výše uvedená 
měsíční frekvence kontrolních dní bude použita od uzavření tohoto dodatku do doby 
vyhotovení schvalovacího protokolu dle bodu 5.4.8 smlouvy.  
 
Dále objednatel požaduje, aby zpracovatel v době od uzavření tohoto dodatku do doby 
vyhotovení schvalovacího protokolu k činnosti 3.2.2 dle bodu 5.4.8 smlouvy o dílo zasílal každé 
pondělí do 12 hodin stručný písemný report o postupu práce na činnosti 3.2.2 Vypracování 
návrhu během uplynulého týdne na email osoby v technických záležitostech dle smlouvy o dílo 
a na email vedoucího Pobočky Svitavy.  
 
Nedodržení výše uvedených povinností bude považováno za porušení smluvních povinností 
dle článku 8.2 smlouvy o dílo. 
 
Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 

Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento 
dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Pardubicích dne 30.6.2022    Ve Svitavách dne  28.6.2022 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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…………………………… ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera  Ing. Michal Pochop  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Pardubický kraj  
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 8 950 7 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 4 000 16 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 420 800 336 000

Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků 100 bm 48 100 4 800

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 35 1 500 52 500 30.11.2017

Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem 

charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ
bod 68 400 27 200 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

není předmětem 

této VZ

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 420 150 63 000 30.9.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 420 100 42 000 30.9.2019

549 100

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 420 520 218 400

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 40 290 11 600

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 100 600 60 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 15 600 9 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 420 220 92 400 30.09.2022

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 1 1 000 1 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

392 400

3.3 Mapové dílo ha 420 200 84 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

84 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 700

70 000

30.9. následně po 

nabytí právní moci 

2. rozhodnutí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
70 000

549 100 Kč

392 400 Kč

3.1.2. 30.9.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

31.10.2019

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 10 - KoPÚ Gruna

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

30.9.20173.1.1.



84 000 Kč

70 000 Kč

1 095 500 Kč

230 055 Kč

1 325 555 Kč

Za objednatele:                                Za zhotovitele:

                                   ………………………………….

Ing. Michal Pochop

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Pardubický kraj

                              Ve Svitavách dne 28.6.2022

……………………………………..

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne 30.6.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


