	Číslo smlouvy objednatele: 22/2020-537100
			                422-2022-53209/1
	Číslo smlouvy zhotovitele: 040/2020	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dymokuy a Černá Hora

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dymokury a Černá Hora
DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Houfek, Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Tel.	XXXXX
E-mail:	m.houfek@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.	
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.	
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha     
se společností GEPARD s.r.o. dne 9. 9. 2020 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Dymokury, Černá Hora a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Důvodem pro změnu termínu v plnění smlouvy o dílo KoPÚ Dymokury a Černá Hora je:

 					Čl. I.
V průběhu šetření hranic obvodu KoPÚ a hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byly ve 4 lokalitách shledány výrazné rozdíly mezi stavem zjištěným v terénu oproti evidenci katastru nemovitostí – odchylky v katastrální mapě. Na podkladě tohoto zjištění byla zahájena jednání s dotčenými vlastníky a Katastrálním pracovištěm Nymburk ve snaze vyřešit nesoulad aktuálního stavu evidence katastru nemovitostí oproti zjištěnému stavu. V předmětné věci proběhlo dne 13. 4. 2022 pracovní jednání na Katastrálním pracovišti Nymburk. Z jednání vyplynulo, že pro zápis obvodu KoPÚ bude třeba provést doplňující zjišťování průběhu hranic tak, aby za účasti vlastníků byla posouzena logická návaznost hranice KoPÚ na platný stav zobrazení hranic v katastrálním operátu tak, aby ve výsledku nedošlo k nežádoucí deformaci katastrální mapy.
Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i SOD) pro dokončení etapy: 
3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
- byl termín stanoven do 31. 5. 2022 
– nově do 30. 9. 2022
- počet měrných jednotek pro zjišťování obvodu KoPÚ původně uveden 300 – nově 326
- počet měrných jednotek pro zjišťování hranic pozemků neřešených původně uveden 24 – nově 27
- celková výměra pozemků řešených i neřešených původně uvedena 875 ha – nově 872 ha
- návrh nového uspořádání pozemků původně uveden na výměře 873 ha - nově 870 ha.
Další termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
  Čl. II.

Změna rozsahu plnění, změna počtu měrných jednotek, má průmět do výše smluvní ceny:
· zjišťování obvodu KoPÚ nárůst o 26 jednotek x 2 200,00 Kč = 57 200,00 Kč, tj.                +1,745%
· zjišť. obvodu neřešených pozemků nárůst o 3 jednotky x 3 000,00 Kč = 9 000,00 Kč, tj.   +0,275%
· rozbor současného stavu pokles o 3 jednotky x 300,00 Kč = 900,00 Kč, tj.                         -0,028%
· dokumentace soupisu nároků pokles o 3 jednotky x 250,00 Kč = 750,00 Kč, tj.                   -0,023%
· vypracování plánu společných zařízení pokles o 3 jednotky x 600,00 Kč = 1 800,00 Kč, tj. -0,055%
· výškopisné zaměření zájmového území pokles o 3 jednotky x 20,00 Kč = 60,00 Kč, tj.       -0,002%
· vypracování návrhu nového uspořádání pokles o 3 jednotky x 600,00 Kč = 1 800,00 Kč, tj.  -0,055%
· mapové dílo pokles o 3 jednotky x 450,00 Kč = 1 350,00 Kč, tj.  			       -0,041%

           Celkem procentní odchylka v absolutním součtu = 2,224%
Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 3 278 500,00 Kč, nově 3 338 040,00 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk104964323]DPH 21%								          700 988,40 Kč
[bookmark: _Hlk104964359]Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 3 966 985,00 Kč, nově 4 039 028,40 Kč vč. DPH

Nedílnou přílohu dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, uvádí nový termín pro plnění části ozn. 3.4.3. a uvádí upravené závazky některých finančního plnění.
Čl. III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.1 zůstávají beze změny. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Praze dne 4. 7. 2022

	V Praze dne 4. 7. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.1 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek


	Příloha k Dodatku č.1- KoPÚ Dymokury-Černá Hora
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39 
	700,00
	27 300,00
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	35 
	3 500,00
	122 500,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	839
	350,00
	293 650,00
	31.8.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	36
	700,00
	25 200,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	7
	2 050,00
	14 350,00
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	326
	2 200,00
	717 200,00
	30.9.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	27
	3 000,00
	81 000,00
	30.9.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	74
	1 000,00
	74 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	872
	300,00
	261 600,00
	30.11.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	872
	250,00
	218 000,00
	28.4.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 834 800,00
	28.4.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	872
	600,00
	523 200,00
	30.4.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	872
	20,00
	17 440,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	230
	100,00
	23 000,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	12
	100,00
	1 200,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	870
	600,00
	522 000,00
	30.04.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	12 000,00
	24 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 110 840,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	872
	450,00
	392 400,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	392 400,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 834 800,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 110 840,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	392 400,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 338 040,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	700 988,40

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 039 028,40

	V Praze dne 4. 7. 2022            
	 V Praze dne 4. 7. 2022

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s. r. o.

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
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