Číslo smlouvy objednatele: 15/2020-537100	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k.ú Čeňovice
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov 
                                                                          Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	
zastoupený:	ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří  Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	XXXXX
E-mail:	o.tuma@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774-není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.,
	
sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel,                      ,                                            Ing. Petr Kubů, jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel, 
	Ing. Petr Kubů, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX,
	XXXXX 
Tel.:                                                                  XXXXX / XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.16154


dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku

1. V příloze ke Smlouvě o dílo č. 15/2020-537100 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice ze dne 24.8.2020 se provádí úprava termínu plnění prací u následující etapy:

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
-nově stanovený termín dokončení:  30.11.2022 (původní termín 30.6.2022) 

Odůvodnění dodatku:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo vznikl v důsledku požadavku na souběh zjišťování hranic lesních pozemků společně s etapou 3.4.3.Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Z důvodu souladu polohy lomových bodů v lesích tak, aby poloha bodů vycházela z již upřesněných, komisionálně šetřených hranic bodů obvodu, bylo požádáno o posun termínu odevzdání etapy 3.4.2. 

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

                                   V Praze dne 4. 7. 2022                           

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Jiří Veselý	        Ing. Petr Kubů                             ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                               jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.
a hlavní město Praha                                                                                    
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čeňovice
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	750 
	7 500 
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	11 
	2 000 
	22 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	444
	550 
	244 200 
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	67
	550 
	36 850 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	135
	1 750 
	236 250 
	30.11.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	204
	1 900 
	387 600 
	30.11.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	6
	3 350 
	20 100 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	511
	200 
	102 200 
	30.4.2023

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	511
	200 
	102 200 
	30.6.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 900
	30.6.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	511
	600 
	306 600 
	30.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	100
	550 
	55 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	96
	250 
	24 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	6
	2 500 
	15 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	511
	600 
	306 600 
	30.6.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	717 200
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	511
	200
	102 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 158 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	717 200 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	102 200 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 978 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	415 443 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 393 743 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 4. 7. 2022            
	 V Praze dne 4. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.m.Praha
	Ing. Petr Kubů, jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.



