DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 17/2019-537100 (KoPÚ Chorušice) 

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 					Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 						Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha
Adresa: 					Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: 					Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
Adresa: 					Bezručova 109, 276 01 Mělník
Tel. 						XXXXX, XXXXX
E-mail: 					melnik.pk@spucr.cz
ID DS: 					z49per3
Bankovní spojení: 				ČNB
Číslo účtu: 					3723001/0710
IČO: 						01312774
DIČ: 			CZ01312774 - není plátce DPH
dále jen „objednatel“


Zhotovitel: 					HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo: 						nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupený: 					Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX
Tel./Fax: 					XXXXX
E-mail: 					XXXXX
ID DS: 					caxt3mz
Bankovní spojení: 				Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu: 					300345131/0100
IČO: 						18601227
DIČ: 						CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka
4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100, uzavřené dne 18. 7. 2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem HRDLIČKA spol. s r. o., Tetín, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.

I.

V souvislosti se zápisem KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně části k.ú. Chorušice do katastru nemovitostí, přičemž došlo ke změně situace rozmístění pozemků v části k.ú. Chorušice řešené i v rámci KoPÚ Chorušice, s chybným postupem Katastrálního pracoviště Mělník při zápisu ZPMZ č. 243, dále v návaznosti na pozastavení výkupů pozemků z důvodu rozpočtového provizoria a dle zápisu z kontrolního dne ze dne 14. 6. 2022 se mění termín dokončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona takto:

Termín ukončení: 30. 11. 2022 


Důvod posunu termínu: 
- zápis výsledků KoPÚ Velký Újezd u Chorušic včetně části k.ú. Chorušice do katastru nemovitostí, 
  přičemž došlo ke změně situace v uspořádání pozemků v části k.ú. Chorušice řešené i v rámci KoPÚ 
  Chorušice a je nutné vystavení nároků a jejich rozeslání dotčeným vlastníkům
- řešení chybného postupu Katastrálního pracoviště Mělník při zápisu ZPMZ č. 243, zjištěné 
  zpracovatelem KoPÚ Chorušice dne 6. 5. 2022, kdy došlo ke zrušení vyšetřených bodů č. 247-10 a 
  247-172 v rámci zjišťování průběhu hranic KoPÚ Chorušice a k nápravě došlo začátkem června 
  2022
- pozastavení výkupů pozemků z důvodu rozpočtového provizoria, kdy nebylo možné vypracované 
  znalecké posudky uhradit a předat je Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní 
  město Praha, jako jejich zadavatelem, Pobočce Mělník. K předání došlo až začátkem května 2022 a 
  v současné době probíhají jednání s vlastníky ve věci samotných výkupů a podepsání kupních 
  smluv. 
- předpoklad bezproblémového zápisu kupních smluv do katastru nemovitostí - srpen 2022


II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 17/2019-537100 uzavřené dne 18. 7. 2019 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se nemění.


III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.








Dne 15. 7. 2022			




Z a  o b j e d n a t e l e:				Z a  z h o t o v i t e l e:









…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					Jaromír Prošek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 	prokurista společnosti
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha


	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chorušice včetně částí k.ú. Zahájí u Chorušic a Mělnické Vtelno

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	8 
	1 500 
	12 000 
	31. 1. 2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	3 000 
	24 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	520
	500 
	260 000 
	29. 2. 2020

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	182
	1 600 
	291 200 
	30. 9. 2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	10 000 
	0 
	30. 9. 2020

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	40
	1 000 
	40 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	519
	300 
	155 700 
	13. 11. 2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	497
	350 
	173 950 
	28. 2. 2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - dopracování etapy v k.ú. Velký Újezd u Chorušic
	ha
	22
	350 
	7 700 
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	964 550
	 

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	519
	900 
	467 100 
	30. 10. 2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	26
	800 
	20 800 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	37
	1 000 
	37 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	519
	1 100 
	570 900 
	30. 11. 2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 125 800
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	519
	300
	155 700 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 700
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	964 550 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 125 800 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 700 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 246 050 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	471 670,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 717 720,50 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 15. 7. 2022            
	 V Praze dne 15. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Jaromír Prošek

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
	


		
