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DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 4/2015 ZE DNE 5.6.2015 

DOHODA O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

 

Smluvní strany 
Objednatel:     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 
Pobočka Žďár nad Sázavou 

Adresa:      Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:  Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad 

Sázavou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Tonar, referent Pobočky Žďár nad Sázavou 
Tel.:       +420 724 906 472 
E-mail:       zdarnsazavou.pk@spucr.cz  
ID DS:       z49per3 
Bankovní spojení:     ČNB 
Číslo účtu:      3723001/0710 
IČ:       013 12 774 
DIČ:       není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:      Geodézie Pardubice s.r.o. 
sídlo:       Hradišťská 407, 533 52 Pardubice  
zastoupený:      Ing. Jiřím Sládkem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Sládek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Sládek, jednatel  
Tel.:       +420 728 959 637 
E-mail:       sladek@geodeziepce.cz 
ID DS:       Wwe75x8 
Bankovní spojení:     Česká spořitelna 
Číslo účtu:      1219213339/0800 
IČ:       27535266 
DIČ:       CZ27535266  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24658 

dále jen „zhotovitel“ 
 

 
I. 

 
 Dne 5. 6. 2015 zhotovitel uzavřel s objednatelem smlouvu o dílo dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo 4/2015, č.j. SPU 322850/2015. 
Předmětem této Smlouvy o dílo bylo provedení díla, spočívající ve vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v kat. území Vepřová“, včetně nezbytných 
zeměměřičských činností, určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost 
geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7, 
odst.3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č.357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení 
výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané 
DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí Pozemkového úřadu o 
schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
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práv a dále jako neopominutelný podklad pro územní plánování. Následně bylo k této Smlouvě 
o dílo uzavřeno 7 dodatků.  

 
II. 

 
 Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy, se  
v odst. 9.5.c. uvádí: „zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nastane vyšší 
moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na 
dobu delší 90 dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy“.  
 Důvodem odstoupení od Smlouvy o dílo je cena díla, resp. cena dílčího fakturačního 
celku, který má být teprve vyhotoven. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení ( 
začátek roku 2015) předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování 
správního řízení. Důvody četných prodlužování termínů dílčích plnění byly, mimo jiné, 
komplikovaná jednání s vlastníky v průběhu celé KoPÚ a zejména pak v posledních dvou až 
třech letech pandemická situace COVID-19. Vlivem tohoto prodlužování rostou zhotoviteli 
náklady. Zejména pak vlivem inflace rostou náklady, spojené s řádným a kvalitním 
vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost 
celé zakázky a nebylo ji možné v roce 2015 předpokládat. 

 
III. 

 
 Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření této Dohody 
plněn, je fakturační celek 3.4. = Vytyčení pozemků dle zapsané DKM s termínem plnění 
nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru 
nemovitostí. KoPÚ v k.ú. Vepřová byla do katastru nemovitostí zapsána dne  
3. 3. 2022. Řádný konec smlouvy o dílo je tedy předpokládán až do konce roku 2023.  
 

IV. 
 
 Dalším podnětem k ukončení smlouvy o dílo, v této fázi plnění zakázky, je skutečnost, 
že sám zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační 
celek nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně. 

 
V. 

 
 Z těchto uvedených důvodů a v souladu s Článkem IX., odst.9.7. smlouvy o dílo, se 

zhotovitel a objednatel dohodli na ukončení smlouvy o dílo číslo 4/2015, č.j. SPU 322850/2015, 

uzavřené dne 5. 6. 2015, ve znění dodatků č. 1 – 7. Smluvní strany se shodly na tom, že ke 

dni podpisu této Dohody jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou 

smluvních stran vzniklé výše uvedenou smlouvou o dílo. 

 

  
VI. 

 
Tato Dohoda o odstoupení od smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními 

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
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VII. 

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy 

     
  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Poče
t MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč  

stav 
ukončení 

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 21  400  8 400  
ukončeno, 
fa 2016017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10  1 000  10 000  

3.1.2. 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) 
KoPU mimo trvalé porosty 

ha 515 280  144 200  

ukončeno, 
fa 2016025 

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) 
KoPU v trvalých porostech 

ha 0 280  0  

3.1.3. 

Rozbor současného stavu a analýza 
odtokových poměrů                       

ha 545  120  65 400  
ukončeno, 
fa 2016065 

Vodohospodářská studie 
 

ha 0    0   

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, 
geometrické plány na upřesněný obvod 
KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 
bm 

49 850  41 650  
ukončeno, 
fa 2016065 

3.1.4.1. 

Dodatečné rozšíření obvodu KoPÚ - určení, 
polohopisné doměření, zjišťování průběhu 
hranic pozemků vč. Stabilizace, 
dokumentace pro stanovení rozšířeného 
obvodu KoPÚ včetně GP 

 100 
bm 

5 850  4 250  
ukončeno, 
fa 2016065 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 514 220  113 080  
ukončeno, 
fa 2017072 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč              386 980    

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 514 500  257 000  
ukončeno, 
fa 2018060 
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3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum 
pro opatření sloužící k zpřístupnění 
pozemků 

100 
bm 

70 350  24 500  

ukončeno, 
fa 2018060 

 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum 
pro vodohospodářská a protierozní opatření 
 

 ha 4 5 000  20 000  

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty                                           

ha 40 350  14 000  

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami                                   

100 
bm 

70 500  35 000  

3.2.1.4
. 

Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami                  
3) 

100 
bm 

40 400  16 000  
ukončeno, 
fa 2018060 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 514 670  344 380  
ukončeno, 
fa 2019080 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 3+2 3 000  15 000  
ukončeno, 
fa 2020091 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

             725 880    

3.3 Mapové dílo ha 514 210 107 940  
ukončeno, 
fa 2022020 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       107 940    

3.4. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané 
DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 
357/2013 Sb. 

100 
bm 

300 250 75 000  

zatím nic 
nerealizová

no, 
neukončen
o - termín 

do 
31.12.2023 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez 
DPH v Kč    

         75 000    

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v 
Kč 

      386 980 Kč ukončeno 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

      725 880 Kč ukončeno 
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3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       107 940 Kč ukončeno 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 
DPH v Kč 

      75 000 Kč 
nerealizová

no 

Celková cena bez DPH v Kč       1 220 800 Kč   

DPH  21% v Kč       256 368 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 477 168 Kč   

 
 
 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne     V Pardubicích dne 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………...   ……………………………………………… 
Ing. Petr Pejchal  
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou  
Státního pozemkového úřadu 

Ing. Jiří Sládek                                                                                                                                                                                                                            
jednatel společnosti Geodezie Pardubice s.r.o. 
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