Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ješín

uzavřené pod č. 23/2019-537100 objednatele ze dne 5.8. 2019 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Objednatel:		                          	  Česká republika - Státní pozemkový úřad
                                                                               Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a     
  hlavní město Praha
Sídlo:			     		               Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:                                                           Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
						  Michaela Mancini, Pobočka Kladno
Adresa:                                                                  nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Telefon:                                                                 XXXXX
E-mail:                                                                   i.capouskova@spucr.cz
ID DS:                                                                    z49per3
Bankovní spojení:				  Česká národní banka
Číslo účtu:					  3723001/0710
IČO:                                                                       01312774
DIČ:					               CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:				               GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:					               Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:                                                           Martinem  Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Telefon:                                                                 XXXXX
E-mail:                                                                   XXXXX
ID DS:                                                                    s85762s
Bankovní spojení:                                                Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu:					   0720092329/0800
IČO:                                                                        40527514
DIČ:					                CZ40527514

(dále jen „zhotovitel“)



                                                     Článek I.
                                  Důvody vyhotovení dodatku
Smluvní strany se dohodly na vyhotovení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Podlešín a Ješín, část 2: KoPÚ Ješín“ (dále jen „SoD“). 

Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení etapy 3.5. Návrhové práce v rozsahu dílčí etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem je prodloužení lhůty k řešení záměru Ředitelství silnic a dálnic České republiky převést dle platné legislativy geometricky oddělené pozemky nepotřebné pro nově postavenou přeložku komunikace I/16 v k. ú. Ješín Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tato půda bude následně použita v návrhu KoPÚ pro pozemky plánu společných zařízení. 

Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla.
 

Článek II.
       Na základě výše uvedeného se mění termín etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků KoPÚ Ješín takto:
Původní stav: viz Položkový výkaz činností jako příloha smlouvy o dílo a dodatky č. 1 a 2 této smlouvy
	
3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení              dle § 11 odst. 1 zákona
	 ha
	505
	800 
	404 000 
	  31. 07. 2022



Nový stav:
	
3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení              dle § 11 odst. 1 zákona
	 ha
	505
	800 
	404 000 
	  30.04. 2023






Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.2. původní smlouvy o dílo                                     č. 23/2019-537100, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísni, ani pod nátlakem.

2. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek odešle bez zbytečného odkladu správci registru smluv ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

4. Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.


V Praze dne 26. 7. 2022                                      V Plzni dne 18. 7. 2022


Za objednatele:   				       Za zhotovitele: 





…………………………………	                  …………………………………
Ing. Jiří Veselý    				      Vondráček Martin
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a 		      jednatel společnosti 
hlavní město Praha      			      GEOREAL spol. s.r.o.















	Položkový výkaz činností
- Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ješín
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	1 000 
	5 000 
	31.7.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	503
	900 
	452 700 
	31.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	2
	1 800 
	3 600 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	87
	2 000 
	174 000 
	30.11.2020

	
	Vyhotovení podklad pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	9
	2 000 
	18 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	505
	250 
	126 250 
	31.8.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	505
	300 
	151 500 
	31.1.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	951 050 
	31.1.2021

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	505
	600 
	303 000 
	28.2.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	40
	900 
	36 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	50
	800 
	40 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	1 000 
	1 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	505
	800 
	404 000 
	30.4.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	804 000 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	505
	300
	151 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 500 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	951 050 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	804 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 906 550 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	400 376 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 306 926 Kč

	 

	V Praze dne 26. 7. 2022            
	 V Plzni dne 18. 7. 2022

	
	



	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	                Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	             ……………………………………

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	             Martin Vondráček, jednatel



