
 Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100



      38-2017-537209/4
                                       Číslo zhotovitele:                          11565/2017



 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice 

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice
a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
O b j e d n a t e l :




Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha







Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 

Fakturační adresa: 




Státní pozemkový úřad, IČ 01312774








Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
zastoupený





ředitelem Krajského pozemkového úřadu








pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý
tel.:






XXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.








vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek
tel.:
                                                                              XXXXX
e-mail:






nymburk.pk@spucr.cz a j.janousek@spucr
ID DS: 






z49per3

Bankovní spojení:




Česká národní banka

Číslo účtu:





3723001/0710


IČ/DIČ






01312774/CZ 01312774
dále jen „objednatel“


Z h o t o v i t e l : 
Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o. 

sídlo:                





Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený





Jiřím Foltánem, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel







Ing. Jiří Šramar, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:
XXXXX
tel./fax:






XXXXX
e-mail:






XXXXX
ID DS:






sfm77qh
Bankovní spojení: 




ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu





17713943/0300

IČ/DIČ






64793036/CZ64793036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX
dále jen „zhotovitel“ 

společně dále jako „smluvní strany“
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, (dále i „SPÚ“) dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav (dále      i „KoPÚ“) v k.ú. Velenice a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice. 
K dnešnímu dni byla platná smlouva doplněna o 3 dodatky. Důvody pro uzavření následných dodatků                    ke smlouvě o dílo jsou specifikovány takto: 

Dodatek č.1 - v průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – „GDPR“, co bylo zohledněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. 
Dodatek č.2 - plnění závazků ze smlouvy bylo dotčeno restrikcemi, jež vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie onemocnění COVID-19. Do prací na návrhu plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) se v této etapě promítly nové požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu    a doplnění PSZ. 
Dodatek č.3 - velká četnost podaných žádostí o rozdělení spoluvlastnictví vyvolala časové nároky      na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozdělením je dotčeno přes 90 listů vlastnictví, na kterých je evidována nadpoloviční výměra území řešeného komplexními pozemkovými úpravami.
Čl. II.
Dne 20. 5. 2022 ve Velenicích proběhlo jednání kontrolního dne. Starostové všech obcí v obvodu KoPÚ byli seznámeni se zásadami nového uspořádání pozemků. Návrh s sebou nese potřebu korekce průběhu všech katastrálních hranic na obvodě KoPÚ. Změny hranic obcí podléhají projednání v zastupitelstvech všech obcí. 

Významným vlastníkům pozemků, kteří v daném území současně hospodaří, byla toho dne, tj. 20. 5. 2022, dána možnost konzultovat jejich náměty či připomínky k návrhu nového uspořádání pozemků. Projektant je posoudil, ve vhodných případech je zohlednil. V začátku měsíce června 2022 byl upravený návrh nového uspořádání pozemků rozeslán všem vlastníkům v obvodu KoPÚ. V posledních dnech měsíce června 2022 byl projednán návrh nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky. Na podkladě podnětů vlastníků a vyslovených nesouhlasů je nutné návrh nového uspořádání znovu korigovat.
Na podzim roku 2022 vyprší mandáty současným zastupitelům obcí. Ve většině obcí dotčených danou KoPÚ proběhnou, někde jediná, již poslední zasedání na přelomu měsíců srpen a říjen. Pobočka Nymburk spolu se zhotovitelem považují za účelné využít danou časovou dispozici k uzavření Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo s cílem o dosažení maximální kvality návrhu nového uspořádání pozemků v obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velenice a v přiléhajících částech sousedních k.ú.
Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i „SOD“) pro dokončení etapy:
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Dodatkem č.3 termín stanoven do 30. 7. 2022


                          - nově do 30. 9. 2022 

3.5.1.-3.5.3. Návrhové práce celkem 
- Dodatkem č.3 termín stanoven do 30. 7. 2022


                          - nově do 30. 9. 2022 

Další termíny pro plnění návazných dílčích fakturačních celků jsou odvozeny od výzvy objednavatele, případně od zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Není důvod je měnit. 

Čl. III.
Změna termínu pro odevzdání fakturačního celku se nepromítá do závazků finančního plnění.  
Čl. IV.
Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změnu v časovém plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. 

Čl. V.
Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.4
V Praze dne 28. 7. 2022



V Hradci Králové dne 28. 7. 2022
Za objednatele 




Za zhotovitele

………………………………………


…………………………………………….
Ing. Jiří Veselý





Jiří Foltán
ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti. 
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
GEOŠRAFO s.r.o.

Dodatek č.4 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 smlouvy o dílo - KoPÚ Velenice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	0 
	 
	 
	30.9.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	50 
	4 000 
	200 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	799
	800 
	639 200 
	30.9.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	800 
	5 600 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	188
	3 000 
	564 000 
	30.9.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	6
	3 000 
	18 000 
	30.9.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	70
	1 500 
	105 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	806
	240 
	193 440 
	30.9.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	806
	600 
	483 600 
	30.92019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 208 840 
	30.9.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	806
	750 
	604 500 
	30.06.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	162
	800 
	129 600 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	8 000 
	80 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	805
	600 
	483 000 
	30.09.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 402 100 
	30.9.2022

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	806
	200
	161 200 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	161 200 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	1200
	120000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	120000
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 208 840 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 402 100 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	161 200 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	120 000 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 892 140 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	817 349 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 709 489 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 28. 7. 2022            
	 V Hradci Králové dne 28. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	Ing. Jiří Veselý
	Jiří Foltán
	

	ředitel Krajského pozemkového úřadu
	jednatel společnosti
	

	pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
	GEOŠRAFO s.r.o.
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