
DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: 47/2017-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1518-2017-537207– Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Cítov – dále jen KoPÚ Cítov) 

uzavřené 
podle § 2586 a násl. Zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Hana Vogelová, Pobočka Mělník
Adresa:			Bezručova 109, 276 01  Mělník
Telefon:			XXXXX
			XXXXX
E-mail:			melnik.pk@spucr.cz
ID DS:			z49per3
Bankovní spojení:			Česká národní banka
Číslo účtu:			3723001/0710
IČ:			01312774
DIČ:			CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:			AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:			Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:			Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXX, XXXXX
Telefon:			XXXXX / XXXXX
E-mail:			XXXXX 
ID DS:			pb5jxk5
Bankovní spojení:			ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 			31405/0300
IČO:			48110141
DIČ:			CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 	Úřad městské části Praha 4
vedeném: 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXX 
zpracování návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za	XXXXX
Geodetické práce:
dále jen „zhotovitel“


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 6 smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. Praha ve znění dodatku číslo 1 – číslo 5:


I. 

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav (KoPÚ Cítov) – etapy 3.5.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ provedl zhotovitel v souladu s novelou Vyhlášky číslo 13/2014 Sb. a s ohledem na pokyn SPÚ, týkající se závaznosti vzorů soupisů nároků a soupisů nových pozemků časově náročnou aktualizaci dílčí etapy, která spočívala ve vyhotovení nových soupisů nároků a zároveň v nutnosti pořízení nové verze projekčního programu Topol.

Dále v rámci této etapy u dominantního vlastníka – Zemědělské Cítov a.s., který trvá na rozdělení spoluvlastnictví, je nutné v současné době dokládat souhlas oprávněných, např. banky, spořitelny, …. Do dnešního dne se vlastníkovi nepodařilo zajistit souhlas, a to i přesto, že postupoval bez prodlení v souladu s pokyny pobočky. 

Při zapracování věcných břemen do návrhu nových pozemků bylo zjištěno, že věcné břemeno vedení dálkového potrubí je v některých případech stále zapsané ve prospěch zaniklého národního podniku Benzina, v jiných případech je zapsáno na nástupnickou organizaci ČEPRO, a.s.. Zároveň u tohoto věcného břemene je neupřesněna trasa tohoto vedení, a tudíž není zcela jasné, na které navrhované pozemky má být toto břemeno převedeno. Původní věcné břemeno z roku 1954 bylo zejména při digitalizaci katastrálního území převedeno na všechny KN parcely vzniklé z PK parcel, břemeno je tak převedeno i na parcely, které leží mimo koridor dálkového potrubí. 

Na základě obdržené žádosti zhotovitele – AGROPLAN spol. s.r.o., ze dne 15.7.2022 (zaevidováno pod čj. SPU 254949/2022) a dle výše uvedeného, a z důvodu, že probíhá ohledně věcných břemen šetření na katastrálním pracovišti a dále bude nutné vyčkat na konečné stanovisko organizace ČEPRO a.s., bylo přistoupeno k uzavření dodatku číslo 6. KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha vydal dne 25.7.2022 pod čj. SPU 265880/2022  souhlas k uzavření dodatku číslo 6 ke smlouvě o dílo čj. 47/2017-537100, neboť uzavřením tohoto dodatku hodnota závazku zůstává beze změny. Dodatkem číslo 6 dochází k posunutí termínu dokončení etapy číslo 3.5.2. a to následovně: 



	 
	Dílčí část
	Termín 
ukončení
dle SoD a dodatku č. 5
	Návrh
na termín dle dodatku číslo 6 -  posun termínu

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.07.2022
	30.10.2022





II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo objednatele: 47/2017-537100 (číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Mělník 1518-2017-537207), uzavřené dne 13.11.2017, ve znění dodatku číslo 1 – číslo 5 se nemění. 



III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.





V Praze dne: 28. 7. 2022		                               V Praze dne: 28. 7. 2022		




	

Z a  o b j e d n a t e l e:					Z a  z h o t o v i t e l e:




…………………………………………			…………………………………….
Ing. Jiří Veselý					   	Ing. Petr Kubů – jednatel,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		AGROPLAN spol. s r.o. Praha
a hlavní město Praha		
