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Číslo smlouvy objednatele: 27/2015-537100 
     1138-2020-537209 

Číslo zhotovitele: 179/2015 
KoPÚ v k.ú. Kostelní Lhota 

 
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo  

 
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kostelní Lhota 

a v navazujících částech katastrálních území Sadská, Vrbová Lhota, Písková Lhota, Hořátev  
a Zvěřínek 

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 
mezi smluvními stranami 
O b j e d n a t e l :     Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

       Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3  
Fakturační adresa:      Státní pozemkový úřad, IČ 01312774  
       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
zastoupený      ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
       pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Ing. Jiřím Veselým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý 
tel.:       +420 702 167 643 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zdeněk Jahn, CSc.,   
       vedoucí Pobočky Nymburk 
       Ing. Karel Kašpar 
tel.:                                                                             XXXXX, +420 724 067 741 
e-mail:       nymburk.pk@spucr.cz a k.kaspar@spucr.cz  
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:     Česká národní banka 
Číslo účtu:      3723001/0710  
IČ/DIČ       01312774/CZ 01312774 

dále jen „objednatel“  

Z h o t o v i t e l :  AREA G.K. spol. s r.o. 
 reprezentant společného závazku 

PROJEKCE & AREA   
sídlo:        U Elektry 650, 198 00 Praha 9                 
zastoupený      Milanem Novým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Milan Nový, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
tel./fax:       XXXXX / XXXXX 
e-mail:       XXXXX 
ID DS:       jyem6ry 
Bankovní spojení:      Komerční banka a.s. 
Číslo účtu      19-4040960207/0100 
IČ/DIČ       25094459/CZ25094459 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  

  vložka 49143 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:   XXXXX 
Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností a v rámci návrhu KoPÚ  
a za vytyčení pozemků:    XXXXX 
 
dále jen „zhotovitel“   
společně dále jako „smluvní strany“ 
 
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo. 
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Čl. I. 

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
dne 12. 6. 2015, se společností AREA G.K. spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude 
návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelní Lhota a v přiléhajících 
částech sousedících k.ú. (dále i KoPÚ).  
 
Důvody pro změny termínů v plnění smlouvy o dílo KoPÚ Kostelní Lhota jsou více méně dva:   
 
Vláda České republiky v souladu s ust. čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti 
České republiky v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru, z důvodu ohrožení zdraví obyvatel, 
s účinností ke dni 12. 3. 2020, na dobu 30 dnů, vyhlásila nouzový stav. Doba trvání nouzového stavu 
byla následně prodloužena. Nouzový stav byl odvolán ke dni 17. 5. 2020. Mimo jiná opatření, po dobu 
vyhlášeného nouzového stavu, nebylo možné volně se pohybovat. Na území celé České republiky 
došlo k omezení pohybu na veřejných místech, k omezení kontaktů s jinými osobami. Jistá opatření 
přetrvávají i k datu podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.  
 
V souvislosti s kategorickými restrikcemi zamezit po určitou dobu osobním kontaktům nebylo možné 
svolat jednání Sboru zástupců vlastníků, nebylo možné osobně jednat s vlastníky pozemků. Reálné 
nebylo provést předběžný inženýrsko geologický průzkum. 
 

Čl. II. 

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo je uzavírán s ohledem na skutečnosti shora uvedené. Důvody           
pro změnu některých termínů zakotvených do smlouvy o dílo, případně do jejích následných dodatků,   
nebyly zapříčiněny zhotovitelem. Uzavíraný Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo nemá dopad do ujednání o 
ceně. 

Čl. III. 

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo, po vzájemné dohodě smluvních stran, nově zakotvuje změny termínů 
plnění prací na částech díla ozn.: 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, nově do 31. 8. 2021 (dle Dodatku č.4 byl termín 
stanoven do 30. 6. 2020). 

Ke stejnému termínu, tj. k odevzdání nejpozději do 31. 8. 2021, budou plněny tyto části: 

3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 
 Předběžný IGP pro vodohospodářská protierozní opatření 
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
3.2.1.3. Potřeb. podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 
3.2.1.4. Potřeb. podél. a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
                - odevzdání nejpozději do 31. 7. 2022.  

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)           - odevzdání nejpozději do 31. 7. 2022. 
 
Beze změn zůstává výše finančního rámce veřejné zakázky vymezeného uzavřeným Dodatkem č. 3, 
tj. 2 565 330,00 Kč bez DPH. 
 
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo je uzavírán na žádost zpracovatele návrhu komplexních pozemkových 
úprav. Důvody upravit časové plnění smlouvy o dílo nevznikly na straně zhotovitele.  
 

Čl. III. 

Změna časových podmínek smluvního plnění je rekapitulována v příloze tohoto dodatku. Dodatek č.6 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích 
pro zhotovitele. Dodatek č.6 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý 
podepsaný stejnopis má váhu originálu. 
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V Praze dne 18. 11. 2020      V Praze dne 18. 11. 2020 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 
 
 
………………………………………   ……………………………………………. 
 
Ing. Jiří Veselý      Milan Nový 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti.  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha AREA G.K. spol. s r.o.  
    



Příloha k dodatku č.5,   KoPÚ Kostelní Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 230 250 57 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 100 400 40 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 

KoPU mimo trvalé porosty
ha 713 650 463 450

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  

KoPU v trvalých porostech
ha 143 700 100 100

Rozbor současného stavu                      ha 856 90 77 040

Vodohospodářská studie ha 0 400 0

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 

Sb.

 100 bm 255 1 140 290 700 30.11.2018

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických 

plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými 

pozemky dle §2 zákona (v případě nesouhlasu 

vlastníka dle §3 odst3 zákona)

 100 bm 30 1 000 30 000 30.11.2017

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 856 180 154 080 30.6.2020

3.1.7
Zjišťování hranic lesních pozemků včetně 

stabilizace
100 bm 485 1 100 533 500 30.11.2017

1 746 370 30.6.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 856 230 196 880 31.8.2021

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
100 bm 0 2 000 0

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0 10 000 0

3.2.1.2.

Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

3)

ha 0 1 000 0

3.2.1.3.

Potřebné podélné a příčné profily liniových 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 3)

100 bm 0 500 0

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami     3)            

100 bm 0 500 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 856 500 428 000 31.7.2022

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 5 000 10 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

15.11.20153.1.1.

3.1.2. 30.6.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.8.20163.1.3.

31.8.2021



634 880 31.7.2022

3.3 Mapové dílo 856 180 154 080 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

154 080

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM 

v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 100 300 30000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
30000

1 746 370 Kč

634 880 Kč

154 080 Kč

30 000 Kč

2 565 330 Kč

538 719 Kč

3 104 049 Kč

Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v 

Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 18. 11. 2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

V Praze dne 18. 11. 2020

…………………………………………
Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 

kraj

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….


