DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. objednatele: 12/2020-537100
č. smlouvy zhotovitele: ……….
                                                Komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Opatovice
uzavřené mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	j.zajicova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant sdružení) :
	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupen:
	Milan Nový, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	
	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Zhotovitel (podal nabídku společně):
Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

	Městským soudem v Praze, C 49143

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov 
Ing. Jindřich Jíra 
43820654


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele 12/2020-537100 uzavřené dne 15. 7. 2020 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č.3 smlouvy (dále jen „smlouva“).
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu probíhající změny v souboru popisných informací katastru nemovitostí  (SPI) v obvodu  Komplexní pozemkové úpravy Opatovice (dále jen KoPÚ) a s tím souvisejícího opravného řízení založeného katastrálním pracovištěm Kolín. Na základě této skutečnosti dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků 3.4.5 ,3.5.1, 3.5.i.b), 3.5.i.c), a 3.5.2. z důvodu návaznosti těchto etap KoPÚ na probíhající opravné řízení v katastru nemovitostí:

Předmětem dodatku č. 4 je úprava smluvních termínů v položkovém výkazu činností  takto :
-	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
o	- původní termín 31.8. 2022, nový termín 31.10.2022

-	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
-	3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
-	3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
-	3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
o	- původní termín 30.9. 2023, nový termín 30.11.2023

-	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
o	- původní termín 31.7.2024, nový termín 30.9.2024


						
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.





	V Praze dne 28. 7. 2022
	V Praze dne 28. 7. 2022


	

	

	
	

	…………………………………....…                                           
	…………………………………............…

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha
	Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

	
	

	
	

	
	




Komplexní pozemková úprava v k. ú. Třebovle
Příloha: Položkový výkaz činností
1

1

2
          
	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy  o dílo - KoPÚ Opatovice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	40 
	300 
	12 000 
	31.3.2021 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	8 
	1 800 
	14 400 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ 
	ha
	199
	600 
	119 400 
	30.6.2021 4)

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)
	100 bm
	0
	0 
	0 
	xx.xx.xxxx 4)

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	55
	1 100 
	60 500 
	30.11.2021 4)

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	140
	800 
	112 000 
	28.2.2022 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	0
	 
	0 
	 

	 
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	147
	250 
	36 750 
	28.2.2022

	3.4.4.a)
	a) Studie odtokových poměrů 2), 6)
	ha
	30
	1 000 
	30 000 
	

	3.4.4.b)
	b) Studie odtokových poměrů 2), 6)
	ha
	44
	1 000 
	44 000 
	30.4.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	147
	300 
	44 100 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1.2.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	147
	700 
	102 900 
	30.11.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	30
	600 
	18 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	45
	800 
	36 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	45
	1 000 
	45 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	147
	900 
	132 300 
	30.9.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	3
	15 000 
	45 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	147
	 
	36 750 Kč
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	473 150,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 200 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	36 750 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	889 100 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	186 711 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 075 811 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 28. 7. 2022
	 V Praze dne 28. 7. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  

	funkce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
	
	

	7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

	
	
	
	
	
	
	

	Položkový výkaz činností:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A - pozemky řešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace
	
	
	
	
	

	MJ - Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	




