DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. arch. Jaroslav Janoušek, Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Tel.	XXXXX
E-mail:	j.janousek@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.	
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.	
Číslo účtu:	2300284681/2010
[bookmark: _Hlk109816836]IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Hlk109816771]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha     
se společností GEPARD s.r.o. dne 12. 8. 2021 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenné Zboží a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
Důvodem pro změnu termínu v plnění smlouvy o dílo KoPÚ Kamenné Zboží je:

 					Čl. I.
V průběhu šetření hranic obvodu KoPÚ a hranic pozemků byly celkem v pěti lokalitách zjištěny výrazné  rozdíly mezi stavem v terénu a evidovaným stavem v katastru nemovitostí (katastrální mapou). Ve dnech šetření obvodu nebylo reálné jednoznačně stanovit průběh hranic pozemků s ohledem na rozsah nutné opravy geometrického a polohového určení jak šetřené hranice, tak hranic pozemků navazujících. Na podkladě tohoto konstatování dne 9. 6. 2022 proběhlo pracovní jednání na Katastrálním pracovišti Nymburk. V průběhu jednání byly určenya definovány důvody pro změny ve zjišťovaném průběhu obvodu pozemkové úpravy. Na několika místech bude třeba provést opakované zjišťování průběhu hranic s důrazem na účast vlastníků pozemků ležících na šetřeném obvodu. Pro zachování cílů pozemkové úpravy bylo třeba jednat se dvěma vlastníky, kteří odmítli uznat hranici zjišťovaného obvodu do momentu, než bude provedeno kontrolní zaměření celých jejich pozemků. V jednom případě dal vlastník najevo ochotu zaměření svého pozemku zadat a uhradit.            Ve druhém případě došlo k ujednání o tom, že část jižního vnitřního obvodu bude mít jiný průběh. Nově půjde po hranicích pozemků v majetku obce. 
Pro dosažení zápisu obvodu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí bude provedeno doplňující zjišťování průběhu hranic. Potřeba takového postupu má dopad do časového plnění dílčí fáze pozemkové úpravy                a nárůstu ceny díla.  
Dle uzavřené smlouvy o dílo (dále i SOD) pro dokončení etapy: 
6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
- byl stanoven termín pro dokončení do 31. 7. 2022 				        – nově do 30. 11. 2022
- počet měrných jednotek původně uveden 131					        – nově 146
Další termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
  Čl. II.

Změna rozsahu plnění, změna počtu měrných jednotek, má průmět do výše smluvní ceny:
· zjišťování obvodu KoPÚ nárůst o 15 jednotek x 2 000,00 Kč = 30 000,00 Kč, tj.                +1,613%

       Celkem procentní odchylka v absolutním součtu = +1,613%
Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 1 859 770,00 Kč, nově 1 889 770,00 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk104964323]DPH 21%								          396 851,70 Kč
[bookmark: _Hlk104964359]Celková smluvní cena byla dosud vedena v částce 2 250 321,70 Kč, nově 2 286 622,00 Kč vč. DPH

Nedílnou přílohu dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, uvádí nový termín pro plnění části ozn. 6.2.4. a současně uvádí upravený závazek finančního plnění.
Čl. III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.1 zůstávají beze změny. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Praze dne 29. 7. 2022

	V Praze dne 29. 7. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností



Dodatek č.1 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
	Číslo smlouvy objednatele: 21/2021-537100
			                1201-2021-53209/1
	Číslo smlouvy zhotovitele: 062/2021	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží

20/20

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Zboží
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	750,00
	12 750,00
	28.2.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	14 
	3 000,00
	42 000,00
	30.4.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	452
	450,00
	203 400,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	2
	1 000,00
	2 000,00
	31.7.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	146
	2 000,00
	292 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	4 000,00
	8 000,00
	31.10.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	8
	2 000,00
	16 000,00
	31.10.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	454
	250,00
	113 500,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	454
	280,00
	127 120,00
	30.5.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	816 770,00
	30.5.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	454
	800,00
	363 200,00
	31.1.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	150
	100,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	200,00
	16 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	200,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	454
	800,00
	363 200,00
	30.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	7 000,00 
	14 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	20
	2 300,00 
	46 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	891 400,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	454
	400,00
	181 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	816 770 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	891 400 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 600 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 889 770 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	396 852 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 286 622 Kč
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 29. 7. 2022
	Datum: 29. 7. 2022

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



