Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,

	Adresa:
	nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno, Ing. Kateřina Hlaváčková, Pobočka Kladno 

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	XXXXX, XXXXX

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel (reprezentant sdružení):
	Geocart CZ a.s.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Ondřejem Hrdličkou, předseda představenstva

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ondřejem Hrdličkou, předseda představenstva

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX 

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a. s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247/0100

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2989

	Zhotovitel (podal nabídku společně):
	Ing. Josef Honz

	Sídlo:
	XXXXX, 387 42 Lnáře

	IČO:
	48223981


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní stran 


Článek I.
Předmět dodatku smlouvy

	Číslo smlouvy objednatele:	38/2021-537100
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice


Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice“ (dále jen „SoD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínu   odevzdání dílčích etap částí díla uvedených v článku II., a to v souvislosti s upřesněním šetřené hranice obvodu KoPÚ.  
1

3

Článek II.

Na základě těchto skutečností se níže mění termíny odevzdávaného díla takto: 

Původní položkový výkaz dle SoD:
	 
Hlavní celek / Dílčí část 
	MJ
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Přípravné práce

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	171
	2 350,00
	401 850,00
	31.7.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	11
	3 000,00
	33 000,00
	31.7. 2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	10
	1 200,00
	12 000,00
	31. 7. 2022



Nový položkový výkaz:  
	 
Hlavní celek / Dílčí část 
	MJ
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Přípravné práce

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	171
	2 350,00
	401 850,00
	30.9.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	11
	3 000,00
	33 000,00
	30.9.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	10
	1 200,00
	12 000,00
	30.9.2022







Článek III.
                                                        Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 k SoD je sepsán v souladu s článkem 6. odst. 6.2.4., 6.2.5. a 6.2.6. SoD č. 38/2021/537100, a to na základě svobodné vůle, a není uzavřen v tísni ani pod nátlakem. 
3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
3.4. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel. 


Za objednatele: 					    	Za zhotovitele:  



V Praze dne 29.7.2022	                        		V Brně dne 29.7.2022



………………………………				   …………………………………
Ing. Jiří Veselý                                                                    Ing. Pavel Svoboda 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj		                         výkonný ředitel
a hlavní město Praha 					Geocart CZ a.s.
Státní pozemkový úřad 

































	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Kamenné Žehrovice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	23 
	2 400,00
	55 200,00
	31.3.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	387
	900,00
	348 300,00
	30.4.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	2
	2 000,00
	4 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	171
	2 350,00
	401 850,00
	30.9.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	11
	3 000,00
	33 000,00
	30.9.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	10
	1 200,00
	12 000,00
	30.9.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	389
	300,00
	116 700,00
	30.9.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	389
	550,00
	213 950,00
	15.11.2022

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 000,00
	15.11.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	387
	540,00
	208 980,00
	30.9.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	53
	700,00
	37 100,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	42
	800,00
	33 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 200,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	30 000,00
	30 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00 
	3 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	800,00 
	800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	387
	1 150,00 
	445 050,00 
	15. 11. 2023 5)

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00 
	60 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00 
	7 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00 
	4 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00 
	15 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	844 030,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	389
	400,00
	155 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	844 030,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	155 600,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 196 630,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	461 292,30
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 657 922,30
	 



