	Číslo smlouvy objednatele:	26/2021-537100
 	Číslo smlouvy zhotovitele:	
   	                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čelechovice


Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Ing. Antónia Kolibačová, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	XXXXX, XXXXX

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH



(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s r.o.

	Sídlo:
	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

	Zastoupeno:
	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Vladimír Luks, jednatelem

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX 

	ID DS:
	eep75pz

	Bankovní spojení:
	Moneta Money Bank a. s.

	Číslo účtu:
	237001749/0600

	IČO:
	61682764

	DIČ:
	CZ61682764

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Složka C 37161 vedená u Městského soudu v Praze


 
(dále jen „zhotovitel“)  
a (společně dále jako „smluvní stran 

Článek I.
Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je posun termínů u etap 6.2.4., 6.2.5., 6.2.6., včetně navazujících etap 6.2.8. a 6.3.1 včetně podetap, a to z důvodu řešení sporu vlastníků na hranici obvodů v k. ú. Čelechovice a nutnosti vzájemné návaznosti obvodů a současně provázanosti smluv na zpracování KoPÚ Čelechovice a KoPÚ Honice. Z důvodu úpravy obvodu pozemkových úprav se tímto dodatkem rovněž upřesňuje počet měrných jednotek, a tím i cena za dílčí etapu 6.2.4. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl č. 357/2013 Sb. a 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. 

Článek II.
Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následných změnách: 

Původní znění smlouvy o dílo:
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín

	6.2.
	Hlavní celek 1- Přípravné práce
 

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	155
	1800
	279 000
	30.7.2022

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100bm 
	25
	2000
	50 000
	30.7.2022

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100bm 
	40
	800
	32 000
	30.7.2022

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	325
	300
	97 500
	30.9.2022

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha 
	322
	1000
	322 000
	28.2.2023

	6.3. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha 
	22
	500
	11 000
	

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	1000
	6 000
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	1000
	8 000
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	1000
	1 000
	




Nové znění smlouvy o dílo:
	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm 
	161
	1800
	289 800  
	31.8.2022

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100bm 
	4
	2000
	8 000
	31.8.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100bm 
	40
	800
	32 000
	31.8.2022

	6.2.8.
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	322
	300
	97 500
	30.11.2022

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	ha 
	322
	1000
	97 500
	30. 4.2023

	6.3. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha 
	22
	500
	11 000
	

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	1000
	6 000
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	1000
	8 000
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	1000
	1 000
	




Článek III.
                                                        Závěrečné ustanovení

3.1. Dodatek č. 2 k SOD je sepsán v souladu s článkem 17 odst.17.1. a 17.2. SOD č.26 /2021/537201, a to na    základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani pod nátlakem. 
3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 
3.4. Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele: 					    	Za zhotovitele:  



V Praze dne 2. 8. 2022			                        V Praze dne 2. 8. 2022



…………………………………				…………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					Ing. Vladimír Luks
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel
a hl. m. Praha					             GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Státní pozemkový úřad	











Položkový výkaz činností-Příloha ke smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Čelechovice 
	Hlavní celek / dílčí část
	Měrná jednotka 
	Počet Měrných jednotek 
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení 

	6.2.
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod 
	11
	1000
	11 000
	31.1.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	3
	4000
	12 000
	

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	292
	400
	116 800
	31.1.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	30
	800
	24 000
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm 
	161
	1800
	289 800  
	31.8.2022

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

	100bm 
	4
	2000
	8 000
	31.8.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100bm 
	40
	800
	32 000
	31.8.2022

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu 
	ha
	325
	300
	97 500
	31.8.2022

	6.2.8.
	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	325
	300
	97 500
	30.11.2022

	              „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč                                                                                 688 600                 30.11.2022



	6.3.
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	322
	1000
	322 000
	30.4.2023

	6.3. i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha 
	22
	500
	11 000
	

	6.3.1 i) b)

	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	1000
	6 000
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	1000
	8 000
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	1000
	1 000
	

	6.3.2 h)

	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6900
	6 900
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	1
	3900
	3 900
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	1
	1400
	1 400
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůt

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	322
	600
	193 200
	30.9.2023

	6.3.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000
	20 000
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000
	5 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	4100
	4 100
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	2300
	2 300
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	800
	800
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč                                                                         585 600          xxxxx




	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	325
	400 
	130 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	     
  „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč  
 
	130 000
	xxxxx

	      Rekapitulace ceny 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	688 600
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	585 600
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	130 000
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	1 404 200
	

	DPH  21 % v Kč
	
	294 882
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	1 699 082
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3

