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DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 29.7.2020
na provedení autorského dozoru projektanta 
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:



Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín
[bookmark: _Hlk89789320]zastoupený:	Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 727 957 211, +420 725 902 201, +420 727 957 176
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/není plátcem DPH
	(dále jen jako „objednatel“)

a
                                                  
2.  Zhotovitel:  	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Sídlo:	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních:  	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Zastoupen ve věcech technických:	XXX
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ/DIČ:	41601483/CZ41601483
Tel / Fax:                    	XXX
E-mail:    	XXX
ID DS:    	784cctd
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u XXX  oddíl X vložka XXX
	(dále jen jako „zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk89789353]

Čl. II

S ohledem ke změně termínů plnění ve věci stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín, v důsledku změn ve výsadbě doprovodné zeleně na základě Dodatku č. 5 uzavřeného dne 31. 5. 2022 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. IV. Doba plnění nově zní:
4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. 29. 7. 2020 – 30. 11. 2022. 

Čl. III

1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2.	Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.	Comment by Lukešová Simona JUDr.: V případě, že dojde k osobnímu jednání s dodavatelem před podpisem této smlouvy a dodavatel bude chtít při tomto jednání podepsat tuto smlouvu, tak toto ustanovení zůstane ve smlouvě. Pokud smlouva bude podepsána elektronickou formou, tak toto ustanovení se odstraní.
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
[bookmark: _Hlk89789867]4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.



	V Hodoníně dne 29. 7. 2022
	V Brně dne 29. 7. 2022

	







	








	……………………………………
	……………………………………

	Objednatel
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad
	Zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
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