Dodatek č. 3
ke smlouvě objednatele č. 2/2012 – Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Býkov

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

jednající:
Ing. Pavel Zouhar

vedoucí pobočky Bruntál 

tel.:

e-mail:
bruntal.pk@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:   
 

tel.:  

e-mail:
 
bankovní spojení: 
Česká národní banka


číslo účtu: 
3723001/0710

IČ: 
01312774

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 

Sdružení firem:
Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella & Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o.

Adresa:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, 

Ing. Milan Petr, 

Ing. Zdeněk Michalička, 
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: 
CS Chrudim

Číslo účtu:
1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 25283
oddíl C, vložka 15896

oddíl C, vložka 20685

za které je zmocněn pro doručování písemností člen sdružení Sella & Agreta, s.r.o., Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, 652 01.

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

 Čl. I.

Předmět dodatku č. 3
1. Mění se údaj o jednajícím u objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách  tohoto dodatku.

2. Při zpracovávání fakturačního celku 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu – se objevily skutečnosti, které měly vliv na dobu jeho zpracování: 
a) Při zpracovávání fakturačního celku 2.1 (Vypracování plánu společných zařízení) bylo dle požadavků regionální dokumentační komise nutno PSZ doplnit o IGP a provést změnu obvodu KoPÚ. 
b) Obtížné jednání s největším vlastníkem pozemků a SHR v daném katastrálním území. Nedařilo se přimět daného vlastníka k jednání a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o největšího vlastníka pozemků, nebylo možné bez odsouhlasení jeho návrhu nových pozemků v pracích dále pokračovat.
c) Větší počet změn  údajů evidovaných v katastru nemovitostí, na jejich základě docházelo k aktualizaci dokumentace, a nutnosti projednání nového uspořádání pozemku s novými vlastníky pozemků. 
Tyto skutečnosti měly vliv na zpracovávání fakturačních celků 2.4. a 2.5. – a je tedy nutné provést změnu termínů plnění těchto fakturačních celků.
3. Sjednává se tedy nový termín ukončení fakturačních celků: 2.4. –  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu – s plněním do 10/2016 a  2.5. – Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu – s plněním do 01/2017.
4. Změněná příloha (Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 – KoPÚ Býkov) původní smlouvy (její nové znění) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.           
	
	Příloha č. 1 k SOD číslo objednatele 2/2012 - KoPÚ Býkov

	  
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez

DPH v Kč
	Cena bez DPH

celkem v Kč 
	Termín 

ukončení  

	1.
	Přípravné práce - ucelená část č. 1
	
	
	
	
	

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	884
	230
	203 320,-
	12/2012

	1.2.
	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění
	ha
	884
	350
	309 400,-
	09/2012

	1.3.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace
	100bm
	149
	800
	119 200,-
	09/2013

	1.4.
	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace
	100bm
	126
	1 200
	151 200,-
	10/2013

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků
	ha
	884
	220
	194 480,-
	10/2014

	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	977 600,-
	

	2.
	Návrhové práce - ucelená část č. 2
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a posudku na vodohospodářská opatření)
	ks 1)
	1
	140 000
	140 000,-
	09/2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	40
	800
	32 000,-
	09/2015

	2.3.
	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	ks 1)
	1
	210 000
	210 000,-
	09/2015

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, zpracování dokumentace k vystavení návrhu
	ha
	590
	660
	389 400,-
	10/2016

	2.5.
	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu
	pare
	3
	4 000
	12 000,-
	01/2017

	
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	783 400,-
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	
	

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky
	100bm
	500
	350
	175 000,-
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	884
	480
	424 320,-
	do 2 měsíců od výzvy objednatele

	
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	599 320,-
	


	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	977 600,-

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)
	
	
	783 400,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)
	599 320,-

	Celková cena bez DPH (Kč)
	2 360 320,-

	DPH
	
	
	
	472 064,-

	Celková cena díla včetně DPH (Kč)
	
	
	
	2 832 384,-


1)  
Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

Čl. II.

Závěrečná ustanovení
1. Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 3 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne 31.5.2016






Za objednatele:
Za zhotovitele:




…………………………………………               
……………………..…………….

Ing. Pavel Zouhar
Ing. Milan Petr



vedoucí pobočky Bruntál
statutární orgán zhotovitele

Sella & Agreta, s.r.o.

……………………..…………….


Ing. Aleš Kubát




statutární orgán zhotovitele


Geodetales Chrudim, s.r.o.

……………………..…………….



Ing. Zdeněk Michalička





statutární orgán zhotovitele


Ing. Zdeněk Michalička – Geodezie, s.r.o
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