Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi 
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Barbora Hrůzová
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Tel.:	
E-mail:	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Mění se termíny dokončení níže uvedených etap: 
	
	
	Nový termín plnění
	Původní termín plnění

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	30.5.2019
	31.10. 2018

	2.
	Návrhové práce
	 
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	30.10.2019
	30.4.2019

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	30.10.2019
	30.4.2019

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	30.10.2019
	30.4.2019

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	30.10.2019
	30.4.2019

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30.8.2020
	31.3.2020

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	do 1 měsíce od zápisu do KN
	

	 
	

	3.
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	do 12 měsíců od zápisu do KN
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	

	
	
	
	


Ruší se etapa 1.6. Zjišťování pozemků neřešených dle § 2, včetně stabilizace. Tímto se smluvní cena snižuje o 3 000,-Kč bez DPH, tedy o 3 630,- včetně DPH. 
Nově je celková cena KoPÚ Pavlovice 1 530 880,- Kč bez DPH, tedy 1 852 395,-Kč včetně DPH.

Odůvodnění dodatku:
Zápisem geometrického plánu č. 336-13161/2016, který nepřevzal vyšetřené body na obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí došlo  ke změně souřadnic na vnitřním obvodu upravovaného území a důsledkem tohoto je nutná oprava a aktualizace části již vyšetřeného obvodu KoPÚ Pavlovice u Vlašimi.
Zpracovatel předá opravený obvod  KP Benešov, který jej musí znova kontrolovat, na kontrolu má 30 dní. Tím vzniká zpoždění dokončení zápisu obvodu do katastru nemovitostí a následný vynucený posun dokončení dalších etap KoPÚ.
Dále  při přípravě KoPÚ Rehabilitační ústav Kladruby požadoval, aby areál čistírny odpadních vod, který se nachází na pozemcích č. st. 109 a KN 729/21 v k.ú. Pavlovice u Vlašimi nebyl zahrnut mezi pozemky řešené podle § 2 z.č. 139/2002 Sb .
Nyní v průběhu KoPÚ Ministerstvo zdravotnictví ČR souhlasí, aby shora uvedené pozemky byly v obvodu KoPÚ zařazeny jako řešené dle § 2 zákona. Tím došlo ke zrušení etapy 1.6. SOD a snížení ceny o 3 000,-Kč bez DPH.

Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Benešově dne  8. 10. 2018                          


Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                             vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku            
                                                                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                 
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