Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Libeř,
okres Praha-západ


Smluvní strany
objednatel:
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ: CZ01312774, zastoupený Ing. Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu, oprávněného jednat v tomto smluvním vztahu za objednatele 
a
zhotovitel:
HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227

I. 

[bookmark: _Hlk71722842]Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. objednatele 18/2017-537100 ze dne 5. 6. 2017 (dále jen „SoD“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:

návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Libeř v okrese Praha-západ (dále jen „KoPÚ), včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků.

[bookmark: _Hlk101771970]Ke dni 24. 1. 2019 bylo plnění ze SoD pozastaveno v důsledku procesu příprav stavby dálnice D3 pro územní řízení včetně příprav pro výkup pozemků. Ke dni 21. 6. 2022 dle informací poskytnutých zpracovatelem investora – firmou Pragoprojekt a.s., nadále není pro dálnici D3 v úseku 001–003 Praha – Václavice vydané pravomocné územní rozhodnutí.  V té souvislosti se stalo zřejmým, že časový rozměr pokračování prací na KoPÚ nelze odhadnout. Poslední zhotovitelem v úplnosti dokončená a objednatelem převzatá etapa ve smyslu smluvního harmonogramu prací SoD byla etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky. 


II. 

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na ukončení smluvního vztahu ve smyslu Čl. IX. bodu 9.5.3. SoD. Jako závazný podklad pro ukončení plnění závazků ze SoD objednatel vypracoval protokol, ve kterém uvedl stav prováděného díla ke dni ukončení smluvního vztahu. V tomto protokolu je proveden soupis uskutečněných prací (služeb) a vyčíslena hodnota provedeného a neprovedeného díla. Dále jsou uvedeny údaje k případným smluvním pokutám a vypořádání jiných závazků obou stran dle SoD. Obě strany potvrdily pravdivost údajů uváděných v protokolu podpisem svých zástupců.

Touto Dohodou se ukončuje výše uvedený smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem, závazky jsou tímto mezi stranami zcela vypořádány, práva objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady zůstávají zachována i po ukončení smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem této Dohody a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy.
Tato Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


V Praze dne 19. 8. 2022                   				V Praze 12. 8. 2022

Za objednatele:                          				Za zhotovitele:                       




………………………………….    				…………………………….             
Ing. Jiří Veselý                   				 	Jaromír Prošek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 			prokurista společnosti	
Středočeský kraj a hl. město Praha 				HRDLIČKA spol. s r.o.  
         			          

		č. j.: SPU 286943/2022
Příloha: Protokol o stavu prováděného díla
Protokol o stavu prováděného díla
Smlouvou o dílo ze dne 5. 6. 2017 uzavřenou mezi stranami:
objednatel: 
Česká republika, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, se sídlem: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3, IČO 01312774, 
číslo smlouvy objednatele: 18/2017-537100

zhotovitel:
HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227

se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:
[bookmark: _Hlk101436451][bookmark: _Hlk101436497][bookmark: _Hlk101436530]návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Libeř v okrese Praha-západ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků, a to u dokončení etapy 3.5.2. Vypracování návrhu v termínu do 14. 6. 2019, etapy 3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ do 1 měsíce od výzvy zadavatele, u etapy 3.6. Mapové dílo do 3 měsíců od výzvy a u etapy 3.7. Vytyčení pozemků do 30. 9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. 
[bookmark: _Hlk101794399]Ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) byly v průběhu plnění mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřeny dodatky č. 1 ze dne 5. 6. 2017, č. 2 ze dne 11. 8. 2017 a dodatek č. 3 ze dne 7. 11. 2018, na jejichž základě došlo k posunu termínů plnění z důvodu objektivních překážek.
V pozemkových úpravách bylo dílo vypracováno, předáno objednateli a proplaceno až do etapy 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
[bookmark: _Hlk101794748]Plnění prací ze SoD bylo v pozemkových úpravách dne 24. 1. 2019 pozastaveno v důsledku procesu příprav stavby dálnice D3 pro územní řízení včetně příprav pro výkup pozemků. Dle informací poskytnutých zpracovatelem investora - firmou Pragoprojekt a.s., nebylo k 21. 6. 2022 pro dálnici D3 v úseku 001–003 Praha – Václavice vydané pravomocné územní rozhodnutí.  S ohledem na vzniklou situaci se smluvní strany dohodly na ukončení plnění smlouvy o dílo – podrobně viz Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Libeř, okres Praha-západ (dále jen „Dohoda“) a zastavení správního řízení v komplexních pozemkových úpravách dle § 6 odst. 8 zákona.
Objednatel provedl inventarizaci provedeného díla a konstatuje, že ke dni uzavření Dohody je stav plnění díla následující:
	Dokončené a proplacené etapy KoPÚ Libeř 
	částka s DPH
	datum faktury
	datum proplacení PÚ
	číslo faktury

	3.4.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  
	238 007,-
	14.11.2017
	25.12.2017
	17/01/4517

	[bookmark: _Hlk101795236]3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
	355 740,-
	30.11.2018
	31.12.2018
	18/01/3929

	3.4.4. Rozbor současného stavu 
	171 360,-
	12.4.2018
	21.5.2018
	18/01/1425

	KoPÚ Libeř 
Celkem s DPH proplaceno

	765 107,-
	



	
Neproplacené etapy KoPÚ Libeř 

	částka s DPH

	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	169 012,80

	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

3.5.i a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

	360 580,-

	3.5.2.Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	223 003,-

	3.5.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	36 300,- 

	3.5. Mapové dílo 
	176 055,- 

	3.7. Vytyčení pozemku dle zapsané DKM
	142 296,- 

	KoPÚ Libeř  
Celkem s DPH neproplaceno
	1 107 246,80





















V průběhu řízení byla vůči zhotoviteli ze strany SPÚ uplatněna smluvní sankce dle ustanovení čl. VIII. bodu 8.3. SoD za nesplnění termínu odevzdání etapy 3.4.3. ve výši 257 817,12 Kč. Dne 28. 2. 2019 zhotovitel objednateli uhradil částku ve výši 60 868, 24 Kč a dále se na základě dohody o narovnání ze dne 29. 5. 2020 závazek zhotovitele vůči objednateli vypořádal vzájemným uznáním nákladů. 
Smluvní strany potvrzují, že shora uvedené plnění odpovídá skutečnému stavu díla a že veškeré závazky mezi smluvními stranami byly vypořádány.
[bookmark: _Hlk72484369]Tento protokol se vyhotovuje ve čtyřech provedeních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Praze dne 19. 8. 2022                  			         V Praze dne 12. 8. 2022

Za objednavatele:                           			         Za zhotovitele:


………………………………….          			         …………………………….            
Ing. Jiří Veselý                				          Jaromír Prošek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		          prokurista společnosti
pro Středočeský kraj a hl. město Praha 		          HRDLIČKA spol. s r.o.  

