
KoPÚ v k.ú. Prameny                                                                                                       Č.j.: SPU 216799/2022    
  Sp.zn: 2VZ20096/2014-529101 

 

DODATEK 5 
 

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 9-2016-529101 ze dne 6.1.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
29.9.2017, Dodatku č. 2 ze dne 12.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 21.11.2019 a Dodatku č. 4 ze dne 
23.11.2021 (dále jen „Smlouva“), na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Prameny 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

 
mezi smluvními stranami 
 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 

pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský 

kraj 
 Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
           tel.: +420 355 311 717 
           e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz 
V technických záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Tomáš Valina, 
  vedoucí Pobočky Cheb 
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb     
  
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: cheb.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
 
dále jen „objednatel“  
  
a 
 
Zhotovitel:  GEO Hrubý spol. s r.o.   
    
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Ing. Zdeňkem Hrubým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:      Ing. Zdeněk Hrubý 
v technických záležitostech oprávněn jednat:      xxxxxxx 
Tel.: xxxxxxx    
E-mail: xxxxxxx 
ID DS: 7s47464  
Bankovní spojení: KB Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100   
IČO: 25227751  
DIČ: CZ25227751   
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10235 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ 

a vytýčení pozemků: xxxxxxx     

 

dále jen „zhotovitel“. 
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V souladu s ustanovením Článku XI bodu 6.2 a Čl. XII bodu 12.3 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným 

v Článku I. tohoto Dodatku.  

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 
1. Změna počtu měrných jednotek: 

 
Počty měrných jednotek níže uvedených hlavních celků a dílčích částí uvedených v Příloze ke Smlouvě 

se mění následovně: 

 
 
Původní znění:  
 
Příloha ke Smlouvě – KoPÚ část 4 Prameny 
 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč 

Termín  
ukončení  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 29  1 000  29 000 

30. 8. 2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15   3 000 45 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 508    700  355 600  

15. 11. 2017 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 86 1 500  129 000  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 151 1 200  181 200  31. 8. 2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 425 600  255 000  30. 8. 2022 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 0  0  0    

3.1.4. 

Rozbor současného stavu                       ha 718 250  179 500  30. 10. 2017 

Vodohospodářská studie  ha  0 0 0    

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 718 250  179 500  31. 10. 2022 

              Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 353 800  30. 11. 2022 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 540 300  162 000  

   
30. 9. 2023  
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3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro opatření sloužící 
k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 
m 

sonda 0  0  0  

 

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření – sonda do hl. 3 m 

sonda 0   0 0  

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 12 4 000  48 000  

  3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 50 1 000  50 000  

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 0  0  0  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 540 600  324 000  28.2.2024 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 2 10 000  20 000  

 
do 1 měsíce  

od výzvy  
zadavatele 

  

                Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 604 000  30.6.2024  

3.3 Mapové dílo ha 718 200  143 600  

 
do 3 měsíců  
nabytí PM  

1.R  
  

                Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 143 600    

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 865 400 346 000  

nejpozději do 30. 9. 
následujícího po roce,  
v němž došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru  
nemovitostí 

                Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 346 000  

  

 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 353 800  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 604 000  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 143 600  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 346 000  

Celková cena bez DPH v Kč                    2 447 400 

DPH 21 % v Kč 513 954 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 961 354 
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Nové znění: 
 
Příloha ke Smlouvě – KoPÚ část 4 Prameny 
 

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 29  1 000  29 000 

30. 8. 2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 15   3 000 45 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPU mimo trvalé porosty 

ha 508    700  355 600  

15. 11. 2017 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPU v trvalých porostech 

ha 86 1 500  129 000  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 154 1 200  184 800  31. 8. 2022 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 398 600  238 800 31. 8. 2022 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 0  0  0    

3.1.4. 

Rozbor současného stavu                       ha 718 250  179 500  30. 10. 2017 

Vodohospodářská studie  ha  0 0 0    

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 650 250  162 500 31. 10. 2022 

                Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  1 324 200  30. 11. 2022 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha   644 300  193 200    30. 9. 2023 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro opatření sloužící 
k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 
1 m 

sonda 0  0  0    

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření – sonda do hl. 3 m 

sonda 0   0 0    

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 12 4 000  48 000    
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3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 50 1 000  50 000  

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 0  0  0  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 644 600  386 400 28. 2. 2024 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 2 10 000  20 000  
do 1 měsíce  

od výzvy 
zadavatele 

                Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 697 600 30. 6. 2024 

3.3 Mapové dílo ha 650 200  130 000 
do 3 měsíců  

nabytí PM 1.R  

                Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč  130 000    

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 865 400 346 000  

nejpozději do konce 
30.9. následujícího 

po roce, v němž 
došlo k zápisu KoPÚ 

do katastru 
nemovitostí  

                Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  346 000  

  

 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 1 324 200 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč                      697 600 

3. Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč                       130 000 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč  346 000 

Celková cena bez DPH v Kč                   2 497 800 

DPH 21 % v Kč 524 538 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 3 022 338 

 
Ostatní údaje Přílohy ke Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 až 4 zůstávají beze změny. 
 
2. Změna článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. Smlouvy o dílo 

V souvislosti se změnou Přílohy ke Smlouvě – část 4 Prameny dochází ke změně Čl. VI, bodu 6.1 Smlouvy 

následovně: 

 
Původní znění: 
 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 1 353 800,- Kč  

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH  604 000,- Kč  
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3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 143 600,- Kč  

4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 346 000,- Kč  

Celková cena díla bez DPH              2 447 400,- Kč 

DPH 21 % 513 954,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH  2 961 354,- Kč 

 
 
Nové znění: 
 

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 1 324 200,- Kč  

2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH                 697 600,- Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH                130 000,- Kč 

4. Hlavní celek – Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 346 000,- Kč  

Celková cena díla bez DPH              2 497 800,- Kč 

DPH 21 % 524 538,- Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH  3 022 338,- Kč 

 
Ostatní ustanovení Článku VI. Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 
3. Odůvodnění 
 
V návaznosti a v souvislosti s uzavřeným Dodatkem č. 1, ve kterém se upravilo rozhraní mezi řešenými a 

neřešenými pozemky (přibrání údolí s kritickým profilem do řešených pozemků) proběhlo jednání 

zpracovatele, pobočky a katastrálního úřadu dne 8.4.2022 v sídle zpracovatele v Plzni (již zpracována 

studie odtokových poměrů k návrhům vodohospodářských opatření a odblokovány pozemky obce). Na 

jednání byl řešen návrh zpracovatele na změny průběhu obvodu KoPÚ a rozhraní mezi pozemky řešenými 

a neřešenými dle § 2 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách (obnova SGI). Návrhy úprav 

provedeny s ohledem na vývoj vlastnictví pozemků v k.ú. Prameny. Zároveň zohledněn historický stav a 

zákresy MCHU Tři Kříže (některé pozemky ve vlastnictví obce Prameny a sousední ve vlastnictví AOPK – 

RP správa CHKO Slavkovský les) s možností úprav a směn se sousedními zemědělsky využívanými 

pozemky. Zařazení této lokality s MCHÚ Tři Kříže do pozemků řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění. Dále byl akceptován i návrh 

na východním okraji řešeného území a to tak, že obvod KoPÚ bude probíhat po rozhraní zemědělsky 

využívaných pozemků s pozemky nevyužívanými k zemědělské výrobě. Dne 20.4.2022 se uskutečnil 

kontrolní den za účasti AOPK – RP správou CHKO Slavkovský les, Povodím Ohře a ostatními pozvanými, 

na kterém byli účastníci seznámeni s úpravami obvodu KopÚ a rozhraními řešených a neřešených 

pozemků. Následně dne 9.6. 2022 proběhlo jednání s AOPK – RP správou CHKO Slavkovský les, 

na kterém se projednalo zahrnutí celého území Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem do pozemků 

řešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb. Situace navrženého obvodu s rozhraními řešených a neřešených 

pozemků přiložena do příloh. 

 

Navýšení a snížení počtu MJ u dílčích částí nemá vliv na celkovou povahu veřejné zakázky, jejímž 
předmětem je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav.    
 
Uvedená změna je provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu § 222, odst. 4 a v souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ. 
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Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni 

ani pod nátlakem. 
2. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatek č. 5 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 
 
 
 
V Karlových Varech dne 19. 8. 2022                                            V Plzni dne 19. 8. 2022 

 
 
 
……………………………………                                  …………………………………… 
za objednavatele                                                                za zhotovitele 
 
Ing. Šárka Václavíková                                                      Ing. Zdeněk Hrubý  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu        jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.    
pro Karlovarský kraj                 


