DODATEK Č.3
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Eva Jelínková, Pobočka Beroun


	Adresa:
	Pod Hájem 324 
 267 01 Králův Dvůr

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	beroun.pk@spucr.cz; e.jelinkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514 

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXX


 (dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nižbor (dále jen „KoPÚ“).

Článek III.
Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Počet MJ se snižuje z 347 ha na 343 ha
3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. Počet MJ se snižuje z 347 ha na 340 ha

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Počet MJ se snižuje z 345 ha na 340 ha

3.6. Mapové dílo. Počet MJ se snižuje z 347 ha na 343 ha

Odůvodnění : Při zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu KoPÚ došlo ke zpřesnění počtu měrných jednotek na základě skutečného stavu a ke změne obvodu pozemkových úprav (viz dodatek č.2 k SoD). Vzhledem k těmto skutečnostem byly vypočtena výměra odbvodu pozemkových úprav, která se bezprostředně dotýká etap 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 3.6. Mapové dílo, kde byly upraveny měrné jednotky dle skutečného stavu.

Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 smlouvy o dílo. Rekapitulace ceny:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 193 350 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	826 400 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	171 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 191 250 Kč

	DPH 21%
	460 163 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 651 413 Kč



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.





	Za objednatele: 22. 8. 2022	
	Za zhotovitele: 16. 8. 2022

	

	


	

Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

	


Příloha: Položkový výkaz činností



	Číslo smlouvy objednatele: 21/2018-537100	
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nižbor


Dodatek č.3 smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nižbor




Strana 21
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	1 000 
	10 000 
	30.6.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	126
	1 000 
	126 000 
	30.6.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	221
	1 200 
	265 200 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	6
	3 000 
	18 000 
	30.6.2019

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v zahrad a pozemků zastavěných řešených dle §2
	100 bm
	18
	3 000 
	54 000 
	30.10.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	148
	2 400 
	355 200 
	30.10.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	42
	3 000 
	126 000 
	30.10.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	 100 bm
	2
	3000
	6000
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	347
	250 
	86 750 
	30.9.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	343
	400 
	137 200 
	31.3.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 193 350 
	31.03.2020 5)

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	340
	850 
	289 000 
	30.9.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	32
	1 200 
	38 400 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	119
	1 000 
	119 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	340
	1 000 
	340 000 
	31.1.2022 5)

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	826 400 
	30.9.2022 5)

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	343
	500
	171 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	171 500 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 193 350 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	826 400 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	171 500 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 191 250 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	460 163 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 651 413 Kč
	 

	 

	V Praze dne 22. 8. 2022
	 V Plzni dne 16. 8. 2022

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Jméno, příjmení  
	Jméno, příjmení  

	funkce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.



