
                                                                                                                      Číslo smlouvy objednatele: 1528-2017-520203 
                          Číslo smlouvy zhotovitele: T – 6/2017 
                                                                                                                                    Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Salačova Lhota 

  

                                 

Dodatek č. 6 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1528-2017-520203 

 – KoPÚ Salačova Lhota 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:                                               Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 956 510 

E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka  

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                                  

DIČ : CZ01212774 – není plátce DPH 

   (dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o. 

Sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 

DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

   (dále jen „zhotovitel“) 

   (společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I. 
 

1. Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.7. – Vytyčení pozemků 

dle zapsané DKM. 

2. Termín vyhotovení etapy 3.7. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM byl stanoven takto: do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv nabylo právní moci dne 28.7.2022.  

3. Posun termínu vyhotovení etapy 3.7. je způsoben tím, že do 30.9.2022 by nebylo možné realizovat vytyčení 

pozemků a pozvat jednotlivé vlastníky v dostatečném předstihu. Posun termínu také zajistí, že dotčení 

vlastníci budou mít dostatečný časový prostor pro zaslání žádostí o vytyčení pozemků.  

4. Termín odevzdání etapy 3.7. se posouvá na 28.2.2023.  
 
 

Čl. II. 
 

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, 
kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků 
č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1528-2017-520203 
nemění. 

 
 

Čl. III. 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 
dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

Místo: Jihlava       Místo: České Budějovice 

Datum: 17.8.2022                         Datum: 15.8.2022 

 

 

 

……………………………………………… ……..…………………..…………… 
Mgr. Silvie Hawerlandowá, LL.M. Ing. Vendula Valentová 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 
Státního pozemkového úřadu                            
                                 
                                                                      
 
 
Příloha 

1. Položkový výkaz činností 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
…………………… 
Ing. Miroslava Smejkalová 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov 
 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Salačova Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 1 500 6 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 500 15 000

3.4.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ a v 

koridorech šetřených  KH vně vyloučených lokalit
ha 426 700 298 200 31.1.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a katastrálních hranic, 

geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 2 000 464 000 31.07.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 

resp. hranic lesních pozemků v  řešeném území
 100 bm 10 2 000 20 000 31.07.2019

Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 0 1 000 0 31.07.2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 42 2 000 84 000 31.07.2019

Rozbor současného stavu                      ha 599 500 299 500 30.11.2019

Studie odtokových poměrů ha 599 500 299 500 30.11.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 405 1 000 405 000 30.04.2020

1 891 200 30.04.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1.
Vypracování plánu společných zařízení (na celé výměře 

k.ú.)
ha 405 1 000 405 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 800 12 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 9 900 8 100

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 900 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 404 1 000 404 000 31.08.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

869 100

3.6. Mapové dílo ha 405 400 162 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

162 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 118 600 70 800 28.02.2023

        Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 70 800

31.1.20193.4.1.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2020

3.4.4.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



Celková cena díla včetně DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1 891 200 Kč

869 100 Kč

162 000 Kč

70 800 Kč

2 993 100 Kč

628 551 Kč

3 621 651 Kč


