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Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice 

 

D O D A T E K   č.  3 
 

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 501-2019-505101, ze dne 9. 7. 2019 
na „Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice“  

(dále jen „Dodatek“) 
 

uzavřený 
 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice  

Adresa: Rudolfovská 80, 37001 České Budějovice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx / xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice 

 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 7. 2019 Smlouvu o dílo, 
kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
Pelejovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to 
vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených 
dodatcích (Dodatek č. 1 a č. 2). 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

  

1. Na základě skutečnosti, že na návrh zhotovitele bylo objednatelem zadáno zpracování 
inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) pro polní cesty HC9-R, VC7 a VC18 a jeho výsledky 
budou závazným podkladem pro návrh plánu společných zařízení (termín odevzdání IGP 31. 
10. 2022), bylo mezi zhotovitelem návrhu KoPÚ a objednatelem dohodnuto, že bude posunut 
termín odevzdání částí díla 3.5.1. – 3.5.i.c) z 31. 8. 2022 na 30. 6. 2023 a termín odevzdání 
části díla 3.5.2. z 31. 8. 2023 na 30. 6. 2024. Při posunu termínu odevzdání částí díla 3.5.1. – 
3.5.i.c) bylo bráno v potaz to, že potřeba IGP nebyla zhotoviteli návrhu KoPÚ ani objednateli 
známa, zhotovitel návrhu KoPÚ ani objednatel nedokázali jeho potřebu předvídat. V době, kdy 
bude mít zhotovitel návrhu KoPÚ IGP k dispozici a bude moci zodpovědně zpracovávat plán 
společných zařízení, dojde dle jeho tvrzení k souběhu s již naplánovanými jinými činnostmi, a 
proto se dohodl s objednatelem na posunu termínu viz výše.  
 
 
Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 
 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

23. 8. 2022     22. 8. 2022 

 

 

…………………………………………….  …………………………………………….  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Martin Vondráček         
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatel  
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Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice 

 

V technických záležitostech:  

23. 8. 2022 

 

 

…………………………………………….   

Ing. Karel Zvěřina 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

 

 

 

Za správnost:  

  

  

 

…………………………………………….  

Ing. Jarmila Najmanová 

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Pelejovice 
 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Položkový výkaz činností pro KoPÚ Pelejovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 365 750 273 750

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 0 5 000 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 5 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 80 2 000 160 000 30.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 5 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 2 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 365 220 80 300 30.04.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 5 000 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 357 220 78 540 28.02.2022

612 590 28.02.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 357 600 214 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 357 250 89 250

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 500 40 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 15 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 357 800 285 600 30. 06. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

664 050

3.6. Mapové dílo ha 357 400 142 800
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

142 800

612 590,00 Kč

664 050,00 Kč

142 800,00 Kč

31.07.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

31.07.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30.06.2023

3.4.4.



1 419 440,00 Kč

298 082,40 Kč

1 717 522,40 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

…………………………………………

………………………………………… …………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Martin Vondráček


