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č. j. SPU 265319/2022 
č. objednatele 1: 1357-2015-537213 
č. objednatele 2: TPR/15/073 

 
Dodatek č. 7 

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015 

Smluvní strany: 

 

Objednatel č. 1: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Rakovník 

Sídlo (fakturační adresa): 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: 
Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky 
Rakovník 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky 
Rakovník 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Hradcová, samostatný 
odborný referent, Pobočka Rakovník 

Adresa: Lubenská 2250, 269 01 Rakovník 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Zastoupen: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa 
Karlovy Vary 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Lukáš Hnízdil 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary 

Bankovní spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  10006-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 30100 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Martin Vondráček, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXX 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Krušovice, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na 
základě žádosti zhotovitele ze dne 10.6.2022 (č.j. SPU 211782/2022) a 17.6.2022 (č.j. SPU 
220978/2022) z důvodu nepředvídatelné ekonomické situace a vývoji cen v ČR v letech 2020 – 
2022, kdy jednotková cena uvedená ve smlouvě o dílo neumožňuje realizovat dílčí část 3.4 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.. 
 
Z výše uvedených objektivních důvodů se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy: 
 
1) Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krušovice se 

upravuje následovně. 
 
Etapa 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
 
Mění se celkový počet MJ tj. 200 a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 0. V této návaznosti 
se mění i cena. Stávající cena 160.000 Kč bez DPH (200MJ x 800 Kč/MJ) se nahrazuje novou 
cenou 0 Kč bez DPH. Cena za etapu 3.4 se mění z původní částky 160.000 Kč bez DPH a 
nahrazuje se novou cenou 0 Kč bez DPH (snížení ceny o 160.000 Kč bez DPH). 
 
Termín ukončení dle SOD Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k 
zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí se nahrazuje zrušením dílčí části fakturačního celku 3.4. 
 
 

Odůvodnění: Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy o dílo je nepředvídatelná ekonomická 
situace a vývoj cen v ČR v letech 2020 – 2022, kdy za jednotkovou cenu sjednanou v roce 2015 
nelze vytyčení pozemků v roce 2022 realizovat. 
 
Na základě žádostí zpracovatele f. GEOREAL spol. s r.o., doporučení Odboru pozemkových 

úprav (č.j. 229253/2022) řešit situaci ukončením stávajícího smluvního vztahu a souhlasu KPÚ 

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha je SOD ukončena řádným splněním hlavního celku 

3.1, 3.2. a 3.3. 

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 
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Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve 
dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má 
váhu originálu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.  

 

 
V Rakovníku dne 26. 8. 2022                                       V Karlových Varech dne 24. 8. 2022 

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1: Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2: 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Silvie Römerová Bc. Lukáš Hnízdil   
vedoucí Pobočky Rakovník ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 
 
 
 
 
V Plzni dne 26. 8. 2022 

 

Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
……………………………   
Ing. Karel Vondráček 
Jednatel GEOREAL spol. a r.o. 
 
 
Přílohy:  

1. Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krušovice 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 155 1 500 232 500 31.3.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 218 1 300 283 400 31.3.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 2 5 000 10 000

do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

Rozbor současného stavu: dokumentace BPEJ                  ha 558 100 55 800 30.6.2016

Studie odtokových poměrů ha 558 250 139 500 30.6.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 548 300 164 400 30.6.2018

885 600 30.6.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 522 500 261 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 38 1 200 45 600

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 45 650 29 250

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 4 800 3 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 522 1 200 626 400 30.11.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 4 4 000 16 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

981 450

3.3 Mapové dílo ha 548 500 274 000 

do 1 měsíce od 

vydání kladného 

stanoviska KP 

Rakovník

274 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 0 800 0

zrušení dílčí části 

fakturačního celku 

3.4.

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 0

3.1.3

31.10.2018

3.1.4.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krušovice



V Karlových Varech dne 24. 8. 2022     

Za objednatele č. 2:

…………………………………………

ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

 V Rakovníku dne 26. 8. 2022

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Karel Vondráček

jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Bc. Lukáš Hnízdil

vedoucí Pobočky Rakovník

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

885 600 Kč

981 450 Kč

274 000 Kč

0 Kč

2 141 050 Kč

449 621 Kč

2 590 671 Kč

Ing. Silvie Römerová

1. Přípravné práce celkem (3.1.3.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

V Rakovníku dne 26. 8. 2022

Za objednatele č. 1:

…………………………………………


