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DODATEK č .  5  
 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1532-2016-505206 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 24.11.2016 na provedení díla 

 
„Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“ 

 
uzavřený 

 
 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Roučka, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Foltánek s.r.o. 

Sídlo: Perucká 1, Praha 2, 120 00 

Zastoupen: Ing. Dalimil Foltánek 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx  
 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: 8k7p399 

Bankovní spojení: KB 

Číslo účtu: 43-6830890257/0100 

IČO: 24662976 

DIČ: CZ 24662976 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
164338 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 
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I. – Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2016 Smlouvu o dílo 

č. objednatele 1532-2016-505206 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy Chelčice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, 
a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).  
 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 byl 
dodatkem č. 1 upraven Čl. X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10.  
Dodatkem č. 2 byla upravena cena u fakturačního celku 3.1.3. s ohledem na skutečný rozsah měrných 
jednotek. 
Dodatkem č. 3 došlo k posunu termínu odevzdání etap (fakturačních celků) 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1, 3.2.1.2. 
a 3.2.1.3 o dva měsíce a u fakturačního celku 3.2.2. o čtyři měsíce. 
Dodatkem č. 4 byly upraveny ceny u fakturačních celků 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3., 3.2.2. a 3.3. 
s ohledem na skutečný rozsah měrných jednotek. Současně došlo k úpravě termínů odevzdání etap 
(fakturačních celků) 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3. a 3.2.2. 
 
 

II. - Předmět dodatku. 

 
Při tvorbě návrhu zpracovatel dospěl k závěru, že bude nutné doplnit Plán společných zařízení o některé 
polní cesty, aby byly zpřístupněny nezpřístupněné lokality. Toto řešení bylo projednáno a odsouhlaseno 
sborem zástupců vlastníků na jednání konaném dne 11.7.2022. Při jednání byly společně se sborem 
zástupců navrženy i trasy těchto nových komunikací. K tomu se váží další povinné kroky zpracovatele 
(zpracování DTR, projednání napojení nových polních cest na místní komunikace a silnice atd.). 
Dále byl zpracovatel nucen průběžně aktualizovat zaměření skutečného stavu území, ve kterém došlo od 
etapy zaměření skutečného stavu ke změnám průběhu plotů ovocných sadů, ke stavbě nových budov, k 
stavebním přípravám projektu cyklostezky aj. Tyto skutečnosti si v některých případech rovněž vyžádaly 
změny již projednaného návrhu nového uspořádání pozemků. 

 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto posunutí 
termínu odevzdání etapy 3.2.2. následovně: 
 

Etapa (fakturační celek)               Původní termín  Nový termín 

Návrhové práce    

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  
 k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 31.08.2022  31.01.2023 
 
 

 

III. - Závěrečná ustanovení 

 
Cena, ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 až 4 se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 5, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 5 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
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Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 
dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
 
 
Ve Strakonicích  dne 30.8.2022          V Praze dne 30.8.2022   
  
Z a   o b j e d n a t e l e :            Z a   z h o t o v i t e l e : 

 
 
 
 
………………………………                              …………………………………… 
Ing. Richard Valný,              Ing. Dalimil Foltánek 
vedoucí Pobočky Strakonice           jednatel   
 
 
 
Za správnost: 
  
 
 
 
.……………………………………  
Ing. Jiří Roučka 
odborný rada 
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Příloha - Položkový výkaz činností ve znění dodatků č. 1 až 5 k SOD č. 1532-2016-505206 KoPÚ Chelčice 

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 35  2 000  70 000  

30.10.2017  

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3  1 500  4 500  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 323 1 000  323 000  

30.10.2017 

Podrobné měření polohopisu v 
obvodu  KoPÚ v trvalých porostech 

ha 108 1 500  162 000  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 189 3 500  661 500  31.3.2019 

Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona 

 100 bm 93 3 500  325 500  31.3.2019 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 431 500  215 500  30.5.2018  

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 422 500  211 000  30.11.2020 

 
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 

  

1 973 000  30.11.2020 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha 422 500  211 000  

31.1.2022 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty  

ha 422 100  42 200  

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 bm 41 100  4 100  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 
a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 0 100  0  

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 305 700  213 500  31.1.2023 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
návrhu KoPÚ 

ks 2 5 000  10 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  480 800  
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3.3 Mapové dílo ha 422 300 126 600 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       126 600   

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané 
DKM  

100 bm 1200 350 420 000 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího 
po roce v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  
  

  

420 000    

  
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      1 973 000 Kč  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      480 800 Kč  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       126 600 Kč  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) 
bez DPH v Kč 

      420 000 Kč  

Celková cena bez DPH v Kč       3 000 400 Kč  

DPH  21% v Kč       630 084 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 630 484 Kč  

 


