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Dodatek č. 1 

 
 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 55/2021-504202 (dále jen „smlouva“) spočívající v realizaci 
díla „Polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř“ uzavřené mezi: 
 
 
1.1 Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj   

Fakturační adresa:                                             Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774 

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro PK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK 
v technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice,           

Bc. Milan Mleziva, odborný referent Pobočky 
Domažlice 

Adresa: Haltravská 438, Domažlice      
Tel.: +420 727 956 732    
E-mail: domazlice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
 

a 

 

1.2 Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 

omezeným  

Adresa:                                                              Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

Zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem a panem 
Josefem Hajmem, jednatelem 

Bankovní spojení:                                              xxx 
Číslo účtu:                                                          xxx 

IČO/DIČ:                                                            402 33 308/ CZ 402 33 308 je plátcem DPH 

Telefon:                                                              xxx 

E-mail:                                                                xxx 

ID DS:                                                                 xm9a5kh 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 1578  
 
(dále jen „zhotovitel“). 
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1. Preambule 
 

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) 
je posunutí termínů provedení díla. Důvodem posunutí termínů je nepřízeň počasí v době stavby 
Přesné termíny zaznamenány ve stavebním deníku. 
 

 
 

2. Předmět dodatku č. 1 

2.1 Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je posunutí termínů v článku V, odst. 4 SOD č. 55/2021-
504202. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 290749/2022. 
 

2.2. Dodatkem č. 1 se mění „článek V., odst.  ke SoD č. 55/2021-504202“ takto: 
 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 

nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací: 

nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9. 2022 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 05. 11. 2022 

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2022 

protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla 

 
 

 
3. Závěrečná ustanovení 

 
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
 
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona  

č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

 
3.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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3.5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 

originálu. 
 
 
V Plzni dne 30.08.2022    V Teplicích dne 31.08.2022 
Viz datum v elektronickém popisu   Viz datum v elektronickém popisu 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………        ……………………………........... 
Ing. Jiří Papež 
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 

Ing. Zdeněk Dvořák  
jednatel společnosti 
Vodohospodářské stavby, 
společnost s ručením omezeným 

 
 
 
V Teplicích dne 30.08.2022 
Viz datum v elektronickém popisu 
 
Za zhotovitele: 
 
Elektronicky podepsáno 
 
 
 
 
 
………………………………. 
Josef Hajm 
jednatel společnosti 
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným 


