
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Černuc

uzavřené pod č. 11/2021-537100 objednatele ze dne 25. 5. 2021 sjednané dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový
úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, Ing. Ondřej Nožička

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: i.capouskova@spucr.cz; o.nozicka@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„objednatel“)

a

HRDLIČKA spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem: Nám. 9.
května 45, 266 01 Tetín, IČO: 18601227, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062.
Zastoupená: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
DIČ: CZ18601227
(„zhotovitel“)









Článek I.
Důvody vyhotovení dodatku
Důvodem vyhotovení dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je potřeba upravit počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečného stravu, a to po zápisu obvodů pozemkových úprav a schválení konečné podoby plánu společných zařízení sborem zástupců. 
Článek II.
Změna měrných jednotek

Na základě skutečností uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění položky 6.2.5, 6.3.1., 6.3.1. i) b), 6.3.1. i) c), 6.3.2 a 6.4. přílohy SoD – položkového výkazu činností následovně:

Původní stav
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	928
	230,00
	213 440,00
	31.8.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	928
	460,00
	426 880,00
	15.11.2022

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	70
	460,00
	32 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	5
	11 500,00
	57 500,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	928
	885,00
	821 280,00
	30.6.2023

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	928
	180,00
	167 040,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



Nový stav
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	926
	230,00
	212 980,00
	31.8.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	926
	460,00
	425 960,00
	15.11.2022

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	41
	460,00
	18 860,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	11 500,00
	0,00
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	926
	885,00
	819 510,00
	30.6.2023

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	926
	180,00
	166 680,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele



Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s původní SoD a dodatkem č. 1, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísni ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD a dodatku č. 1, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Celková cena díla po započtení změn z dodatku č. 1 a 2 se mění z původních 2 871 520 Kč bez DPH (3 474 539,20 Kč s DPH) na 2 801 170 Kč bez DPH (3 389 415,70 Kč s DPD). 
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.






Za objednatele:   					    	Za zhotovitele:  


V Praze dne 31. 8. 2022		V Praze dne 30. 8. 2022




…………………………………					…………………………………
Ing. Jiří Veselý	   						Jaromír Prošek
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			prokurista společnosti 
Státní pozemkový úřad						HRDLIČKA spol. s r. o.						
		
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Černuc
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	919
	320,00
	294 080,00
	15.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	9
	1 500,00
	13 500,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	280
	2 000,00
	560 000,00
	28.2.2022

	 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	30.6.2022

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	928
	230,00
	213 440,00
	31.3.2022

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	926
	230,00
	212 980,00
	31.8.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 298 000,00
	31.8.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	926
	460,00
	425 960,00
	15.11.2022

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	7
	2 000,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	41
	460,00
	18 860,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	0
	11 500,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ  11)
	ha
	1
	460,00
	460,00
	30.6.2023

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	926
	885,00
	819 510,00
	30.6.2023

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	27 600,00
	55 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 000,00
	2 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 336 490,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	926
	180,00
	166 680,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	166 680,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 298 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 336 490,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	166 680,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 801 170,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	588 245,70
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 389 415,70
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	HRDLIČKA spol.s r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 31. 8. 2022
	Datum: 30. 8. 2022

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Jaromír Prošek

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je  minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

	12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený  změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	xxxxx – nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



