Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016, číslo smlouvy
zhotovitele: 17/2016, číslo smlouvy vygenerované Pobočkou Příbram: 1522-2016-537212
KoPÚ v k.ú. Křížov

uzavřené
Podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad 
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:                                              	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lucie Krejčová, rada Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř	
Telefon:	XXXXX, XXXXX	 
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz, L.krejcova1@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)	
		
Zhotovitel:	Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
	a Ing. Helena Krausová; reprezentant 
	sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, 
	XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
ID DS:	qzhp5bf

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně odpovědná)
za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Předmět smlouvy

V souladu s článkem XII. bod 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele 21/2016-537100 ze dne 9.11.2016, včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2022 vedené pod  č.j. SPU 142679/2022 (v pomocné evidenci pobočky č.j. 189/2022) o navýšení ceny etapy 3.4.- ,,Vytyčení  pozemků dle zapsané DKM“ pro kat. území Křížov, případně o vyjmutí této etapy ze smlouvy o dílo a dále dle vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru pozemkových úprav ze dne 6.5.2022, č.j. SPU 159860/2022 (v pomocné evidenci pobočky č.j. 215/2022), ve kterém v názorové shodě s Odborem veřejných zakázek a Odborem zastupování legislativy státu, doporučuje ukončení stávajícího smluvního  vztahu s tím, že vytyčení hranic pozemků po návrhu KoPÚ, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytování geodetických služeb – vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, a odsouhlasení této změny  dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 28.7.2022 pod č.j. SPU 272143/2022               ( v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 28.7.2022 pod č.j. 447/2022),

se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 80.000,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1, 3.2. a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.


II.
Cena za provedení díla
V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1. 5.) bez DPH
	 1 026 000,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH
	630 000,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 
	248 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 904 800,00 Kč

	DPH 21 %
	400 008,00 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	2 304 808,00 Kč



Nedílnou součást dodatku č. 7 tvoří položkový výkaz činností – „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Křížov“.
Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.






V Praze dne: 1. 9. 2022     


                                                                      

Za objednatele:                                                                         Za zhotovitele:







……………………………………                                                 …………………………………..	                                                   
Ing. Jiří Veselý                                                                             Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha         	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.                       
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	7 
	1 000 
	7 000 
	31. 10. 2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	17 
	2 000 
	34 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	261
	1 000 
	261 000 
	31. 07. 2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	50
	1 000 
	50 000 
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	96
	2 000 
	192 000 
	31. 10. 2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	171
	1 000 
	171 000 
	31. 10. 2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	311
	500 
	155 500 
	31. 10. 2018

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	1 000 
	0 
	 

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	311
	500 
	155 500 
	31. 03. 2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 026 000
	31. 03. 2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	265
	1 000 
	265 000 
	31. 10. 2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	265
	200 
	53 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	500 
	10 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	262
	1 000 
	262 000 
	30.9.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	630 000
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	311
	800
	248 800 
	do 3 měsíců nabytí PM

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	248 800
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 026 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	630 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	248 800 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 904 800 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	400 008 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 304 808 Kč

	 

	V Praze dne 1. 9. 2022
	V Praze dne 1. 9. 2022

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Helena Krausová, 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.



