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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 26/2017-504202 
Č.j. objednatele: SPU 266984/2022 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy 26/2017-504202) uzavřené dne 17. 10. 2017 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova“, 

(dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 

Pobočka Domažlice 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Bc. Šárka Lišková, odborný referent Pobočky 

Domažlice 

Adresa:                 Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Telefon:                + 420 727 956 737; + 420 727 956 739 

E-mail:                domazlice.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČO:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:               GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo:                 Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxx 

Telefon:                xxx 

E-mail:                 xxx 

ID DS:                 7s47464  

Bankovní spojení:             xxx 

Číslo účtu:                xxx 

IČO:                    252 27 751 

DIČ:                  CZ25227751 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu 
s pod-čl. 11.8. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

2. Z jednání, kterého se účastnili objednatel KoPÚ a zhotovitel KoPÚ, které se konalo dne 10. 6. 2022 
na pobočce vyplynulo, že dle výsledků geotechnického průzkumu na vodní nádrže VN 2, VN 3, VN 4, 
VN 5 PSZ v k.ú. Rudoltice u Černíkova je nezbytně nutné rozšířit obvod komplexních pozemkových 
úprav do části k.ú. Vílov. Vodní nádrže byly sborem zástupců KoPÚ navrženy na jednání sboru 
zástupců z důvodu nefunkční části meliorační sítě. Zájmové území těchto nádrží je situováno v nivě 
potoka Dubovka, v blízkosti soutoku s Rudoltickým potokem a bezejmennou vodotečí přitékající od 
obce Vílov, a proto jsou částečně navrženy i v k.ú. Vílov. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy 
tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkových úprav jsou nezbytné změny 
v počtu měrných jednotek a v termínu plnění těchto dílčích částí: 3.4.2. Podrobné měření polohopisu 
v obvodu KoPÚ, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013Sb., 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků, 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. Mapové dílo.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla. 

Původní celková cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1-2 1 345 800 Kč 

Méněpráce bez DPH 0 Kč 

Vícepráce bez DPH 76 400 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 422 200 Kč 

DPH 21% 298 662 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 720 862 Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 
termíny 

3.4. Přípravné práce       

3.4.2. 
Podrobné měření polohopisu 
obvodu KoPÚ 

ha + 3 2000 + 6000 - - - 30. 10. 2022 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

100 bm + 5 7 500 + 37 500 - - - 30. 10. 2022 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha + 5 5 500 + 27 500 - - - 30. 11. 2022 
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3.5. Návrhové práce       

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení 

ha + 3 800 + 2 400 - - - 31. 1. 2023 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona 

ha + 3 600 + 1 800 - - - 31. 1. 2024 

 
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 

3.5.3.) bez DPH v Kč 
      

3.6. Mapové dílo ha + 3 400 + 1 200 - - - 
do 3 měsíců od 
výzvy 
objednatele 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-2 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Domažlicích dne 07.09.2022          V Plzni dne 06.09.2022 
         

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno            Elektronicky podepsáno 

 

 

 

………………………………………..                              …………………………………..                                                                                             

Ing. Jan Kaiser                        Ing. Zdeněk hrubý 

vedoucí Pobočky Domažlice                                          jednatel společnosti  
Státní pozemkový úřad                                                     GEO Hrubý spol. s r.o.                                
                                                

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 14 3 000 42 000 30.3.2019 

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 205 800 164 000 30.5.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

vícepráce
ha 17 800 13 600 28. 6. 2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - 

vícepráce
ha 3 2 000 6 000 30.10.2022

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 82 1 300 106  600 30.7.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 4 1 300 5 200 30. 8. 2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 5 7 500 37 500 30.10.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 222 500 111 000 30.10.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 222 600 133 200 30.10.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

- vícepráce
ha 5 5 500 27 500 30.11.2022

646 600 30.11.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 222 800 177 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 14 5 000 70 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 28 1 000 28 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 5 3 000 15 000

Vypracování plánu společných zařízení - vícepráce ha 3 800 2 400 31.1.2023

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 222 1 000 222 000 31.1.2024

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - vícepráce
ha 3 600 1 800 31. 1. 2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

556 800   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.1.2023



3.6. Mapové dílo ha 222 800 177 600 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

Mapové dílo - vícepráce ha 3 400 1 200 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

178 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 20 2 000 40 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 40 000

646 600 Kč

556 800 Kč

178 800 Kč

40 000 Kč

1 422 200 Kč

298 662 Kč

1 720 862 Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


