
 Číslo smlouvy objednatele: 889-2019-505101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  48/19 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

č. 889-2019-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 
Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České 

Budějovice  
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor 
Adresa: Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor  
Tel.: xxxxxx 
E-mail: tabor.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel 
 Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
Tel.: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 16154 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I  
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.10.2019 
Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s 
názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zadní Střítež“ a objednatel se 
zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za 
podmínek ujednaných v této Smlouvě. 
 

Čl. II  

Předmět Dodatku 

1. Na základě požadavku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje při zjišťování průběhu 
hranic došlo ke změně předpokládaného obvodu řešeného území. Je proto nutné 
provést došetření, které je naplánované na 02.09.2022. Z tohoto důvodu došlo k 
posunu termínu odevzdání části díla u etapy 3. 4. 2. a 3. 4. 3.  z původního termínu 
30.10.2022 na nový termín 30.11.2022.  
 

Čl. III  

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 

V Českých Budějovicích dne 08.09.2022 V Praze dne 02.09.2022 

 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Petr Kubů 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. 

 

 

V technických záležitostech: 

V Táboře dne 05.09.2022 

 

 

…………………………………………. 

Ing. David Mišík 

vedoucí Pobočky Tábor 

 

 

Za správnost: 

 

 

…………………………………………. 

Ing. Hana Kubešová 

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha Dodatku č. 1 - KoPÚ Zadní Střítež

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8+5* 500 6 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 13 1 500 19 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 372 700 260 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 0 1 200 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 5 000 0 30.11.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 2 000 294 000 30.11.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 274 2 000 548 000 30.11.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 10 000 10 000

do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

Rozbor současného stavu                      ha 484 205 99 220 30.11.2022

Studie odtokových poměrů ha 0 400 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 484 205 99 220 01.03.2023

1 336 840 01.03.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 372 810 301 320

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 372 50 18 600

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 500 25 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10 1 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 372 810 301 320 01.03.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 4 000 8 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

664 240

3.6. Mapové dílo ha 484 300 145 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

145 200

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.10.20223.4.1.

3.4.2.

30.11.2022

3.4.3.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

01.03.2024



1 336 840 Kč

664 240 Kč

145 200 Kč

2 146 280 Kč

450 719 Kč

2 596 999 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………………………………….…………………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

MJ - Závazné měrné jednotky

Ing. Petr Kubů

*) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP

Za objednatele:


