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Dodatek č.1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí nad Oslavou“ ze dne 24. 8. 2022   

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami 

  

Objednatel:      Česká republika – Státní pozemkový úřad 

      Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3       
Adresa:           Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro Kraj Vysočina        
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 

KPÚ pro Kraj Vysočina 
Tel.:          +420 727 957 247 
E-mail:          vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár n. S. 

Ing. Pavel Tonar, referent pobočky Žďár n. S. 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx    
E-mail: p.tonar@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

                                             

a 

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:      U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - 

 Michle 

Korespondenční adresa:  závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno 

zastoupený:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel./fax:       xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:  eurovia-morava.jih@eurovia.cz 

ID DS:       bjpdzta 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Tel./fax:       xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 

E-mail:       eurovia-morava.jih@eurovia.cz  

Bankovní spojení:       Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:       1005845621/0100 

IČO:       45274924 

DIČ:       CZ45274924 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:p.tonar@spucr.cz
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě  

o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí nad Oslavou“  

č. objednatele 435-2022-520205, č. zhotovitele 096/1/2022 (1856.2241096TSE), ze dne 

24. 8. 2022. 

  

 

Čl. I. 

Odůvodnění 

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které v průběhu vyhotovení PD 

a zadávání veřejné zakázky nebyly známé a objednatel je nemohl předpokládat. Z důvodu 

složitých základových poměrů a absence jiných přístupových cest do úseku polní cesty v km 

1,500 - KÚ vedoucí lesem dochází k navýšení časových nároků Zhotovitele na dokončení 

zemních prací a konstrukčních vrstev vozovky. Z těchto důvodů dochází ke změně termínů 

plnění uzlových bodů a termínu dokončení Díla. 

 

 

Čl. II. 

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla, termíny uzlových bodů a podrobný časový 

harmonogram postupu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č.1 

s názvem „Harmonogram stavby "Polní cesta C" s IP1a a 1b v k.ú. Březí n.Osl. 

Aktualizace č.01“, takto:  

 

II.1. Termín dokončení stavebních prací stanovený v čl. V, odst. 4. písm. c) smlouvy se 

mění takto: 

1. Původní znění čl. V, odst. 4 písm. c) 

Termín dokončení stavebních prací: do 28. 10. 2022 

2. Nové znění čl. V, odst. 4 písm. c) 

Termín dokončení stavebních prací: do 9. 11. 2022 

 

II.2. Termíny uzlových bodů stanovené v č. V odst. 5 smlouvy se mění takto: 

1. Původní termíny uzlových bodů stanovené v čl. V, odst. 5 

Dokončení odkopávek - termín plnění do:     30.   9. 2022 

Dokončení nestmelených vrstev - termín plnění do:      7. 10. 2022 

Dokončení pokládky živičných vrstev - termín plnění do:   21. 10. 2022 

2. Nové termíny uzlových bodů stanovené v čl. V, odst. 5 

Dokončení odkopávek - termín plnění do:     15. 10. 2022 

Dokončení nestmelených vrstev - termín plnění do:   24. 10. 2022 

Dokončení pokládky živičných vrstev - termín plnění do:  26. 10. 2022 

 

 

 

Čl. III. 

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne: 8. 9. 2022 V Brně dne: 8. 9. 2022 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
EUROVIA CS, a.s. 

v.z. Ing. Jan Čekal 
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Pejchal 
Pobočka Žďár nad Sázavou 
 



ID Režim
úkolu

Kód WBS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 0 PC C1 Březí_směrný plán_aktualizace_v.01 82 dny 26.08. 22 15.11. 22
1 1 HMG Polní cesta C1 s IP 1a a 1b v k.ú. Březí n. Osl. 82 dny 26.08. 22 15.11. 22

2 1.1 Vedlejší a ostatní náklady 82 dny 26.08. 22 15.11. 22

3 1.2 Zemní práce, sanace 46 dny 31.08. 22 15.10. 22

4 1.2.1 kontrolní zkoušky zemní pláňě, vytyčení TZ 2 dny 31.08. 22 01.09. 22

5 1.2.2 HTÚ na parapláň 30 dny 05.09. 22 04.10. 22

6 1.2.3 Sanace 0,5 m (0/200) 30 dny 07.09. 22 06.10. 22

7 1.2.4 Drenáž DN 150, obsyp 8/32 14 dny 25.09. 22 08.10. 22

8 1.2.5 Zemní pláň 7 dny 09.10. 22 15.10. 22

9 1.2.6 Milník - dokončení zemních prací 0 dny 15.10. 22 15.10. 22

10 1.3 Nestmelené kční vrstvy 14 dny 11.10. 22 24.10. 22

11 1.3.1 ŠD 0/32 A 7 dny 11.10. 22 17.10. 22

12 1.3.2 MZK 0/32 12 dny 13.10. 22 24.10. 22

13 1.4 Milník - dokončení nestmelených vrstev 0 dny 24.10. 22 24.10. 22

14 1.5 Živičné vrstvy 11 dny 16.10. 22 26.10. 22

15 1.5.1 ACP16+ 70 mm 6 dny 16.10. 22 21.10. 22

16 1.5.2 ACO11+ 40mm 5 dny 22.10. 22 26.10. 22

17 1.6 Milník - dokončení pokládky živičných vrstev 0 dny 26.10. 22 26.10. 22

18 1.7 Ostatní a dokončovací práce 16 dny 25.10. 22 09.11. 22

19 1.7.1 Nezpevněná krajnice 0/22 tl. 150 mm 7 dny 25.10. 22 31.10. 22

20 1.7.2 terénní úpravy, rozprostření ornice, osetí 12 dny 29.10. 22 09.11. 22

21 1.8 Vegetační úpravy 11 dny 05.11. 22 15.11. 22

22 1.9 Milník - Dokončení Díla 0 dny 09.11. 22 09.11. 22

23 1.10 Milník - Předání a převzetí díla, kolaudace 0 dny 15.11. 22 15.11. 22
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Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Kritický

Kritické rozdělení

Směrný plán

Milník podle směrného plánu

Souhrnný úkol směrného plánu

Průběh

EUROVIA CS, a.s. Harmonogram stavby "Polní cesta C" s IP1a a 1b v k.ú. Březí n.Osl.
Aktualizace č.01

01.09. 22

Ing. Tomáš Sedlák, DiS. Stránka 1

Projekt: PC C1 Březí_směrný plá
Datum: 01.09. 22


