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DOHODA O UKONČENÍ  

SMLOUVY O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY  

Suchá retenční nádrž VN1, k. ú. Přečkovice  

 

uzavřené dne 11. 3. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín      

       zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro 
Zlínský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 
pro Zlínský kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Vávra, vedoucí Pobočky Uherské 
Hradiště 

 Ing. Josef Koňařík, odborný rada Pobočky 
Uherské Hradiště  

      Tel.: +420 727 956 373 / +420 725 409 154   
      E-mail: j.vavra1@spucr.cz 
 j.konarik@spucr.cz 
      Osoba administrující veřejnou zakázku: Mgr. Kateřina Odložilíková 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 (dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 
Jméno:                                Hanousek s.r.o. 
Sídlo:  Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov 
Zastoupený:  Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem  
  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. David Dohnal, Ing. František Hanousek 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  x x x x x x x x x x 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Prostějov 
Číslo účtu:  231956210/0300     
IČ/DIČ:        29186404/CZ29186404 - je plátcem DPH  
Telefon:        x x x x x x x x x x 
E-mail:  x x x x x x x x x x 
ID DS:  gksfyds 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 64090 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 3. 2022 sepsána smlouva o dílo na zajištění 
vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo také „PD“) včetně provedení podrobného 
geotechnického průzkumu (dále také „GTP“) v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby 
„Suchá retenční nádrž VN1, k. ú. Přečkovice“ (dále jen „smlouva“).  

2.   Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace včetně provedení 
podrobného geotechnického průzkumu (dále také „dílo“). 

 

I. 

1. Na základě provedeného podrobného geotechnického průzkumu připravil zhotovitel dvě 
koncepce řešení návrhu projektové dokumentace s ohledem na ekonomický faktor 
následné realizace. Varianty řešení se liší ve výsledném efektu a účinnosti navrhované 
stavby. Pobočka Uherské Hradiště (dále také „Pobočka“) požádala Oddělení investičních 
činností SPÚ (dále také „OIČ“) o posouzení obou variant řešení návrhu PD a doporučení 
nejvhodnějšího řešení.  

2. Oddělení investičních činností ani jednu z navrhovaných variant nedoporučilo k realizaci 
s tím, že nelze jednoznačně prokázat hospodářský přínos stavby, a to jak vzhledem 
k předpokládaným vysokým investičním nákladům budoucí realizace, tak vzhledem k 
malé transformační schopnosti obou variant poldru, složité geologické situaci a potřebě 
provedení technických opatření mimo řešený obvod KoPÚ. 

3. Vzhledem k této skutečnosti se smluvní strany dohodly na ukončení smlouvy o dílo. 
Zhotovitel na žádost Pobočky vyčíslil prokazatelné nezbytně vynaložené náklady na 
rozpracované dílo, konkrétně geodetické zaměření lokality, geotechnický průzkum a 
průzkum lokality a rozpracování částí projektové dokumentace. Nezbytně vynaložené 
náklady odsouhlasené Pobočkou jsou v celkové hodnotě 198 050 Kč bez DPH.  

 

II. 

1. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 
2022.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracovanou část díla ve 
výši 198 050 Kč bez DPH. Smluvní strany prohlašují, že veškerá další práva a vzájemné 
závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou ke dni podpisu smlouvy zcela vypořádány a 
smluvní stany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.  

2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ve Zlíně dne: 9. 9. 2022         V Prostějově dne: 9. 9. 2022 

 

 

Český republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

objednatel 

Hanousek s.r.o.  

Ing. František Hanousek                                                              

jednatel společnosti   

 

 

Ing. David Dohnal                                                              

jednatel společnosti                                    

zhotovitel 

 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 

 


