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Dodatek č.1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Polní cesta C11 s IP 3a a 3b v k.ú. Březí nad Oslavou“ ze dne 9. 8. 2022   

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:               Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 
KPÚ pro Kraj Vysočina       

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247    
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Pavel Tonar, referent pobočky Žďár nad 

Sázavou      
Tel.: +420 727 956 374    
E-mail: p.tonar@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:          FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Sídlo:         Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
zastoupený:           Ivo Fišer, předseda představenstva 

     Ing. Pavel Borek, člen představenstva 
     Ing. Andrea Piro, člen představenstva 

Tel./fax:           XXXXXXXXXXX 
E-mail:           firesta@firesta.cz 
ID DS:           j8pd5dg 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   XXXXXXXXX 
Tel./fax:           XXXXXXXXXX 
E-mail:           XXXXXXXXXXX 
Bankovní spojení:          Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech 

     Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu:           250048-621/0100, 2102043465/2700 
IČO:            253 17 628 
DIČ:            CZ25317628, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 
vložka 2144  
(dále jen „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o 

dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C11 s IP 3a a 3b v k.ú. Březí nad Oslavou“ č. objednatele 

278-2022-520205, č. zhotovitele 60/2022, ze dne 9. 8. 2022. 

  

 

 

Čl. I. 

Odůvodnění 

V průběhu provádění stavby byly zjištěny nové skutečnosti, které v průběhu vyhotovení PD 

a zadávání veřejné zakázky nebyly známé a objednatel je nemohl předpokládat. Na základě 

provedených zátěžových zkoušek na pláni bylo zjištěno, že v úsecích mezi km 0,000 - 0,220 

a 0,620 - 0,767 (KÚ) je dostatečná únosnost pláně a není třeba provádět sanaci podloží, jak 

uvažovala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu v místě vyhovujících zkoušek pláně km 

0,000-0,220 a 0,620 – 0,0767 (KÚ) nebude sanace prováděna. Sanace zůstane v úseku km 

0,220 – 0,620 v rozsahu dle projektové dokumentace. 

 

 

 

Čl. II. 

Tímto dodatkem se mění na základě změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, 

rozsah prací a cena díla. Stanoví se cena méněprací ve výši 988.208,58 Kč bez DPH. 

 

Celková cena díle stanovená v čl. III, odst. 4. smlouvy se mění takto: 

 

1. Původní znění čl. III Cena díla, odst. 4. 

Celková cena za provedení díla    

bez DPH činí       9 312 898,60 Kč 

DPH 21 % činí      1 955 708,71 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí        11 268 607,31 Kč. 

 

 

2. Nové znění čl. III Cena díla, odst. 4.  

Celková cena za provedení díla 

bez DPH činí        8 324 690,02 Kč 
DPH 21 % činí      1 748 184,90 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí       10 072 874,92 Kč. 

 

 

 

Čl. III. 

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 
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3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán 

v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 2. 9. 2022 V Brně dne 2. 9. 2022 

 

 

       XXXXXXXXXXXX 

 

 

       XXXXXXXX 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
Státního pozemkového úřadu 

Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 
 
Za správnost: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXX 
……………………………………….. 
Ing. Petr Pejchal 
Pobočka Žďár nad Sázavou 
 
 
 
 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 18198228

PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2021-000022-1_ZL

POLNÍ CESTA C11 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-988 208,58

Sazba daně Základ daně Výše daně

-988 208,58 -207 523,8021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -1 195 732,38
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000022-1_ZL

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA-1 195 732,38-988 208,58ZL1 SANACE

-988 208,58 -1 195 732,38

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

POLNÍ CESTA C11 V K.Ú. BŘEZÍ NAD OSLAVOU

22. 8. 2022

PROfi Jihlava spol. s r.o.
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