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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 č. obj. 98-2022-544203, č. zhot. 06-O-5223-12295/22 

(dále jen „dodatek“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 

Pobočka Ústí nad Orlicí  

      Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
          

      zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. – vedoucí 
pobočky Ústí nad Orlicí 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Hana Jeníčková, Ph.D 
 v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Alexandr Mikuláš, Ing. Renata 

Čadová, pobočka Ústí nad Orlicí (tel. 601 584 039, r.cadova@spucr.cz) 
     
      Tel.: +420 601 584 039    
      E-mail: ustino.pk@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Sídlo:  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 

Zastoupený:         xxxxxxxxxx 

 na základě plné moci 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxx 

 Kontakty: tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxxxxx 

 Kontakty: xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:                                   Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5 

Číslo účtu:                                                  19-1583390227/0100 

IČ/DIČ:                                                       47116901/CZ47116901 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 

1930. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

Předmětem dodatku je nový termín pro zhotovení díla. Termín předání díla se nově 

stanovuje na 31.10.2022 z původního 15.9.2022, a to z důvodů: 

• Geologický průzkum (IGP) bylo možné provést oproti březnovému 

předpokladu až v půlce května. Do té doby nebylo možné do lokality vjet 

s technikou z důvodu výrazného podmáčení lokality. 

• Na základě výsledků IGP objednatel požadoval kompletní přepracování a 

přehodnocení již zpracovaného návrhu se zaměřením na minimální 

přesuny hmot. 

Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Orlicí      V Praze 

 

 

 

 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.     xxxxxxxxxxxxx 

vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí    xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 


