
Dodatek Č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: k.svoboda@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jiří Foltán, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupena: Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech zastoupena: XXXXX
Společně s: GEODES – geodetické práce s.r.o., se sídlem Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 28855051
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako („Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk96673272]Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Mirošovice u Rataj nad Sázavou. Důvodem uzavření dodatku je potřeba navýšení měrných jednotek u etap 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), které vyplývá z projednání připravovaného plánu společných zařízení se sborem zástupců dne 20.6.2022, protože se ukázalo že potřebné měrné jednotky převyšují předpokládané a je nutné je navýšit. V rámci připravovaného plánu společných zařízení požádal zhotovitel objednavatele o zajištění  předběžného geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro některé navržené prvky PSZ. V souvislostí s dobou, která je potřebná k zajištění zhotovení GTP požádal zhotovitel o posun termínu předání u etap  6.3.1., 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.1 i) c) a 6.3.2.
A: Změny počtu měrných jednotek:
Etapa 6.3.1. i) a) -  Výškopisné zaměření zájmového území : původní počet MJ je 14, po navýšení o 5 MJ bude celkový počet MJ uvedené etapy 19.
Etapa 6.3.1. i) b) -  DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: původní počet MJ je 24, po navýšení o 6 MJ bude celkový počet MJ uvedené etapy 30.
Etapa 6.3.1. i) b) -  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: původní počet MJ je 5, po navýšení o 8 MJ bude celkový počet MJ uvedené etapy 13.
V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku 3. „Cena díla“, odstavec číslo 3.1. takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	965 300,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	629 000,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	83 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 677 700,00 Kč


	DPH 21%
	352 317,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 030 017,00 Kč



B) Změny termínů předání k akceptačnímu řízení
 Etapy 6.3.1, 6.3.1. i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) – původní termín předání do 30.1.2023
                                                                         -  nový termín předání do 30.5. 2023

 Etapa 6.3.2. – původní termín do 30.9.2023
                     -  nový termín předání do 30.1.2024


Výše uvedené změny jsou provedeny v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

                   a) Příloha č. 1: Položkový výkaz 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 1 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      GEOŠRAFO, s.r.o. (reprezentant 
                                                                                             sdružení)                                                                                            
Místo: Praha                                                                        Místo: Hradec Králové
Datum: 20. 9. 2022						Datum: 20. 9. 2022        



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Jiří Foltán
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	   Číslo Smlouvy Objednatele: 36/2021-537100			    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  		                   
                                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou
                                                                                      Číslo Smlouvy Objednatele: 36/2021 - 537100
                                                                                                           Číslo Smlouvy Zhotovitele:  		                   
                                                                                                           Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy Mirošovice u Rataj nad Sázavou
	

	 
	Hlavní  celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení
	
	
	
	

	6.2
	Hlavní celek 1    - Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	2 
	4 000,00
	8 000,00
	30.5.2022
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	6 000,00
	24 000,00
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	139
	2 000,00
	278 000,00
	30.5.2022
	
	
	
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	83
	5 500,00
	456 500,00
	30.5.2022
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	5
	5 500,00
	27 500,00
	30.5.2022
	
	
	
	

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely nábrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	4 500,00
	4 500,00
	30.5.2022
	
	
	
	

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	30.4.2022
	
	
	
	

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	30.6.2022
	
	
	
	

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	965 300,00
	30.6.2022
	
	
	
	

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	139
	1 000,00
	139 000,00
	30.5.2023
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	19
	2 000,00
	38 000,00
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	3 000,00
	90 000,00
	
	
	
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	5 000,00
	65 000,00
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ  dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	45 000,00
	45 000,00
	
	
	
	
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii) 
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě
	
	
	
	

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	139
	1 000,00
	139 000,00
	30.01.2024
	
	
	
	

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolávacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolávacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	629 000,00
	xxxxxx
	
	
	
	

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	
	
	
	

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 400,00
	xxxxxx
	
	
	
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	965 300,00
	 
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	629 000,00
	 
	
	
	
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 400,00
	 
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 677 700,00
	 
	
	
	
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	352 317,00
	 
	
	
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 030 017,00
	 
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
	
	

	Místo: Praha
	
	Místo: Hradec Králové
	
	
	
	
	

	Datum: 20. 9. 2022
	
	Datum: 20. 9. 2022
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	Jméno: Jiří Foltán
	
	
	
	
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	Funkce: jednatel
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
	
	
	
	

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	
	

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejiž výše je v Zadávací dokumentaci limitována. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2. h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrohlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a orrganizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
	
	
	
	

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejiž výše je v Zadávací dokumentaci limitována. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolávacího řízení dle čl. 6.3.5. Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		
