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DODATEK Č. 3 
 

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO 
 

uzavřený 
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Moravskoslezský kraj 

se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX  
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 

                      746 01 Opava 
Tel./Fax: XXX  
E-mail: opava.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: XXX 
Číslo účtu: XXX 
IČ: 01312774       
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: Společnost „KoPÚ Strahovice“ 
 
1. Zhotovitel (vedoucí společník č. 1)   Ing. Ivo Čevora 
sídlo:                                                                   Slovenská 35, 747 06 Opava 
provozovna:  Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava 
zastoupený:                                                        Ing. Ivo Čevora, majitel  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Ivo Čevora 
v technických záležitostech oprávněn jednat:     XXX 
telefonní spojení:   XXX 
e-mail:   XXX 
ID DS:           2ma3a4k 
Bankovní spojení:           XXX 
Číslo účtu:            XXX 
IČ/DIČ:                       15439909/CZ5410310543 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: bez zápisu 
 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX 
Osoba odpovědná (úředně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování 
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXX 
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2. Zhotovitel  (společník č. 2): Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o., 
sídlo: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec 
zastoupený: Ing. Věrou Hromkovou, jednatelem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX  
Tel.: XXX  
E-mail: XXX 
ID DS: m7jnxqi 
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX 
IČ: 48289761    
DIČ: CZ48289761  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
C4917 
 

3. Zhotovitel  (společník č. 3): SHB, akciová společnost, 
sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupený: Ing.Hubertem Řehulkou, členem představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivo Čevora  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXX  
Tel.: XXX  
E-mail: XXX 
ID DS: v8ff9yx 
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu:                                   XXX 
IČ: 25324365    
DIČ: CZ25324365 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  u Krajského soudu v Ostravě, B4477 
 
Za Společnost „Společnost KoPÚ Strahovice“ je oprávněn jednat dle uzavřené smlouvy 1. Člen 
Společnosti – vedoucí společník Ing. Ivo Čevora, Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava, který 
je rovněž zmocněn pro doručování písemností. 
 
dále jen „zhotovitel“. 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na 
základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 
 
Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek 
č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“): 
 

Čl. I. 
Předmět dodatku 

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava 
v katastrálním území Strahovice“ je: 

1.1.1. Upřesnění MJ a ceny u etapy: 

 
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – z původních 200 MJ na nových 115 MJ 
(snížení o 85 MJ). 
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Současně dochází tímto dodatkem k posunu termínu předání etapy 3.4.Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM z 30.9.2022 (původní termín) na 31.12.2022. 

 
Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je 
jeho nedílnou součástí. 

 
Důvodem k uzavření dodatku a úpravě měrných jednotek je skutečná potřeba vlastníků 
pozemků na základě přijatých žádostí. K posunu termínu předání etapy dochází z důvodu 
dosud neukončených polních prací v dotčených lokalitách, které znemožňují vstup na pozemky 
a vytyčení požadovaných parcel. 
 

1.1.2. Další změnou je úprava jmen osob jednajících za objednatele ve věcech 
technických a s tím souvisejících telefonních kontaktů. Tyto změny jsou 
zapracovány na 1. straně tohoto dodatku. Důvodem jsou personální změny na 
straně objednatele. 

 

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn. 
 

 
Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv  
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

2.3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí  
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani 
za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 
V Ostravě 22.09.2022              V Opavě 22.09.2022 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………                                              ……………………………… 
Mgr. Dana Lišková Ing. Ivo Čevora 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu vedoucí společník Společnosti pro 
Moravskoslezský kraj „KoPÚ Strahovice“ 
  
 
 
 



Příloha dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Strahovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 500 6 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 900 3 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 436 300 130 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU v trvalých 

porostech
ha 19 800 15 200,00

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 90 850 76 500,00 24.4.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 850 3 400,00 24.4.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 455 320 145 600,00 24.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 453 210 95 130,00 24.2.2018

476 730,00 24.2.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 453 700 317 100,00 24.8.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 8 1 000 8 000,00

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 

3m

sonda 0 2 000 0,00

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 500 15 000,00

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 400 20 000,00

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 0 400 0,00

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 453 340 154 020,00 24.4.2019

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 3 000 6 000,00

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

520 120,00 24.8.2019

3.3 Mapové dílo ha 453 200 90 600,00
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

90 600,00

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 115 650 74 750,00 31.12.2022

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 74 750,00

476 730,00

520 120,00

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

24.1.20163.1.1.

Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 24.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

24.9.2018

3.1.3

24.9.20183.2.1.1.



90 600,00

74 750,00

1 162 200,00

244 062,00

1 406 262,00

4) Závazné termíny plnění dílčích částí stanoví zpracovatel. Uvedeno v počtech měsíců, po podpisu SoD budou vepsána přesná data.

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj                                                                      

Mgr. Dana Lišková   

 V Opavě 22.09.2022

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě 22.09.2022

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ivo Čevora, majitel


