
                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 1594-2021-508207/1 

                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       

                                                                                                                                                             

                                                                         1 

 
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 1594-2021-508207 ze dne 13. 12. 2021 

 

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice 

          
      zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký 

kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 

kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice   
      Tel.:   
      E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                  Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

Sídlo:       Růženec 634/54, 644 00 Brno 

Zastoupený:      Ing. Vítězslavem Hráčkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:      2059572379/0800 

IČ/DIČ:      27724905 / CZ27724905, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 
54725. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1594-2021-
508207 ze dne 13. 12. 2021 (dále jen „dodatek“). 
Předmět a účel smlouvy: Vypracování projektová dokumentace „PD a AD – PSZ Kučlín a 
Měrunice“. 

 
Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

S ohledem na dobu správního (stavebního) řízení a následné doby pro nabytí právní moci 
stavebního povolení se mění termín zajištění stavebního povolení (Čl. III, bod 3.1.1. b) na: do 30 
dnů po ukončení správního řízení u stavebního úřadu 

 

Čl. I 
 

Závěrečná ustanovení 
2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1594-2021-508207 ze dne 13. 12. 

2021 
2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti. 
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

    V Teplicích dne 26.09.2022      V Brně dne 26.09.2022 

   

……………………………………  …………………………………… 

Objednatel 
Ing. Pavel Pojer 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 Zhotovitel 
Ing. Vítězslav Hráček,  

jednatel 
 

 


